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Izvleček 
Diplomsko delo obravnava ekonomično izbiro materialov, ki sem jih prikazal na primeru 
pritlične stanovanjske hiše, ki se gradi v Gaberjah. Naloga je osnovana tako, da so za 
posamezno debelino in vrsto gradbenega materiala narejene predizmere del z upoštevanjem 
pravil obračuna za posamezno postavko. Določen je izvor izbranih materialov, nabavna 
cena in cena fcco gradbišče. Za vsako predračunsko postavko sledi kalkulacija katera 
zajema material, delo, transporte. Za posamezni skop nosilne konstrukcije je narejen 
predračun del iz kalkulacijskih postavk. 
Posamezni sklop nosilne konstrukcije je obdelan s programom Gradbena fizika URSA 3, v 
katerem je upoštevan Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah. 
Vhodni podatki za program Gradbena fizika URSA 3 se razlikujo od debeline nosilnih 
zidov in so prikazani v tabelah pri izračunu. 
Izdelana je analiza povrnitev stroškov za različne sklope nosilne konstrukcije z različnimi 
debelinami toplotne izolacije. Izhodišče je najcenejši sklop nosilne konstrukcije, ki zadosti 
pogoju Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah. Dobo za povrnitev 
stroškov določimo glede na tri vrste energentov. 
Glavni namen je določiti vrsto in debelino materialov ovoja stavbe tako, je zadovoljeno 
pogojem predpisov o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah. 
Rezultati kažejo, da je ob predpostavki nespremenljivih cen goriva najbolj smotrna odločitev 
za zidove iz porobetonskih zidakov. 
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Abstract 
The thesis deals with cost-based selection of construction materials, illustrated on the example 
of a single-storey house to be built in Gabarje. A bill of quantites is prepared for every 
thickness and type of building material. The calculation is based on the data related to the 
origin of material, the purchase price and the price of the material supplied to the site for the 
materials selected. A pro forma invoice that includes the cost of materials, labour and 
transport is prepared for every item. 
Three different load-bearing materials (cast-in-situ concrete, brick wall and foam concrete 
brick wall) and two different insulation materials are selected. The analysed envelope system 
consists of load-bearing wall and insulation layer, where the thickness of both layers is 
varying. All feasible envelope systems are analysed by using the software that complies to the 
Slovenian standard for building energy efficiency, and yields as result the building's annual 
heat consumption and heat resistances of the walls. 
The break-even analysis was carried out for all envelope systems considered. The system 
resulting in lowest initial (construction) cost that also meets the regulatory requirements was 
selected as the reference case. Three differenty types of fuel, namely wood, natural gas and oil 
were considered in the analysis. Assuming that the price of fuel does not change in the future, 
the analysis results show that the fastest return of initial investment into additional thermal 
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1.1. Predstavitev  
 
Zaradi večjega zavedanja o vplivih na podnebne spremembe je eden glavnih elementov 
trajnostnega razvoja prizadevanje, da bi sezmanjšal celokupen izpust toplogrednih plinov v 
ozračje. To je tudi cilj Kjotskega protokola, ki zavezuje države podpisnice, da bodo zmanjšale 
svoje emisije toplogrednih plinov za 5,2 % glede na proizvedeno količino teh v letu 1990.  
(http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.html)  
 
Eden najpomembnejših toplogrednih plinov je ogljikov dioksid, ki nastaja pri izgorevanju 
fosilnih goriv. Ocenjuje se, da je v svetovnem merilu 40% vsega nastalega ogljikovega 
dioksida vezanega na stavbe in njihovo delovanje (predvsem ogrevanje)  med uporabo. To 
odraža tudi Evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb (EPBD št. 2002/91/ES), ki so 
jo do 4.1. 2006 morale implementirati v svoj pravni red tudi članice Evropske unije, in 
zahteva ustrezno raven energetske učinkovitosti stavb. Ker se cena fosilnih goriv v zadnjih 
letih močno povečuje, so uporabniki stavb tudi ekonomsko motivirani za izvajanje ukrepov, 
ki zmanjšujejo porabo energije za ogrevanje stavb. 
 
Med najučinkovitejše načine zmanjševanja potrebne ogrevalne energije za stavbe sodi (poleg 
ustreznega ogrevalnega sistema) toplotna izolacija ovoja stavbe. To projektiranje določa 
Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah  (UL RS št. 42/2002). 
 
Odločanje o vrsti nosilne konstrukcije ter izolaciji objekta, ki poteka v fazi zasnove objekta, 
torej ključno določa obnašanje stavbe med njeno uporabo. Zato je potrebna racionalna presoja 
alternativnih rešitev, na podlagi katere izberemo optimalno rešitev glede na celokupne stroške 
stavbe v dobi uporabe. 
 
Stroške, ki se pojavljajo v dobi uporabe, delimo na stroške vzdrževanja in obratovanja. Med 
obratovalne stroške sodijo tudi ogrevalni stroški. 
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V diplomskem delu želim finančno ovrednotiti različne sestave ovoja enostanovanjske stavbe. 
Pri tem bom predvidel različne materiale za nosilno konstrukcijo in za toplotno izolacijo. V 
računu bom upošteval začetne stroške posameznega sklopa ovoja ter stroške ogrevanja med 
dobo uporabo objekta, ki se zmanjšajo s povečanjem toplotne izolativnosti ovoja. 
 
1.2 Vplivi dejavnikov na energetsko učinkovitost stavb 
 
Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah  (UL RS št.42/2002) 
posreduje podatke o projektni zunanji temperaturi, o temperaturnem primanjkljaju, o trajanju 
ogrevalne sezone in o globalnem sončnem obsevanju. Podatki so razdeljeni v posamezne 
razrede in so odvisni od lokacije, lege, oblike in zasnove objekta. 
 
Pri izbiri lokacije imamo omejene možnosti. Zavedati se moramo, da lokacija poveča ali 
zmanjša toplotne izgube stavbe. Najugodnejša je lega na prisojni strani in na območjih, ki so 
zaščitena pred vetrovi. Zgradba na izpostavljeni legi na hribu ali v hladni senčni dolini ima 
okoli 20% večje toplotne izgube kakor stavba na odprti legi. Stavba, izpostavljena vetru, ima 
večje toplotne izgube. Povečajo se konvekcijske toplotne izgube skozi okenske in vratne 
pripore, in skozi lahke gradbene konstrukcije (Osnove toplotne zaščite,  2001). 
 
Pomembna je razporeditev prostorov v objektu. Na vzhodni strani objekta naj bi bile spalnice, 
tako imajo celo leto najugodnejše sonce. Južna stran objekta je namenjena  dnevnim 
prostorom (dnevna soba, jedilnica, terasa). Na zahodni strani objekta naj bi bila knjižnica, 
igralnica, družabni prostori, na severni strani objekta pa garaža, kurilnica, shramba. (Bremec, 
1985). 
 
Stavba mora biti tako oblikovana, da so toplotne izgube zaradi prehoda toplote - transmisijske 
toplotne izgube - čim manjše. Na transmisijske toplotne izgube vpliva razčlenjenost njenega 
ovoja, ki ga opisuje oblikovni faktor, to je razmerje med površino zunanjega ovoja stavbe in 
njeno prostornino. Glede na obliko stavbe je najbolj ugodna štiri - etažna kompaktna stavba, 
nato vrstna hiša, dvoetažna stavba, najmanj ugodna pa je pritlična hiša (Ministrstvo za 
gospodarske dejavnosti,  2001). 
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3 
S pravilno zasnovo orientacije stavbe in pravilno razporeditvijo oken lahko izkoristimo 
sončno energijo, ki nadomesti del energije za vzdrževanje bivalnih temperatur. Na južno stan 
je priporočljiva vgradnja večjih steklenih površin z dodatno zaščito rolete, polken in roloja. 
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2. ANALIZA PRIMERA  
 
 
2.1. Podatki o pritlični stanovanjski hiši 
 
Pritlično stanovanjsko hišo želimo zgraditi v  Gaberjah na Vipavskem. Nosilni zidovi so 
opečni, debeline 40 cm, z AB horizontalnimi in vertikalnimi vezmi. Strešna konstrukcija je 
travetna plošča s toplotno izolacijo na spodnji strani. Načrtovana fasada je kontaktna, 















































































































DIMNIK O 30 CM
DIMNIK O 30 CM
SCHIEDEL DIMNIK O 20 CM
 
Slika 1: Tloris pritličja stanovanjske hiše 
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Slika 3: Prečni prerez stanovanjske hiše 1-2 
 
Ovoj, ki je predmet analize, je sestavljen iz nosilne konstrukcije, toplotne izolacije in 
fasadnega sloja. Pri analizi različnih vrst ovoja se ohranjajo notranje dimenzije prostorov,  
debelina nosilnih zidov se torej spreminja navzven. Pri vseh analiziranih primerih se 
dimenzija strehe ne spreminja, spreminja se samo širina napuščev. Višine notranjih prostorov 
so za vse primere enake. Te spremembe so vidne v prilogi 1 (predizmere gradbenih in 
obrtniških del v pozicijskih načrtih) za posamezne izbrane debeline zidu. 
 
       Krašna, E. 2006. Stroškovna analiza izbire gradbenih materialov pri gradnji stanovanjskega objekta    




2.2. Opis materialov, izbranih za analizo objekta 
  
Pri analizi rabe energije toplotno zaščitene pritlične stanovanjske hiše bom za nosilno 
konstrukcijo upošteval več alternativnih materialov. Pri določanju optimalnega izolativnega 
sloja v ovoju objekta bom upošteval različne vrste toplotne izolacije in debeline. 
Predvidene alternativne vrste nosilnih zidov so: 
- betonske armirane stene debeline 20 cm. Beton je predviden iz Betonarne podjetja 
Primorje, d.d. Znamka betona je C 25/30, granulacije 0-16 mm, s konsistenco, ki je 
primerno za vgrajevanje z betonsko črpalko; 
- opečne zidaki, debeline 20, 25, 30 in 38  cm. Proizvajalec opeke je Wienerberger 
Opekarna Ormož, d.d. Opeka se enostavno in hitro vgrajuje, ima vrhunske gradbeno-
biološke lastnosti in omogoča ekonomično gradnjo. Zaradi naravne surove gline in 
žagovine ter posebnega postopka se zidovi, zgrajeni s to opeko, hitro sušijo, regulirajo 
količino vlage v prostoru, imajo odlične toplotno-izolacijske lastnosti in dobro zvočno 
izolacijo; ( Wienerberger, 2006 ) 
- porobeton, debeline 20, 25, 30, 36.5 in 40 cm. Proizvajalec porobetona je Xella 
porobeton SI, d.o.o. Porobeton Ytong je sestavljen iz naravnih materialov. To so: 
kremenčev pesek, apnenec in voda. Porobeton ima odlične toplotne izolacijske 
lastnosti, dobro zvočno izolacijo, je požarno odporen, lahko se obdeluje in vzdržuje 
prijetno klimo v prostoru. (Xella, 2006). 
 
Obravnavani toplotno izolacijski materiali so: 
- kamena volna debeline 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 in 16 cm, v obliki  tervol izolacijskih 
lamel FP-PL, ki jih proizvaja Termo, d.d.. Prednost lamel je visoka razplastna trdnost 
materiala in visoka toplotna izolativnost. Zaradi dobrega upogiba lamele je primerna 
za izolacijo pri fasadah z okroglinami in stolpiči, omogočen je prehod vodne pare, zato 
fasada diha. Primerne so za novogradnje in sanacije, kjer je ravnost podlage 
zagotovljena v mejah ±0,5 cm na 4 m. (Termo, 2001); 
- ekspandiran polistiren, debeline 4, 5, 6, 8 in 10 cm, ki ga proizvaja TIM Laško, d.d. Za 
oblogo fasade sem izbral meterial s komercialnim imenom tim-stiropor demit. 
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2.3. Opis sestave prerezov ovoja analiziranega primera 
 
V diplomskem delu obravnavam naslednje sklope nosilnega zidu in toplotne izolacije: 
a) betonski zid, debeline 20 cm, z različnimi debelinami toplotne izolacije lamel tervola 
in tim-stiroporja, z zunanjim tankoslojnim silikatnim zaključnim ometom in notranjim 
ometom iz podaljšane apneno-cementne malte, v debelini 3 cm; 
b) opečni zidovi so debeli 20, 25, 30 in 38 cm,  z različnimi debelinami toplotne izolacije 
lamel tervola in tim-stiroporja, z zunanjim tankoslojnim zaključnim silikatnim 
ometom in notranjim ometom iz apnene malte, v debelini 3 cm; 
c) porobetonski zidovi, debeline 20, 25, 30, 36.5 in 40 cm, z različnimi debelinami 
toplotne izolacije lamel tervola in tim-stiroporja, z zunanjim tankoslojnim zaključnim 
silikatni ometom in notranjim ometom iz apnene malte, v debelini 3 cm. 
 
Izbira strešne konstrukcije je odvisna od vrste materiala nosilnih zidov, in sicer: 
- nad AB in opečnimi zidovi se bo uporabila travetna plošča debeline 22 cm, s toplotno     
      izolacijo na spodnji strani  (5 cm zraka in 20 cm tervola); 
- nad Ytong zidovi se bodo uporabile strešne Ytong plošče, debeline 20 cm, s toplotno 
izolacijo na spodnji strani (5 cm zraka in 20 cm tervola). 
 
Tlaki ogrevanih prostorov načrtovanega objekta so sestavljeni: 
- parketa in keramike v debelini 2 cm, 
- estrihov v debelini 6 cm, 
- ekstrudiranega polistirena debelina 8 cm, 
- hidroizolacije v debelini 1 cm, 
- podložnega betona debelina 8 cm, 
- tampona v debelina 20 cm. 
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2.4. Podatki za gradbeni material  
 
V preglednici 1 so prikazani izvori in cene za vse materiale ter proizvode, ki sestavljajo 
obravnavane sklope (razdelek 2.2, in 2.3).  
Za gradbene materiale, ki izvirajo iz Ormoža, Škofje Loke, Laškega, Logatca, Vipave in 
Zagorja, upoštevam v stroškovni analizi nabavno ceno materiala pri proizvajalcu. Za beton, 
lesene izdelke in armaturo upoštevam  nabavno ceno materiala pri proizvajalcu v Ajdovščini. 
Ostale cene materialov so povzete iz prodajaln gradbenega materiala.  
V ceni fcco gradbišče je zajet tudi prevoz materiala, pri čemer upoštevam naslednje 
transportne razdalje:  
- Zagorje – Gaberje 170 km  
- Škofja Loka – Gaberje 116 km 
- Vipava – Gaberje 10 km 
- Ajdovščina – Gaberje 10 km 
- Rožna Dolina – Gaberje 36 km 
 
Preglednica 1: Nabavne cene in izvor obravnavanih gradbenih materialov in proizvodov. 
 
Zap. 
št. Naziv materiala 
Enota 




gradbišče   
1 Poroterm 38 S P+E kos Ormož 284,00 327,00 ● 
2 Poroterm 30 S P+E kos Ormož 224,00 253,00 ● 
3 Poroterm 25 S P+E kos Ormož 280,00 323,00 ● 
4 Poroterm 20 S P+E kos Ormož 223,00 256,00 ● 
5 Polnilo poroterm 16/60 kos Ormož 202,00 240,00 ● 
6 Poroterm nosilci m1 Ormož 758,00 794,00 ● 
7 Evro vogalnik 38 kos Ormož 880,00 944,00 ● 
8 Evro vogalnik 30 kos Ormož 609,00 656,00 ● 
9 Vogalnik betonski 38 kos Ormož 366,00 406,00 ● 
10 Vogalnik betonski 29 kos Ormož 266,00 295,00 ● 
11 Preklade poroterm širine 12 cm m1 Ormož 655,00 693,00 ● 
12 Cement CEM II/B-M (L-S) 42,5 N vreče po 25 kg kg Ajdovščina 28,00 29,00   
13 Jelove deske debeline 24 mm m3 Ajdovščina 32.430,00 33.202,00   
14 Jelove deske debeline 48 mm m3 Ajdovščina 33.320,00 34.092,00   
15 Tramiči m3 Ajdovščina 38.090,00 38.862,00   
16 Armatura RA fi 6-12 mm kg Ajdovščina 165,00 166,00   
     Se nadaljuje.  
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št. Naziv materiala 
Enota 




gradbišče   
 
17 Armatura RA fi nad 12 mm kg Ajdovščina 161,00 162,00   
18 Armaturne mreže  kg Ajdovščina 168,10 169,00   
19 Beton C25/30 m3 Ajdovščina 16.211,00 19.143,00   
20 Jeklena podpora 2-3 m kos Ajdovščina 3.240,00 3.250,00   
21 Žgana žica 1.3 mm kg Ajdovščina 326,00 327,00   
22 Betonski distančniki 30 mm kos Ajdovščina 16,00 16,00   
23 Žičniki 70 kg Ajdovščina 312,00 313,00   
24 Elementi-bled m2 Ajdovščina 4.200,00 4.221,00   
25 Opažno olje kg Ajdovščina 312,00 313,00   
26 Fasadna mrežica m2 Ajdovščina 135,00 135,00   
27 Lepilo za lepljenje stiropora kg Ajdovščina 96,00 97,00   
28 Silikatni zaključni omet 3 mm kg Ajdovščina 237,00 238,00   
29 Prednamaz acril kg Ajdovščina 311,00 312,00   
30 Žabice kos Ajdovščina 320,00 321,00   
31 Toplotno malta THERMO MONTEL 50 kg Ajdovščina 32,00 33,00   
32 Puripen 750 ml kos Ajdovščina 708,00 709,00   
33 Pesek 0 - 4 m3 Vipava 5.580,00 7.767,00   
34 RF konzola, širine 3 cm kos Vipava 608,00 610,00   
35 RF konzola, širine 5 cm kos Vipava 1.692,00 1.694,00   
36 RF konzola, širine 8 cm kos Vipava 4.317,00 4.326,00   
37 Lamele FPPL, deb. 40 mm m2 Škofja Loka 1.327,00 1.342,00   
38 Lamele FPPL, deb. 50 mm m2 Škofja Loka 1.482,00 1.501,00   
39 Lamele FPPL, deb. 60 mm m2 Škofja Loka 1.637,00 1.660,00   
40 Lamele FPPL, deb. 80 mm m2 Škofja Loka 2.078,00 2.109,00   
41 Lamele FPPL, deb. 100 mm m2 Škofja Loka 2.530,00 2.568,00   
42 Lamele FPPL, deb. 120 mm m2 Škofja Loka 2.968,00 3.014,00   
43 Lamele FPPL, deb. 140 mm m2 Škofja Loka 3.456,00 3.510,00   
44 Lamele FPPL, deb. 160 mm m2 Škofja Loka 4.015,00 4.077,00   
45 Timstipor DEMIT, deb. 40 mm m2 Laško 864,00 867,00   
46 Timstiropor DEMIT, deb. 50 mm m2 Laško 1.080,00 1.084,00   
47 Timstiropor DEMIT, deb. 60 mm m2 Laško 1.296,00 1.300,00   
48 Timstiropor DEMIT, deb. 80 mm m2 Laško 1.728,00 1.733,00   
49 Timstiropor DEMIT, deb. 100 mm m2 Laško 2.160,00 2.167,00   
50 Timstiropor DEMIT, deb. 120 mm m2 Laško 2.592,00 2.601,00   
51 Leseno okno dimenzije, 60 x 80 cm kos Logatec 31.872,00 34.121,00   
52 Leseno okno dimenzije, 60 x 100 cm kos Logatec 39.331,00 41.580,00   
53 Leseno okno dimenzije, 80 x 120 cm kos Logatec 43.188,00 45.437,00   
54 Leseno okno dimenzije, 120 x 120 cm kos Logatec 51.168,00 53.417,00   
55 
Lesena balkonska vrata, dim. 140 x 220 
cm kos Logatec 115.698,00 117.947,00   
56 
Lesena panoramska stena, dim. 220 x 
220 cm kos Logatec 274.398,00 276.647,00   
     Se nadaljuje.  
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št. Naziv materiala 
Enota 




gradbišče   
57 Lesena vhodna vrata kos Logatec 350.000,00 352.249,00   
58 Zidni blok ZB 20 PP 2/0,5 m3 Zagorje 17.499,00 20.144,00   
59 Zidni blok ZB 25 PP 2/0,5 m3 Zagorje 17.499,00 20.144,00   
60 Zidni blok ZB 30 PP 4/0,7 m3 Zagorje 17.499,00 20.144,00   
61 Termo bloki TB 36,5 PP 2/0,45 m3 Zagorje 15.599,00 18.244,00   
62 Termo bloki TB 40 PP 2/0,46 m3 Zagorje 15.599,00 18.244,00   
63 
Protipotresni zidni bloki PZB 3, šir.25 
cm kos Zagorje 730,00 822,00   
64 
Protipotresni zidni bloki PZB 6, šir. 30 
cm kos Zagorje 887,00 1.025,00   
65 
Protipotresni zidni bloki PTB 1, šir. 36,5 
cm kos Zagorje 887,00 1.025,00   
66 
Protipotresni zidni bloki PTB 2, šir. 
40cm kos Zagorje 1.044,00 1.170,00   
67 U element UE 25 kos Zagorje 835,00 896,00   
68 U element UE 30 kos Zagorje 939,00 1.005,00   
69 U element UE 36,5 kos Zagorje 1.148,00 1.219,00   
70 U element UE 40 kos Zagorje 1.253,00 1.327,00   
71 Strešne stropne plošče SP 3,0/20 m2 Zagorje 7.380,00 7.648,00   
72 Nosilne preklade NP 20 max l= 150 cm kos Zagorje 4.199,00 4.476,00   
73 Nosilne preklade NP 20 max l= 200 cm kos Zagorje 6.239,00 6.613,00   
74 Nosilne preklade NP 25 max l= 150 cm kos Zagorje 6.239,00 6.578,00   
75 Nosilne preklade NP 25 max l= 200 cm kos Zagorje 8.319,00 8.768,00   
76 Nosilne preklade NP 30 max l= 150 cm kos Zagorje 7.279,00 7.697,00   
77 Nosilne preklade NP 30 max l= 200 cm kos Zagorje 9.359,00 9.923,00   
78 
Nosilne preklade NP 36,5 max l= 150 
cm kos Zagorje 8.839,00 9.354,00   
79 
Nosilne preklade NP 36,5 max l= 200 
cm kos Zagorje 11.439,00 12.122,00   
80 Lepilna malta Ytong kg Zagorje 52,00 56,00   
81 Plošče P 5 m2 Zagorje 1.725,00 1.907,00   
82 Plošče P 7,5 m2 Zagorje 1.725,00 1.907,00   
83 Plošče ZP 10 m2 Zagorje 1.999,00 2.241,00   
84 Granitne police Rosa beta m2 Rožna dolina 18.806,00 18.971,00 ● 
85 Nabrežinski marmor m2 Rožna dolina 17.608,00 17.773,00 ● 
86 Tervol DP-3, debeline 10 cm m2 Škofja Loka 712,00 742,00   
OPOMBA: 
Davek na dodatno vrednost (DDV) ni vključen v ceni in se obračuna posebej, 
● proizvajalec organizira prevoz na fcco gradbišče. 
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2.5. Določitev cene za posamezna gradbena dela 
 
Da bom lahko v naslednih poglavjih določil stroškovno najbolj učinkovito alternativno 
izvedbo, moram najprej določiti ceno posameznih del iz popisa del obravnavanega objekta. V 
skupni ceni upoštevam posamezne postavke: delo za izdelavo, material ter notranje 
horizontalne in vertikalne prenose. Prevoz materiala je že vključen v ceni fcco gradbišče. 
Normativi za posamezna dela (v preglednici označeni z GNG...) so povzeti po GIPOSS, 1984. 
GNG gradbene norme ter po priporočilih posameznih proizvajalcev (Wienberberger Opekarna 
Ormož, d.d., 2006. Navodila za uporabo sistema Porotherm; Xella porobeton SI, d.o.o., 2006. 
Navodila za zidanje), pri nekaterih delih pa uporabljam izkustvene normative. 
 
 
2.5.1. Betonska dela 
 
V preglednici 2 je prikazana določitev  cen za naslednja gradbena dela: 
- izdelava polmontažne stropne konstrukcije z nosilci in opečnimi polnili, višine 16 cm, in 
tlačno ploščo, debeline 6 cm, 
- dobava in strojna vgradnja betona C 25/30, prereza 0,12 - 0,20 m3/m2/m1, z vsemi 
vertikalnimi in horizontalnimi prenosi (horizontalne  in vertikalne vezi in napušči), 
- dobava in strojna vgradnja betona C 25/30, prereza 0,12 - 0,20 m3/m2/m1, z vsemi 
vertikalnimi in horizontalnimi prenosi (zidovi debeline 20 cm), 
- rezanje, krivljenje, vezanje rebrastega jekla  RA 400/500, prereza do fi 12 mm, polaganje 
v pripravljene opaže. 
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Izdelava polmontažne stropne konstrukcije z nosilci in opečnimi polnili, višine 
16 cm, in tlačno ploščo, debeline 6 cm. 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Nosilec POROTHERM m1 1,67 794,00 1.326,00 
Polnilo POROTHERM 16/60 cm  kos 6,70 240,00 1.608,00 
Beton C 25/30 m3 0,0081 19.143,00 156,00 
KV delavec  ur 0,46 2.500,00 1.150,00 
PK delavec ur 1,76 2.100,00 3.696,00 
GNG 
4.251 
Deske m3 0,0003 33.202,00 10,00 
Tramiči m3 0,0012 28.862,00 35,00 
Podpore m3 0,0008 3.250,00 3,00 
Žičniki kg 0,01 313,00 4,00 
KV delavec  ur 0,15 2.500,00 375,00 
PK delavec ur 0,15 2.100,00 315,00 
GNG 
7.552 
Ročni prenosi, PK delavec ur 1,10 2.100,00 2.318,00 
(0,50+0,50+0,30+0,60*3)         
  SKUPAJ SIT/m2:       10.996,00 
OPOMBA : * normativ Wienerberger Opekarna Ormož. 
 
 
    
B.2. Dobava in strojna vgradnja betona C 25/30, prereza 0,12 - 0,20 m3/m2/m1, z 
vsemi vertikalnimi in horizontalnimi prenosi (horizontalne  in vertikalne vezi 
ter napušči). 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
2.365 
Beton C 25/30 m3 1,03 19.143,00 19.718,00 
KV delavec  ur 1,20 2.500,00 3.000,00 
PK delavec ur 1,20 2.100,00 2.520,00 
* Betonska črpalka ur 0,06 15.071,00 905,00 
  SKUPAJ SIT/m3:       26.143,00 
OPOMBA : * izkustven normativ.         
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B.3. Dobava in strojna vgradnja betona C 25/30, prereza 0,12 - 0,20 m3/m2/m1, z vsemi 
vertikalnimi in horizontalnimi prenosi (zidovi debeline 20 cm). 
  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
2.366 
Beton C 25/30 m3 1,03 19.143,00 19.718,00 
KV delavec  ur 1,50 2.500,00 3.750,00 
PK delavec ur 1,50 2.100,00 3.150,00 
* Betonska črpalka ur 0,06 15.071,00 905,00 
  SKUPAJ SIT/m3:       27.523,00 
OPOMBA : * izkustven normativ. 
 
 
        
B.4. Rezanje, krivljenje, vezanje rebrastega jekla  RA 400/500, prereza do fi 12 mm, 
polaganje v pripravljene opaže. 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
2.232 
Betonsko jeklo  RA kg 1030,00 166,00 170.980,00 
Žica kg 3,50 327,00 1.145,00 
KV delavec  ur 21,00 2.500,00 52.500,00 
PK delavec ur 21,00 2.100,00 44.100,00 
* Podloške kos 900,00 16,00 14.400,00 
GNG 
7.113 
Ročni prenosi, PK delavec ur 4,66 2.100,00 9.786,00 
(0,37+0,86*3+0,57*3)         
  SKUPAJ SIT/t:       292.911,00 
  SKUPAJ SIT/KG:       293,00 
OPOMBA : * izkustven normativ. 
 
 
        
B.5. Rezanje, krivljenje, vezanje  mreže  MAG  500/560, polaganje v  pripravljene opaže 
sten.   
 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
2.252 
Mreža kg 1000,00 169,00 169.000,00 
Žica kg 0,40 327,00 131,00 
KV delavec  ur 12,50 2.500,00 31.250,00 
PK delavec ur 12,50 2.100,00 26.250,00 
* Podložke kos 600,00 16,00 9.600,00 
GNG 
7.113 
Ročni prenosi, PK delavec ur 4,66 2.100,00 9.786,00 
(0,37+0,86*3+0,57*3)         
  SKUPAJ SIT/t:       246.017,00 
  SKUPAJ SIT/kg:       246,00 
OPOMBA : * Izkustven normativ.         
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2.5.2. Zidarska dela 
 
V preglednici 3 je prikazana določitev cen za zidarska dela: 
- dobava in polaganje toplotne izolacije iz kamnite volne na strop objekta to je v ogrevanih 
prostorih, v debelini 20 cm, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi prenosi, 
- dobava in zidanje opečnih zidov poroterm s toplotno izolacijsko malto z vsemi 
horizontalnimi in vertikalnimi prenosi  (debelina zidov 20, 25, 30, 38 cm), 
- dobava in zidanje protipotresnih vezi z betonskimi bloki, z vgradnjo armature, in 
betoniranjem z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi vezmi (debelina zidov 20, 25, 30, 38 
cm), 
- dobava in montaža prednapetih preklad z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi prenosi 
(debelina zidov 20, 25, 30, 38 cm), 
- dobava in montaža porobetonskih strešnih plošč, debeline 20 cm, z vsemi horizontalnimi 
in vertikalnimi prenosi, 
- dobava in zidanje zidov iz porobetonskih blokov z lepilno malto ter vsemi horizontalnimi 
in vertikalnimi prenosi (debelina zidu 20, 25, 30, 36.5, 40 cm), 
- dobava in montaža porobetonskih preklad, dolžine do 150 cm, na lepilno malto z vsemi 
horizontalnimi in vertikalnimi prenosi  (debelina zidu 20, 25, 30, 36.5,  40 cm), 
- dobava in montaža prefabriciranih porobetonskih preklad, dolžine do 200 cm, na lepilno 
malto z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi prenosi  (debelina zidu 20, 25, 30, 36.5, 40 
cm), 
- dobava in zidanje protipotresnih vezi iz porobetonskih blokov z lepilno malto, z vgradnjo 
armature in betoniranjem, zajeti so vsi horizontalni in vertikalni prenosi (zidovi debeline 
25, 30, 36.5, 40 cm), 
- dobava in montaža porobetonskih horizontalnih elementov za horizontalne vezi (na  
kapnih zidovih in zidovih po naklonu strehe), z vgrajeno armaturo in betoniranjem vezi, 
zajeti so vsi horizontalni in vertikalni prenosi (zidovi, debeline 25, 30, 36.5, 40 cm), 
- dobava in montaža elementov iz porobetona za preklade nad 200 cm z armaturo in 
betoniranjem, zajeti so horizontalni in vertikalni prenosi (zidovi, debeline 25, 30, 36.5, 40 
cm), 
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- dobava in zidanje vertikalnih vezi z lepilno malto, nepravilne oblike, iz porobetonskih 
plošč, z armaturo in betoniranjem, zajeti so vsi horizontalni in vertikalni prenosi (zidovi, 
debeline 30, 36.5, 40 cm), 
 
Preglednica 3: Določitev cen posameznih gradbenih del – zidarska dela 
 
Z.1. Dobava in montaža kamnite volne na strop objekta v ogrevanih prostorih (debelina 
20 cm, zajet je ves pritrdilni material in notranji transporti). 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
3.725 
Tervol DP-3, deb 2 x 10 cm m2 2,20 742,00 1.633,00 
KV delavec  ur 0,16 2.100,00 336,00 
PK delavec ur 0,16 2.500,00 400,00 
GNG 
7.119 
Ročni prenosi, PK delavec ur 0,01 2.100,00 22,00 
(0,55+0,44+0,66*3+0,39)         




Z.2. Zidanje opečnih nosilnih zidov  porotherm 20S P+E, dimenzije 20x37,5x23,8 cm, s 
toplotno izolacijsko malto in vsemi horizontalnimi in vertikalnimi prenosi.  
  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
POROTHERM 20S P+E kos 54,00 356,00 19.224,00 
Malta BAUMIT MORTEL 50 kg 55,00 33,00 1.815,00 
KV delavec ur 2,25 2.500,00 5.625,00 
PK delavec ur 0,95 2.100,00 1.995,00 
GNG 
2.341 
PK delavec ur 0,07 2.100,00 139,00 
PK delavec ur 0,20 2.100,00 416,00 
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 1,76 2.100,00 3.706,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)         
  SKUPAJ SIT/m3:       32.920,00 
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Z.3. Zidanje opečnega zidu, debeline 25 cm, v toplotno izolativni malti srednje 
razčlenjenega zidu, to je z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Porotherm 25 S P+E kos 43,00 323,00 13.889,00 
Malta BAUMIT MORTEL 50 kg 55,00 33,00 1.815,00 
KV delavec ur 2,10 2.500,00 5.250,00 
PK delavec ur 0,95 2.100,00 1.995,00 
GNG 
2.341 
PK delavec ur 0,07 2.100,00 139,00 
PK delavec ur 0,20 2.100,00 416,00 
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 1,68 2.100,00 3.525,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)         
  SKUPAJ SIT/m3:       27.029,00 
OPOMBA : * normativ Wienerberger Opekarna Ormož.     
  
Z.4. Zidanje opečnega zidu, debeline 30 cm, v toplotno izolativni malti srednje 
razčlenjenega zidu, in sicer z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Porotherm 30 S P+E kos 53,00 253,00 13.409,00 
Malta BAUMIT MORTEL 50 kg 90,00 33,00 2.970,00 
KV delavec ur 2,25 2.500,00 5.625,00 
PK delavec ur 0,95 2.100,00 1.995,00 
GNG 
2.341 
PK delavec ur 0,11 2.100,00 227,00 
PK delavec ur 0,32 2.100,00 681,00 
GNG 
7.363 





  (0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)   
  SKUPAJ SIT/m3:       28.432,00 
OPOMBA : * normativ Wienerberger Opekarna Ormož. 
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Z.5. Zidanje opečnega zidu, debeline 38 cm, v toplotno izolativni malti srednje 
razčlenjenega zidu, to je z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Porotherm 38 S P+E kos 42,00 327,00 13.734,00 
Malta BAUMIT MORTEL 50 kg 90,00 33,00 2.970,00 
KV delavec ur 2,10 2.500,00 5.250,00 
PK delavec ur 0,80 2.100,00 1.680,00 
GNG 
2.341 
PK delavec ur 0,11 2.100,00 227,00 
PK delavec ur 0,32 2.100,00 681,00 
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 1,82 2.100,00 3.830,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)         
  SKUPAJ SIT/m3:       28.372,00 
OPOMBA : * normativ Wienerberger Opekarna Ormož.     
    
         
Z.6. Zidanje vertikalnih protipotresnih zidnih vezi z betonskim vogalnikom, dimenzij 
19x29x23,8 cm, zidovi, debeline 20 cm. 
  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Vogalnik betonski 29 kos 4,00 295,00 1.180,00 
Malta BAUMIT MORTEL 50 kg 2,50 33,00 83,00 
KV delavec  ur 0,20 2.500,00 500,00 
PK delavec ur 0,10 2.100,00 210,00 
GNG 
2.341 
PK delavec ur 0,00 2.100,00 7,00 
PK delavec ur 0,01 2.100,00 19,00 
Beton C 25/30 m3 0,02 19.143,00 474,00 
GNG 
2.358 
KV delavec  ur 0,08 2.500,00 211,00 
PK delavec ur 0,08 2.100,00 177,00 
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 0,23 2.100,00 490,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)         
  SKUPAJ SIT/m1:       3.351,00 
OPOMBA : * normativ Wienerberger Opekarna Ormož. 
 
     
       Krašna, E. 2006. Stroškovna analiza izbire gradbenih materialov pri gradnji stanovanjskega objekta    




Z.7. Zidanje vertikalnih protipotresnih zidnih vezi z evro vogalnikom, dimenzij 
38x30x23,8 cm, za zid, debeline 25 cm. 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Evro vogalnik 30 kos 4,00 656,00 2.624,00 
Malta BAUMIT MORTEL 50 kg 2,50 33,00 83,00 
KV delavec  ur 0,30 2.500,00 750,00 
PK delavec ur 0,10 2.100,00 210,00 
GNG 
2.341 
PK delavec ur 0,00 2.100,00 7,00 
PK delavec ur 0,01 2.100,00 19,00 
Beton C 25/30 m3 0,06 19.143,00 1.149,00 
GNG 
2.358 
KV delavec  ur 0,20 2.500,00 510,00 
PK delavec ur 0,20 2.100,00 429,00 
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 0,48 2.100,00 1.000,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)        
  SKUPAJ SIT/m1:       6.781,00 
OPOMBA : * normativ Wienerberger Opekarna Ormož.     
  
 
Z.8. Zidanje vertikalnih protipotresnih zidnih vezi z betonskim vogalnikom, dimenzij 
25x38x23,8 cm, za zid, debeline 30. 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Vogalnik betonski 38 kos 4,00 406,00 1.624,00 
Malta BAUMIT MORTEL 50 kg 2,50 33,00 83,00 
KV delavec  ur 0,20 2.500,00 500,00 
PK delavec ur 0,10 2.100,00 210,00 
GNG 
2.341 
PK delavec ur 0,00 2.100,00 7,00 
PK delavec ur 0,01 2.100,00 19,00 
Beton C 25/30 m3 0,04 19.143,00 690,00 
GNG 
2.358 
KV delavec  ur 0,12 2.500,00 306,00 
PK delavec ur 0,12 2.100,00 258,00 
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 0,33 2.100,00 687,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)        
  SKUPAJ SIT/m1:       4.384,00 
OPOMBA : * normativ Wienerberger Opekarna Ormož. 
 
     
Krašna, E. 2006. Stroškovna analiza izbire gradbenih materialov pri gradnji stanovanjskega objekta 
Dipl. nal.-VSŠ. Ljubljana. UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer 
 
19 
Z.9. Zidanje vertikalnih protipotresnih zidnih vezi z evro vogalnikom, dimenzij 
50x38x23,8 cm, za zid debeline 38. 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Evro vogalnik 38 kos 4,00 944,00 3.776,00 
Malta BAUMIT MORTEL 50 kg 2,50 33,00 83,00 
KV delavec  ur 0,40 2.500,00 1.000,00 
PK delavec ur 0,15 2.100,00 315,00 
GNG 
2.341 
PK delavec ur 0,00 2.100,00 7,00 
PK delavec ur 0,01 2.100,00 19,00 
Beton C 25/30 m3 0,09 19.143,00 1.723,00 
GNG 
2.358 
KV delavec  ur 0,31 2.500,00 765,00 
PK delavec ur 0,31 2.100,00 643,00 
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 0,70 2.100,00 1.465,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)         
  SKUPAJ SIT/m1:       9.796,00 
OPOMBA : * normativ Wienerberger Opekarna Ormož.     
 
           
Z.10. Polaganje prednapetih preklad porotherm, dimenzije 12x6,5 cm, dolžina preklade je 
do 2,50m, širina zidu je 20 cm. 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Preklada dimenzije 12/6,5 cm m1 3,00 693,00 2.079,00 
KV delavec  ur 0,24 2.500,00 600,00 
PK delavec ur 0,24 2.100,00 504,00 
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 0,09 2.100,00 183,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)         
  SKUPAJ SIT/m1:       3.366,00 
OPOMBA : * normativ Wienerberger Opekarna Ormož 
 
     
Z.11. Polaganje prednapetih preklad porotherm, dimenzije 12x6,5 cm, dolžina preklade je 
do 2,50 m, širina zidu je 25 cm. 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Preklada dimenzije 12/6,5 cm m1 2,00 693,00 1.386,00 
KV delavec  ur 0,16 2.500,00 400,00 
PK delavec ur 0,16 2.100,00 336,00 
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 0,06 2.100,00 122,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)         
  SKUPAJ SIT/m1:       2.244,00 
OPOMBA : * normativ Wienerberger Opekarna Ormož.  
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Z.12. Polaganje prednapetih preklad porotherm, dimenzije 12x6,5 cm, dolžina preklade je 
do 2,50 m, širina zidu je 30 cm. 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Preklada dimenzije 12/6,5 cm m1 2,50 693,00 1.733,00 
KV delavec  ur 0,24 2.500,00 600,00 
PK delavec ur 0,24 2.100,00 504,00 
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 0,07 2.100,00 153,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)         
  SKUPAJ SIT/m1:       2.990,00 
OPOMBA : * normativ Wienerberger Opekarna Ormož.     
  
 
Z.13. Polaganje prednapetih preklad porotherm, dimenzije 12x6,5 cm, dolžina preklade je 
do 2,50 m, širina zidu je 38 cm. 
 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Preklada dimenzije 12/6,5 cm m1 3,00 693,00 2.079,00 
KV delavec  ur 0,24 2.500,00 600,00 
PK delavec ur 0,24 2.100,00 504,00 
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 0,09 2.100,00 183,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)        
  SKUPAJ SIT/m1:       3.366,00 





Z.14. Dobava in montaža strešnih plošč Ytong SP 3,0/20. 
     
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Strešna stropna plošča SP 3,0/20 m2 1,00 7.648,00 7.648,00 
Cementna malta 1:3 m3 0,01 31.849,00 319,00 
GNG 
3.154 
Cement kg 400,00 28,81   
Pesek m3 1,06 7.766,71   
Voda m3 0,35 350,00   
PK delavec ur 5,70 2.100,00   
* 
Armatura RA fi 8 mm kg 0,80 166,00 133,00 
KV delavec  ur 0,18 2.500,00 450,00 
PK delavec ur 0,30 2.100,00 630,00 
Kamionsko dvigalo ur 0,04 13.104,00 525,00 
  SKUPAJ SIT/m2:       9.705,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI. 
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Z.15. Zidanje z lepilno malto srednje razčlenjenega zidu iz siporeksa, debeline 20 cm, z 
vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. 
 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Ytong blok ZB20 PP4/0,6 m3 1,02 20.144,00 20.547,00 
Lepilna malta kg 18,00 56,00 1.008,00 
KV delavec  ur 1,51 2.500,00 3.775,00 
PK delavec ur 0,51 2.100,00 1.071,00 
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 1,28 2.100,00 2.687,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)        
  SKUPAJ SIT/m3:       29.088,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI.         
  
 
Z.16. Zidanje z lepilno malto srednje razčlenjenega zidu iz siporeksa, debeline 25 cm, z 
vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. 
 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Ytong blok ZB25 PP4/0,6 m3 1,02 20.144,00 20.547,00 
Lepilna malta kg 18,00 56,00 1.008,00 
KV delavec  ur 1,44 2.500,00 3.600,00 
PK delavec ur 0,49 2.100,00 1.029,00 
GNG 
7.363 
Prenosi. Samokolnica, PK delavec ur 1,28 2.100,00 2.687,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)        
  SKUPAJ SIT/m3:       28.871,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI. 
         
  
Z.17. Zidanje z lepilno malto srednje razčlenjenega zidu iz siporeksa, debeline 30 cm, z 
vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. 
 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Ytong blok ZB30 PP4/0,6 m3 1,02 20.144,00 20.547,00 
Lepilna malta kg 18,00 56,00 1.008,00 
KV delavec  ur 1,32 2.500,00 3.300,00 
PK delavec ur 0,43 2.100,00 903,00 
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 1,28 2.100,00 2.687,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)         
  SKUPAJ SIT/m3:       28.445,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI. 
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Z.18. Zidanje z lepilno malto srednje razčlenjenega zidu iz siporeksa, debeline 36,5 cm, z 
vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. 
 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Ytong termo blok TB 36.5   PP2/0,45 m3 1,02 18.244,00 18.609,00 
Lepilna malta kg 18,00 56,00 1.008,00 
KV delavec  ur 1,11 2.500,00 2.775,00 
PK delavec ur 0,36 2.100,00 756,00 
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 1,28 2.100,00 2.687,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)         
  SKUPAJ SIT/m3:       25.835,00 




Z.19. Zidanje z lepilno malto srednje razčlenjenega zidu iz siporeksa, debeline 40 cm, z 
vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. 
 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Ytong blok TB 40 PP2/0,46 m3 1,02 18.244,00 18.609,00 
Lepilna malta kg 18,00 56,00 1.008,00 
KV delavec  ur 1,07 2.500,00 2.675,00 
PK delavec ur 0,33 2.100,00 693,00 
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 1,28 2.100,00 2.687,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)        
  SKUPAJ SIT/m3:       25.672,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI. 
 
         
Z.20. Dobava in montaža fabriciranih Ytong preklad, širine 20 cm, in dolžine do 150 cm, 
za zid, debeline 20 cm. 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Nosilna preklada NP 20 dol. 150 cm kos 0,67 4.476,00 2.984,00 
Lepilna malta kg 2,00 56,00 112,00 
KV delavec  ur 0,06 2.500,00 158,00 
PK delavec ur 0,06 2.100,00 126,00 
Kamionsko dvigalo ur 0,05 13.104,00 622,00 
  SKUPAJ SIT/m1:       4.002,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI. 
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Z.21. Dobava in montaža fabriciranih Ytong preklad, širine 20 cm in dolžine do 150 cm, 
za zid, debeline 40 cm. 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Nosilna preklada NP 20 dol. 150 cm kos 1,33 4.476,00 5.968,00 
Lepilna malta kg 4,00 56,00 224,00 
KV delavec  ur 0,13 2.500,00 315,00 
PK delavec ur 0,13 2.100,00 264,00 
Kamionsko dvigalo ur 0,09 13.104,00 1.244,00 
  SKUPAJ SIT/m1:       8.015,00 




         
Z.22. Dobava in montaža fabriciranih Ytong preklad, širine 20 cm in dolžine do 200 cm, 
za zid, debeline 20 cm. 
  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Nosilna preklada NP 20 dol. 200 cm kos 0,50 6.613,00 3.307,00 
Lepilna malta kg 2,00 56,00 112,00 
KV delavec  ur 0,07 2.500,00 172,00 
PK delavec ur 0,07 2.100,00 145,00 
Kamionsko dvigalo ur 0,05 13.104,00 680,00 
  SKUPAJ SIT/m1:       4.416,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI. 
 
         
Z.23. Dobava in montaža fabriciranih Ytong preklad, širine 20 cm in dolžine do 200 cm, 
za zid, debeline 40 cm. 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Nosilna preklada NP 20 dol. 200 cm kos 1,00 6.613,00 6.613,00 
Lepilna malta kg 4,00 56,00 224,00 
KV delavec  ur 0,14 2.500,00 344,00 
PK delavec ur 0,14 2.100,00 289,00 
Kamionsko dvigalo ur 0,10 13.104,00 1.360,00 
  SKUPAJ SIT/m1:       8.830,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI. 
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Z.24. Dobava in montaža fabriciranih Ytong preklad, širine 25 cm in dolžine do 150 cm. 
  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Nosilna preklada NP 25 dol. 150 cm kos 0,67 6.578,00 4.386,00 
Lepilna malta kg 2,00 56,00 112,00 
KV delavec  ur 0,06 2.500,00 158,00 
PK delavec ur 0,06 2.100,00 126,00 
Kamionsko dvigalo ur 0,05 13.104,00 622,00 
  SKUPAJ SIT/m1:       5.404,00 




         
Z.25. Dobava in montaža fabriciranih Ytong preklad, širine 25 cm in dolžine do 200 cm. 
  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Nosilna preklada NP 25 dol. 200 cm kos 0,50 8.768,00 4.384,00 
Lepilna malta kg 2,20 56,00 124,00 
KV delavec  ur 0,12 2.500,00 300,00 
PK delavec ur 0,12 2.100,00 252,00 
Kamionsko dvigalo ur 0,08 13.104,00 1.088,00 
  SKUPAJ SIT/m1:       6.148,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI. 
 
         
Z.26. Dobava in montaža fabriciranih Ytong preklad, širine 30 cm in dolžine do 150 cm. 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Nosilna preklada NP 30 dol. 150 cm kos 0,67 7.697,00 5.132,00 
Lepilna malta kg 2,00 56,00 112,00 
KV delavec  ur 0,06 2.500,00 158,00 
PK delavec ur 0,06 2.100,00 126,00 
Kamionsko dvigalo ur 0,05 13.104,00 622,00 
  SKUPAJ SIT/m1:       6.150,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI. 
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Z.27. Dobava in montaža fabriciranih Ytong preklad, širine 30 cm in dolžine do 200 cm. 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Nosilna preklada NP 30 dol. 200 cm kos 0,50 9.923,00 4.962,00 
Lepilna malta kg 2,20 56,00 124,00 
KV delavec  ur 0,12 2.500,00 300,00 
PK delavec ur 0,12 2.100,00 252,00 
Kamionsko dvigalo ur 0,08 13.104,00 1.088,00 
  SKUPAJ SIT/m1:       6.726,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI.         
 
            
Z.28. Dobava in montaža fabriciranih Ytong preklad širine, 36,5 cm in dolžine do 150 
cm. 
 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Nosilna preklada NP 36,50, dol. 150 cm kos 0,67 9.354,00 6.236,00 
Lepilna malta kg 2,00 56,00 112,00 
KV delavec  ur 0,06 2.500,00 158,00 
PK delavec ur 0,06 2.100,00 126,00 
Kamionsko dvigalo ur 0,05 13.104,00 622,00 
  SKUPAJ SIT/m1:       7.254,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI. 
 
         
Z.29. Dobava in montaža fabriciranih Ytong preklad širine 36,50 cm in dolžine do 200 
cm. 
  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Nosilna preklada NP 36,50 dol. 200 cm kos 0,50 12.122,00 6.061,00 
Lepilna malta kg 2,20 56,00 124,00 
KV delavec  ur 0,12 2.500,00 300,00 
PK delavec ur 0,12 2.100,00 252,00 
Kamionsko dvigalo ur 0,08 13.104,00 1.088,00 
  SKUPAJ SIT/m1:       7.825,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI. 
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Z.30. Dobava in montaža fabriciranih protipotresnih blokov, širokih 25 cm. 
  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Ytong protipotresni zidak širine 25 cm ks 5,00 822,00 4.110,00 
Lepilna malta kg 0,54 56,00 31,00 
KV delavec  ur 0,04 2.500,00 108,00 
PK delavec ur 0,02 2.100,00 32,00 
Armatura RA fi do 12 mm kg 4,50 293,00 1.319,00 
Cementna malta 1:3 m3 0,02 31.925,00 639,00 
GNG 
3.154 
Cement kg 400,00 29,00   
Pesek m3 1,06 7.767,00   
Voda m3 0,35 350,00   
PK delavec uro 5,70 2.100,00   
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 0,22 2.100,00 457,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)         
  SKUPAJ SIT/m1:       6.696,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI. 
 
         
Z.31. Dobava in montaža fabriciranih protipotresnih blokov, širine 30 cm. 
  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Ytong protipotresni zidak širine 30 cm kos 5,00 1.025,00 5.125,00 
Lepilna malta kg 0,81 56,00 46,00 
KV delavec  ur 0,05 2.500,00 118,00 
PK delavec ur 0,02 2.100,00 32,00 
Armatura RA fi do 12 mm kg 4,50 293,00 1.319,00 
Cementna malta 1:3 m3 0,03 31.925,00 990,00 
GNG 
3.154 





Pesek m3 1,06 7.767,00 
Voda m3 0,35 350,00 
PK delavec ur 5,70 2.100,00 
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 0,32 2.100,00 683,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)         
  SKUPAJ SIT/m1:       8.313,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI.         
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Z.32. Dobava in montaža fabriciranih protipotresnih blokov, širine 36,5 cm. 
  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Ytong protipotresni zidak širine 36,5 cm kos 5,00 1.025,00 5.125,00 
Lepilna malta kg 0,87 56,00 49,00 
KV delavec  ur 0,05 2.500,00 122,00 
PK delavec ur 0,02 2.100,00 33,00 
Armatura RA fi do 12 mm kg 4,50 293,00 1.319,00 
Cementna malta 1:3 m3 0,03 31.925,00 990,00 
GNG 
3.154 
Cement kg 400,00 29,00   
Pesek m3 1,06 7.767,00   
Voda m3 0,35 350,00   
PK delavec ur 5,70 2.100,00   
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 0,32 2.100,00 666,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)        
  SKUPAJ SIT/m1:       8.304,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI. 
 
         
Z.33. Dobava in montaža fabriciranih protipotresnih blokov, širine 40 cm. 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Ytong protipotresni zidak širine 40 cm kos 5,00 1.025,00 5.125,00 
Lepilna malta kg 0,54 56,00 31,00 
KV delavec  ur 0,05 2.500,00 128,00 
PK delavec ur 0,02 2.100,00 32,00 
Armatura RA fi do 12 mm kg 4,50 293,00 1.319,00 
Cementna malta 1:3 m3 0,02 31.925,00 639,00 
GNG 
3.154 
Cement kg 400,00 29,00   
Pesek m3 1,06 7.767,00   
Voda m3 0,35 350,00   
PK delavec ur 5,70 2.100,00   
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 0,18 2.100,00 370,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)        
  SKUPAJ SIT/m1:       7.644,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI.         
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Z.34. Dobava in montaža UE 40 -  elementa horizontalne vezi po zidu, pod kapjo. 
  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Ytong U element širine 40 cm kos 1,66 1.327,00 2.203,00 
Lepilna malta kg 0,54 56,00 31,00 
KV delavec  ur 0,16 2.500,00 400,00 
PK delavec ur 0,03 2.100,00 70,00 
Cementna malta 1:3 m3 0,04 31.925,00 1.397,00 
GNG 
3.154 
Cement kg 400,00 29,00 
  
Pesek m3 1,06 7.767,00 
Voda m3 0,35 350,00 
PK delavec ur 5,70 2.100,00 
* 
Armatura RA fi do 12 mm kg 4,50 293,00 1.319,00 
Plošče P 7,5 m2 0,05 1.907,00 96,00 
Lepilna malta kg 0,10 56,00 6,00 
KV delavec  ur 0,02 2.500,00 50,00 
PK delavec ur 0,01 2.100,00 13,00 
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 0,18 2.100,00 383,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)        
  SKUPAJ SIT/m1:       5.968,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI. 
 
         
Z.35. Dobava in montaža UE 40 - elementa horizontalne vezi po naklonu strehe. 
  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Ytong U element širine 40 cm kos 1,66 1.327,00 2.203,00 
Lepilna malta kg 0,54 56,00 31,00 
KV delavec  ur 0,16 2.500,00 400,00 
PK delavec ur 0,03 2.100,00 70,00 
Armatura RA fi do 12 mm kg 4,50 393,00 1.769,00 
Cementna malta 1:3 m3 0,04 31.925,00 1.397,00 
GNG 
3.154 
Cement kg 400,00 29,00 
  
Pesek m3 1,06 7.767,00 
Voda m3 0,35 350,00 
PK delavec ur 5,70 2.100,00 
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 0,18 2.100,00 383,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)        
  SKUPAJ SIT/m1:       6.253,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI.     
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Z.36. Dobava in montaža UE 40 - elementa za preklade, dolžine nad 200 cm.  
  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Ytong U element širine 40 cm kos 1,66 1.327,00 2.203,00 
Lepilna malta kg 0,54 56,00 31,00 
KV delavec  ur 0,16 2.500,00 400,00 
PK delavec ur 0,03 2.100,00 70,00 
Armatura RA fi do 12 mm kg 4,50 293,00 1.319,00 
Cementna malta 1:3 m3 0,04 31.925,00 1.397,00 
GNG 
3.154 
Cement kg 400,00 29,00   
Pesek m3 1,06 7.767,00   
Voda m3 0,35 350,00   
PK delavec ur 5,70 2.100,00   
 Opaž  m2 0,40 5.638,00 2.256,00 
GNG 
4.311 
Elementi  m2 0,04 4.221,00 
  
Tramiči m3 0,003 28.862,00 
Letve m3 0,01 34.092,00 
Žičniki kg 0,25 313,00 
KV delavec  ur 1,87 2.500,00 
PK delavec ur 0,20 2.100,00 
GNG 
7.114 
Ročni prenosi, PK delavec ur 0,02 2.100,00   
(0,3+0,22+0,41*2+0,22*3)        
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 0,18 2.100,00 383,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)         
  SKUPAJ SIT/m1:       8.059,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI.         
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Z.37. Dobava in montaža UE 36,5 - elementa za preklade, dolžine nad 200 cm. 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Ytong U element širine 36,5 cm kos 1,66 1.219,00 2.024,00 
Lepilna malta kg 0,54 56,00 31,00 
KV delavec  ur 0,10 2.500,00 250,00 
PK delavec ur 0,03 2.100,00 63,00 
Armatura RA fi do 12 mm kg 4,50 293,00 1.319,00 
Cementna malta 1:3 m3 0,04 31.925,00 1.258,00 
GNG 
3.154 
Cement kg 400,00 29,00   
Pesek m3 1,06 7.767,00   
Voda m3 0,35 350,00   
PK delavec ur 5,70 2.100,00   
 Opaž  m2 0,40 7.102,29 2.841,00 
GNG 
4.311 
Elementi  m2 0,37 4.221,00   
Tramiči m3 0,00 38.862,00   
Letve m3 0,01 34.092,00   
Žičniki kg 0,25 313,00   
KV delavec  ur 1,87 2.500,00   
PK delavec ur 0,20 2.100,00   
GNG 
7.114 
Ročni prenosi, PK delavec ur 0,04 2.100,00 81,00 
(0,3+0,22+0,41*2+0,22*3)         
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 0,18 2.100,00 383,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)         
  SKUPAJ SIT/m1:       8.250,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI.         
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Z.38. Dobava in montaža UE 36,5 - elementa horizontalne vezi, in sicer po naklonu 
strehe. 
  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Ytong U element širine 36,5 cm kos 1,66 1.219,00 2.024,00 
Lepilna malta kg 0,54 56,00 31,00 
KV delavec  ur 0,10 2.500,00 250,00 
PK delavec ur 0,04 2.100,00 82,00 
Armatura RA fi do 12 mm kg 4,50 293,00 1.319,00 
Cementna malta 1:3 m3 0,04 31.925,00 1.397,00 
GNG 
3.154 
Cement kg 400,00 29,00 
  
Pesek m3 1,06 7.767,00 
Voda m3 0,35 350,00 
PK delavec ur 5,70 2.100,00 
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 0,18 2.100,00 383,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)         
  SKUPAJ SIT/m1:       5.486,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI 
 
         
Z.39. Dobava in montaža UE 36,5 - elementa horizontalne vezi po zidu, kjer je kap. 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Ytong U element širine 36,5 cm kos 1,66 1.219,00 2.024,00 
Lepilna malta kg 0,54 56,00 31,00 
KV delavec  ur 0,10 2.500,00 250,00 
PK delavec ur 0,03 2.100,00 63,00 
Cementna malta 1:3 m3 0,04 31.925,00 1.277,00 
GNG 
3.154 
Cement kg 400,00 29,00   
Pesek m3 1,06 7.767,00   
Voda m3 0,35 350,00   
PK delavec ur 5,70 2.100,00   
* 
Armatura RA fi do 12 mm kg 4,50 293,00 1.319,00 
Plošče P 7,5 m2 0,05 1.907,00 96,00 
Lepilna malta kg 0,10 56,00 6,00 
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 0,18 2.100,00 383,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)         
  SKUPAJ SIT/m1:       5.449,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI.         
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Z.40. Dobava in montaža UE 25 - elementa za preklade, nad dolžino 200 cm. 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Ytong U element širine 25 cm kos 1,66 896,00 1.488,00 
Lepilna malta kg 0,54 56,00 31,00 
KV delavec  ur 0,09 2.500,00 225,00 
PK delavec ur 0,03 2.100,00 63,00 
Armatura RA fi do 12 mm kg 4,50 293,00 1.319,00 
Cementna malta 1:3 m3 0,02 31.925,00 703,00 
GNG 
3.154 
Cement kg 400,00 29,00   
Pesek m3 1,06 7.767,00   
Voda m3 0,35 350,00   
PK delavec ur 5,70 2.100,00   
 Opaž  m2 0,25 7.102,00 1.776,00 
GNG 
4.311 
Elementi  m2 0,37 4.221,00 
  
Tramiči m3 0,003 38.862,00 
Letve m3 0,01 34.092,00 
Žičniki kg 0,25 313,00 
KV delavec  ur 1,87 2.500,00 
PK delavec ur 0,20 2.100,00 
GNG 
7.114 
Ročni prenosi, PK delavec ur 0,04 2.100,00 81,00 
(0,3+0,22+0,41*2+0,22*3)        
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 0,13 2.100,00 283,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)         
  SKUPAJ SIT/m1:       5.969,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI.         
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Z.41. Dobava in montaža UE 25 - elementa horizontalne vezi, in sicer po naklonu strehe. 
  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Ytong U element širine 25 cm kos 1,66 896,00 1.488,00 
Lepilna malta kg 0,54 56,00 31,00 
KV delavec  ur 0,09 2.500,00 225,00 
PK delavec ur 0,03 2.100,00 63,00 
Armatura RA fi do 12 mm kg 4,50 293,00 1.319,00 
Cementna malta 1:3 m3 0,02 31.925,00 703,00 
GNG 
3.154 
Cement kg 400,00 29,00   
Pesek m3 1,06 7.767,00   
Voda m3 0,35 350,00   
PK delavec ur 5,70 2.100,00   
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 0,13 2.100,00 283,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)        
  SKUPAJ SIT/m1:      4.112,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI. 
 
         
Z.42. Dobava in montaža UE 25 - elementa horizontalne vezi po zidu, kjer je kap. 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Ytong U element širine 25 cm kos 1,66 896,00 1.488,00 
Lepilna malta kg 0,54 56,00 31,00 
KV delavec  ur 0,09 2.500,00 225,00 
PK delavec ur 0,03 2.100,00 63,00 
Armatura RA fi do 12 mm kg 4,50 293,00 1.319,00 
Cementna malta 1:3 m3 0,03 31.925,00 958,00 
GNG 
3.154 
Cement kg 400,00 29,00   
Pesek m3 1,06 7.767,00   
Voda m3 0,35 350,00   
PK delavec ur 5,70 2.100,00   
* 
Plošče P 7,5 m2 0,05 1.907,00 96,00 
Lepilna malta kg 0,10 56,00 6,00 
KV delavec  ur 0,02 2.500,00 50,00 
PK delavec ur 0,01 2.100,00 13,00 
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 0,13 2.100,00 283,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)         
  SKUPAJ SIT/m1:       4.532,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI. 
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Z.43. Dobava in montaža UE 30 - elementa za preklade, nad dolžino 200 cm.  
  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Ytong U element širine 30 cm kos 1,66 1.005,00 1.669,00 
Lepilna malta kg 0,54 56,00 31,00 
KV delavec  ur 0,08 2.500,00 198,00 
PK delavec ur 0,03 2.100,00 55,00 
Armatura RA fi do 12 mm kg 4,50 293,00 1.319,00 
Cementna malta 1:3 m3 0,03 31.925,00 1.054,00 
GNG 
3.154 
Cement kg 400,00 29,00   
Pesek m3 1,06 7.767,00   
Voda m3 0,35 350,00   
PK delavec ur 5,70 2.100,00   
 Opaž  m2 0,25 7.102,00 1.776,00 
GNG 
4.311 
Elementi  m2 0,37 4.221,00   
Tramiči m3 0,003 38.862,00   
Letve m3 0,01 34.092,00   
Žičniki kg 0,25 313,00   
KV delavec  ur 1,87 2.500,00   
PK delavec ur 0,20 2.100,00   
GNG 
7.114 
Ročni prenosi, PK delavec ur 0,04 2.100,00 81,00 
(0,3+0,22+0,41*2+0,22*3)        
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 0,16 2.100,00 327,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)         
  SKUPAJ SIT/m1:       6.510,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI.         
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Z.44. Dobava in montaža UE 30 - elementa horizontalne vezi, to je po naklonu strehe. 
  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Ytong U element širine 30 cm kos 1,66 1.005,00 1.669,00 
Lepilna malta kg 0,54 56,00 31,00 
KV delavec  ur 0,08 2.500,00 198,00 
PK delavec ur 0,03 2.100,00 55,00 
Armatura RA fi do 12 mm kg 4,50 293,00 1.319,00 
Cementna malta 1:3 m3 0,03 31.925,00 1.054,00 
GNG 
3.154 
Cement kg 400,00 29,00   
Pesek m3 1,06 7.767,00   
Voda m3 0,35 350,00   
PK delavec ur 5,70 2.100,00   
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 0,16 2.100,00 327,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)         
  SKUPAJ SIT/m1:       4.653,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI. 
 
         
Z.45. Dobava in montaža UE 30 - elementa horizontalne vezi po zidu, kjer je kap. 
  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Ytong U element širine 30 cm kos 1,66 1.005,00 1.669,00 
Lepilna malta kg 0,54 56,00 31,00 
KV delavec  ur 0,08 2.500,00 198,00 
PK delavec ur 0,03 2.100,00 55,00 
Armatura RA fi do 12 mm kg 4,50 293,00 1.319,00 
Cementna malta 1:3 m3 0,03 31.925,00 1.054,00 
GNG 
3.154 
Cement kg 400,00 29,00 
  
Pesek m3 1,06 7.767,00 
Voda m3 0,35 350,00 
PK delavec ur 5,70 2.100,00 
* 
Plošče P 7,5 m2 0,05 1.907,00 96,00 
Lepilna malta kg 0,10 56,00 6,00 
KV delavec  ur 0,02 2.500,00 50,00 
PK delavec ur 0,01 2.100,00 13,00 
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 0,16 2.100,00 327,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)         
  SKUPAJ SIT/m1:       4.818,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI.         
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Z.46. Dobava in zidanje vertikalne vezi z Ytong zidnimi ploščami, debeline 10 cm 
0,88m2/m1, z vgradnjo armature, 5,5 kg/m1, in betonom C  25/30 0,092 m3/m1. Zid, 
debeline 40 cm. 
 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Ytong zidne plošče ZP 10 m2 0,88 2.241,00 1.973,00 
Lepilna malta Ytong kg 1,76 56,00 99,00 
KV delavec  ur 0,35 2.500,00 880,00 
PK delavec ur 0,11 2.100,00 222,00 
Armatura RA do fi 12 mm kg 5,50 293,00 1.612,00 
Beton  C 25/30 m3 0,09 26.143,00 2.406,00 
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 0,48 2.100,00 1.009,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)         
 SKUPAJ SIT/m1:       8.201,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI. 
 
         
Z.47. Dobava in zidanje vertikalne vezi z Ytong zidnimi ploščami debeline 7,5 cm 
0,88m2/m1, z vgradnjo armature, 5,5 kg/m1, in betonom C  25/30 0,05m3/m1, zid je 
debel 36,5 cm. 
  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Ytong zidne plošče P 7,5 m2 0,88 1.907,00 1.679,00 
Lepilna malta Ytong kg 1,76 56,00 99,00 
KV delavec  ur 0,35 2.500,00 880,00 
PK delavec ur 0,11 2.100,00 222,00 
Armatura RA do fi 12 mm kg 5,50 293,00 1.612,00 
Peton  C 25/30 m3 0,08 27.143,00 2.091,00 
GNG 
7.363 
Pprenosi, samokolnica, PK delavec ur 0,41 2.100,00 853,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)         
  SKUPAJ SIT/m1:       7.436,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI.         
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Z.48. Dobava in zidanje vertikalne vezi z Ytong zidnimi ploščami, debeline 5 cm 
0,88m2/m1, z vgradnjo armature, 5,5 kg/m1, in betonom C  25/30 0,05m3/m1, zid 
je debel 30 cm. 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Ytong zidne plošče P 5 m2 0,88 1.907,00 1.679,00 
Lepilna malta Ytong kg 1,76 56,00 99,00 
KV delavec  ur 0,35 2.500,00 880,00 
PK delavec ur 0,11 2.100,00 222,00 
Armatura RA do fi 12 mm kg 5,50 293,00 1.612,00 
Beton  C 25/30 m3 0,07 26.143,00 1.935,00 
GNG 
7.363 
Prenosi, samokolnica, PK delavec ur 0,39 2.100,00 813,00 
(0,50+0,50+0,25*3+0,16*2)         
  SKUPAJ SIT/m1:       7.240,00 
OPOMBA : * normativ Xella porobeton SI.         
 
 
2.5.2.1. Analiza sestave cene nosilnih elementov 
 
Za vsako vrsto nosilnih zidov navajam deleže posameznih postavk v strošku za 1m2  polnega 
zidu to je brez odprtin. Prikazani bodo material, delo, transporti materiala do gradbišča in 
predvideni notranji transporti. 
  
a.) Opečni zid : 
- debeline 20 cm, izhajam iz postavke Z.2. (preglednica 3) Zidanje opečnih zidov 0,2 
m3/m2, 
- debeline 25 cm, izhajam iz postavke Z.3. (preglednica 3) Zidanje opečnih zidov 0,25 
m3/m2, 
- debeline 30 cm, izhajam iz postavke Z.4. (preglednica 3) Zidanje opečnih zidov 0,30 
m3/m2, 
- debeline 38 cm, izhajam iz postavke Z.5. (preglednica 3) Zidanje opečnih zidov 0,38 
m3/m2. 
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Preglednica 4:  Delitev  stroškov opečnega zidu glede na material, delo, transport materiala na 
gradbišče in notranji transporti. 
 
 Debelina opečnega zidu  
20 cm 25 cm 30cm 38 cm 
Material 60% 45% 42% 36% 
Delo 25% 32% 36% 37% 
Transport materiala do gradbišča 4% 8% 7% 9% 
Notranji transporti 11% 15% 15% 18% 
Skupaj 100% 100% 100% 100% 
 
 
b.) Porobetonski zid: 
- debeline 20 cm, izhajam iz postavke Z.15. ( preglednica 3) Zidanje opečnih zidov 0,2 
m3/m2, 
- debeline 25 cm, izhajam iz postavke Z.16. ( preglednica 3) Zidanje opečnih zidov 0,25 
m3/m2, 
- debeline 30 cm, izhajam iz postavke Z.17. ( preglednica 3) Zidanje opečnih zidov 0,30 
m3/m2, 
- debeline 36,5 cm, izhajam iz postavke Z.18. ( preglednica 3) Zidanje opečnih zidov 
0,365 m3/m2, 
- debeline 40 cm, izhajam iz postavke Z.19. ( preglednica 3) Zidanje opečnih zidov 0,40 
m3/m2. 
 
Preglednica 5:  Porazdelitev stroškov porobetonskega zidu na material, delo, transport 
materiala na fcco gradbišča in notranji transporti. 
 
 Debelina zidu iz porobetonskih zidakov  
20 cm 25 cm 30cm 36,5 cm 40 cm 
Material 64% 60% 52% 51% 49% 
Delo 17% 18% 17% 19% 19% 
Transport materiala do fcco gradbišča 10% 11% 20% 15% 16% 
Notranji transporti 9% 11% 11% 15% 16% 
Skupaj 100% 100% 100% 100% 100% 
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c.) Pri betonskem zidu, debeline 20 cm, izhajam iz postavk (preglednica 3):  
B.3. vgradnja betona C25/30 0,2 m3/m2/m1,  
B.4. vgradnja rebrastega jekla do fi 12 mm, 8 kg/m2,  
B.5. vgradnja jeklenih mrež 5,95 kg/m2. 
T.1. opaž zidov 2 m2 
Izračun na osnovi gornjih postavk pokaže, da so pri izdelavi betonskega zidu porazdeljeni 
stroški na naslednji način: 
• material 46% , 
• delo 40% , 
• transport materiala do fcco gradbišča 10% , 
• notranji transporti 4%. 
 
 
2.5.3 Tesarska dela 
 
V preglednici 6 je prikazana določitev cen za tesarska dela. Ta so: 
- nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje dvostranskega 
opaža zidov (AB zidovi), 
- nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje opaža 
horizontalnih vezi, višine do 15 cm in višine od 15 do 25 cm, 
- nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje opaža okenskih in 
vratnih odprtin (AB zidovi), 
- nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje opaža vencev 
napušča razvite širine od 25 do 50 cm in od 50 do 80 cm. 
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Preglednica 6: Določitev cene posameznih gradbenih del – tesarska dela 
 
T.1. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje bled-
elementov, debeline 28 mm. Opaž zidov. 
 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
4.117 
Bled-elementi m2 0,04 4.221,00 169,00 
Tramiči m3 0,00 38.862,00 156,00 
Žičniki kg 0,05 313,00 16,00 
Betonsko železo kg 0,40 166,00 67,00 
Žabice kos 0,01 321,00 4,00 
Opažno olje kg 0,05 313,00 16,00 
KV delavec ur 0,30 2.100,00 630,00 
PK delavec ur 0,60 2.500,00 1.500,00 
GNG 
7.114 
Ročni prenosi, PK delavec ur 0,05 2.500,00 124,00 
(0,3+0,22+0,41*2+0,0,22*3)         
  SKUPAJ SIT/m2:       2.682,00 
    
 
      
  
T.2. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega 
dvostranskega opaža, debeline 48 mm. Opaž horizontalne vezi betonskih vezi, višine 
do 15 cm.  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
4.114 
Deske m3 0,00 33.202,00 100,00 
Žičniki m2 0,02 313,00 7,00 
KV delavec  ur 0,10 2.100,00 210,00 
PK delavec ur 0,16 2.500,00 400,00 
Opažno olje kg 0,05 313,00 16,00 
GNG 
7.114 
Ročni prenosi, PK delavec ur 0,00 2.500,00 11,00 
(0,3+0,22+0,41*2+0,0,22*3)         
  SKUPAJ SIT/m1:       744,00 
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T.3. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega 
dvostranskega opaža, debeline 48 mm. Opaž horizontalne vezi betonskih vezi, višine 
15 do 25 cm.  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
4.115 
Deske m3 0,00 33.202,00 133,00 
Žičniki m2 0,03 313,00 10,00 
KV delavec  ur 0,15 2.100,00 315,00 
PK delavec ur 0,23 2.500,00 575,00 
Opažno olje kg 0,05 313,00 16,00 
GNG 
7.114 
Ročni prenosi, PK delavec ur 0,01 2.500,00 22,00 
(0,3+0,22+0,41*2+0,0,22*3)         
  SKUPAJ SIT/m1:       1.071,00 
   
 
      
  
T.4. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega 
dvostranskega opaža, debeline 48 mm. Opaž okenskih in vratnih odprtin, širine 20 
cm.   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
4.115 
Deske m3 0,01 33.202,00 200,00 
Žičniki m2 0,02 313,00 7,00 
KV delavec  ur 0,10 2.100,00 210,00 
PK delavec ur 0,16 2.500,00 400,00 
Opažno olje kg 0,05 313,00 16,00 
GNG 
7.114 
Ročni prenosi, PK delavec ur 0,01 2.500,00 22,00 
(0,3+0,22+0,41*2+0,0,22*3)        







   
T.5. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega 
dvostranskega opaža, debeline 48 mm. Opaž vencev napušča od 25 do 50 cm. 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
4.272 
Deske m3 0,02 33.202,00 665,00 
Žičniki kg 0,07 313,00 22,00 
Opažno olje  kg 0,05 313,00 16,00 
KV delavec  ur 1,50 2.500,00 3.750,00 
PK delavec ur 0,27 2.100,00 567,00 
GNG 
7.114 
Ročni prenosi, PK delavec ur 0,03 2.100,00 65,00 
(0,3+0,22+0,41*2+0,0,22*3)        
  SKUPAJ SIT/m2:       5.085,00 
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T.6. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega 
dvostranskega opaža debeline 48 mm. Opaž vencev napušča od 50 do 80 cm. 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
4.273 
Deske m3 0,03 33.202,00 1.096,00 
Žičniki kg 0,10 313,00 32,00 
Opažno olje  kg 0,05 313,00 16,00 
KV delavec  ur 2,62 2.500,00 6.550,00 
PK delavec ur 0,41 2.100,00 861,00 
GNG 
7.114 
Ročni prenosi, PK delavec ur 0,05 2.100,00 98,00 
(0,3+0,22+0,41*2+0,0,22*3)         
  SKUPAJ SIT/m2:       8.653,00 
 
 
2.5.4 Fasaderska dela 
 
V preglednici 7 je prikazana določitev cene za fasaderska dela, in sicer: 
- izdelava tankoslojne lamelne fasade zajema: pripravo podlage pred lepljenjem lamel 
(ravnost površine se mora gibati v tolerančnem območju +/-1 cm/4m, površine morajo biti 
suhe, ne smejo biti prašne in morajo biti brez mastnih madežev, natezna trdnost podlage 
mora znašati najmanj 0,08 N/mm2), lepljenje lamel (lamele začnemo lepiti na višini  cca. 
40 cm od tal, pod to višino lepimo ekstrudiran polistiren; temperatura za lepljenje je 
min.+5°C in max.+30°C), izdelavo armiranega sloja (ojačitev vseh vogalov in zunanjih 
robov, diagonalno armiranje vseh vogalov odprtin in večjih prebojev, vgraditev armirane 
mrežice v zunanjo tretjino debeline sloja, končna izravnava, mrežica mora biti v vseh 
mestih prekrita), izdelavo zaključnega sloja (prednamaz v obliki emulzije in zaključni 
silikatni sloj) z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi prenosi. Debeline lamelne fasade so: 
4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 in 16 cm, 
- izdelava fasade Demit obsega: podlago ( mora biti ravna, dovoljeno je odstopanje +/- 0,5 
cm /3m, trdna, suha in čista),  lepljenje plošč z lepilom; točkovne izbokline na stiroporju 
brusimo, nanos malte v debelini 1,5 mm (temperatura za lepljenje je min.+5°C in 
max.+35°C), vtiskanje armirane mrežice, ojačitev vogalov in zunanjih robov z armirano 
mrežico, drugi nanos lepilne malte na osušeni prvi sloj, to je v debelini 1,5 mm, nanos 
prednamaza, zaključni silikatni sloj. Debeline Demit fasade so: 4, 5, 6, 8 in 10 cm. 
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Preglednica 7: Določitev cene posameznih gradbenih del – fasaderska dela 
 
F.1.a Izdelava tankoslojne lamelne fasade tervol FPPL, debeline 4 cm, s silikatnim 
zaključnim ometom.  
 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
5.331 
Lepilna malta kg 9,00 97,00 873,00 
Tervol lamele debeline 4 cm m2 1,10 1.342,00 1.477,00 
KV delavec ur 0,15 2.500,00 375,00 
PK delavec ur 0,15 2.100,00 315,00 
GNG 
5.332 
Lepilna malta kg 7,00 97,00 679,00 
Armirana mrežica m2 1,10 135,00 149,00 
KV delavec ur 0,35 2.500,00 875,00 
PK delavec ur 0,35 2.100,00 735,00 
GNG 
5.333 
Prednamaz kg 0,20 312,00 63,00 
Zaključni GLAJENI OMET 1,5 kg 3,30 238,00 786,00 
KV delavec ur 0,35 2.500,00 875,00 
PK delavec ur 0,30 2.100,00 630,00 
GNG 
7.114 
Ročni prenosi, PK delavec ur 0,05 2.100,00 97,00 
(0,55+0,44+0,66+0,39)         





    
F.1.b Izdelava tankoslojne lamelne fasade tervol FPPL, debeline 5 cm, s silikatnim 
zaključnim ometom.   
 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
5.331 
Lepilna malta kg 9,00 97,00 873,00 
Tervol lamele debeline 5 cm m2 1,10 1.501,00 1.652,00 
KV delavec  ur 0,15 2.500,00 375,00 
PK delavec ur 0,15 2.100,00 315,00 
GNG 
5.332 
Lepilna malta kg 7,00 97,00 679,00 
Armirana mrežica m2 1,10 135,00 149,00 
KV delavec  ur 0,35 2.500,00 875,00 
PK delavec ur 0,35 2.100,00 735,00 
GNG 
5.333 
Prednamaz kg 0,20 312,00 63,00 
Zaključni GLAJENI OMET 1,5 kg 3,30 238,00 786,00 
KV delavec  ur 0,35 2.500,00 875,00 
PK delavec ur 0,30 2.100,00 630,00 
GNG 
7.114 
Ročni prenosi, PK delavec ur 0,05 2.100,00 101,00 
(0,55+0,44+0,66+0,39)         
  SKUPAJ SIT/m2:       8.108,00 
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F.1.c Izdelava tankoslojne lamelne fasade tervol FPPL, debeline 6 cm, s silikatnim 
zaključnim ometom.   
 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
5.331 
Lepilna malta kg 9,00 97,00 873,00 
Tervol lamele debeline 6 cm m2 1,10 1.660,00 1.826,00 
KV delavec  ur 0,15 2.500,00 375,00 
PK delavec ur 0,15 2.100,00 315,00 
GNG 
5.332 
Lepilna malta kg 7,00 97,00 679,00 
Armirana mrežica m2 1,10 135,00 149,00 
KV delavec  ur 0,35 2.500,00 875,00 
PK delavec ur 0,35 2.100,00 735,00 
GNG 
5.333 
Prednamaz kg 0,20 312,00 63,00 
Zaključni GLAJENI OMET 1,5 kg 3,30 238,00 786,00 
KV delavec  ur 0,35 2.500,00 875,00 
PK delavec ur 0,30 2.100,00 630,00 
GNG 
7.114 
Ročni prenosi, PK delavec ur 0,05 2.100,00 105,00 
(0,55+0,44+0,66+0,39)         
  SKUPAJ SIT/m2:       8.286,00 
 
  
    
F.1.d Izdelava tankoslojne lamelne fasade tervol FPPL, debeline 8 cm, s silikatnim 
zaključnim ometom.  
 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
5.331 
Lepilna malta kg 9,00 97,00 873,00 
Tervol lamele debeline 8 cm m2 1,10 2.109,00 2.320,00 
KV delavec  ur 0,15 2.500,00 375,00 
PK delavec ur 0,15 2.100,00 315,00 
GNG 
5.332 
Lepilna malta kg 7,00 97,00 679,00 
Armirana mrežica m2 1,10 135,00 149,00 
KV delavec  ur 0,35 2.500,00 875,00 
PK delavec ur 0,35 2.100,00 735,00 
GNG 
5.333 
Prednamaz kg 0,20 312,00 63,00 
Zaključni GLAJENI OMET 1,5 kg 3,30 238,00 786,00 
KV delavec  ur 0,35 2.500,00 875,00 
PK delavec ur 0,30 2.100,00 630,00 
GNG 
7.114 
Ročni prenosi, PK delavec ur 0,05 2.100,00 114,00 
(0,55+0,44+0,66+0,39)        
  SKUPAJ SIT/m2:       8.789,00 
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F.1.e Izdelava tankoslojne lamelne fasade tervol FPPL, debeline 10 cm, s silikatnim 
zaključnim ometom.   
 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
5.331 
Lepilna malta kg 9,00 97,00 873,00 
Tervol lamele debeline 10 cm m2 1,10 2.568,00 2.825,00 
KV delavec  ur 0,15 2.500,00 375,00 
PK delavec ur 0,15 2.100,00 315,00 
GNG 
5.332 
Lepilna malta kg 7,00 97,00 679,00 
Armirana mrežica m2 1,10 135,00 149,00 
KV delavec  ur 0,35 2.500,00 875,00 
PK delavec ur 0,35 2.100,00 735,00 
GNG 
5.333 
Prednamaz kg 0,20 312,00 63,00 
Zaključni GLAJENI OMET 1,5 kg 3,30 238,00 786,00 
KV delavec  ur 0,35 2.500,00 875,00 
PK delavec ur 0,30 2.100,00 630,00 
GNG 
7.114 
Ročni prenosi, PK delavec ur 0,06 2.100,00 123,00 
(0,55+0,44+0,66+0,39)         
  SKUPAJ SIT/m2:       9.303,00 
           
           
F.1.f. Izdelava tankoslojne lamelne fasade tervol FPPL, debeline 12 cm, s silikatnim 
zaključnim ometom.   
 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
5.331 
Lepilna malta kg 9,00 97,00 873,00 
Tervol lamele debeline 12 cm m2 1,10 3.014,00 3.316,00 
KV delavec  ur 0,15 2.500,00 375,00 
PK delavec ur 0,15 2.100,00 315,00 
GNG 
5.332 
Lepilna malta kg 7,00 97,00 679,00 
Armirana mrežica m2 1,10 135,00 149,00 
KV delavec  ur 0,35 2.500,00 875,00 
PK delavec ur 0,35 2.100,00 735,00 
GNG 
5.333 
Prednamaz kg 0,20 312,00 63,00 
Zaključni GLAJENI OMET 1,5 kg 3,30 238,00 786,00 
KV delavec  ur 0,35 2.500,00 875,00 
PK delavec ur 0,30 2.100,00 630,00 
GNG 
7.114 
Ročni prenosi, PK delavec ur 0,06 2.100,00 135,00 
(0,55+0,44+0,66+0,39)         
  SKUPAJ SIT/m2:       9.806,00 
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F.1.g Izdelava tankoslojne lamelne fasade tervol FPPL, debeline 14 cm, s silikatnim 
zaključnim ometom.   
 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
5.331 
Lepilna malta kg 9,00 97,00 873,00 
Tervol lamele debeline 14 cm m2 1,10 3.510,00 3.861,00 
KV delavec  ur 0,15 2.500,00 375,00 
PK delavec ur 0,15 2.100,00 315,00 
GNG 
5.332 
Lepilna malta kg 7,00 96,87 679,00 
Armirana mrežica m2 1,10 135,00 149,00 
KV delavec  ur 0,35 2.500,00 875,00 
PK delavec ur 0,35 2.100,00 735,00 
GNG 
5.333 
Prednamaz kg 0,20 312,00 63,00 
Zaključni GLAJENI OMET 1,5 kg 3,30 238,00 786,00 
KV delavec  ur 0,35 2.500,00 875,00 
PK delavec ur 0,30 2.100,00 630,00 
GNG 
7.114 
Ročni prenosi, PK delavec ur 0,07 2.100,00 144,00 
(0,55+0,44+0,66+0,39)        
  SKUPAJ SIT/m2:       10.360,00 
            
            
F.1.h Izdelava tankoslojne lamelne fasade tervol FPPL, debeline 16 cm, s silikatnim 
zaključnim ometom.  
 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
5.331 
Lepilna malta kg 9,00 97,00 873,00 
Tervol lamele debeline 16 cm m2 1,10 4.077,00 4.485,00 
KV delavec  ur 0,15 2.500,00 375,00 
PK delavec ur 0,15 2.100,00 315,00 
GNG 
5.332 
Lepilna malta kg 7,00 97,00 679,00 
Armirana mrežica m2 1,10 135,00 149,00 
KV delavec  ur 0,35 2.500,00 875,00 
PK delavec ur 0,35 2.100,00 735,00 
GNG 
5.333 
Prednamaz kg 0,20 312,00 63,00 
Zaključni GLAJENI OMET 1,5 kg 3,30 238,00 786,00 
KV delavec  ur 0,35 2.500,00 875,00 
PK delavec ur 0,30 2.100,00 630,00 
GNG 
7.114 
Ročni prenosi, PK delavec ur 0,07 2.100,00 153,00 
(0,55+0,44+0,66+0,39)         
  SKUPAJ SIT/m2:       10.993,00 
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F.2.a Izdelava tankoslojne fasade DEMIT, debeline 4 cm, s silikatnim zaključnim 
ometom.   
 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
5.331 
Lepilna malta kg 9,00 97,00 873,00 
Timstiropor demit. debeline 4 cm m2 1,10 867,00 954,00 
KV delavec  ur 0,15 2.500,00 375,00 
PK delavec ur 0,15 2.100,00 315,00 
GNG 
5.332 
Lepilna malta kg 7,00 97,00 679,00 
Armirana mrežica m2 1,10 135,00 149,00 
KV delavec  ur 0,35 2.500,00 875,00 
PK delavec ur 0,35 2.100,00 735,00 
GNG 
5.333 
Prednamaz kg 0,20 312,00 63,00 
Zaključni  GLAJENI OMET 1,5 kg 3,30 238,00 786,00 
KV delavec  ur 0,35 2.500,00 875,00 
PK delavec ur 0,30 2.100,00 630,00 
GNG 
7.114 
Ročni prenosi, PK delavec ur 0,04 2.100,00 91,00 
(0,55+0,44+0,66+0,39)         
  SKUPAJ SIT/m2:       7.400,00 
            
            
F.2.b Izdelava tankoslojne fasade DEMIT, debeline 5 cm, s silikatnim zaključnim 
ometom.   
 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
5.331 
Lepilna malta kg 9,00 97,00 873,00 
Timstiropor demit, debeline 5 cm m2 1,10 1.084,00 1.193,00 
KV delavec  ur 0,15 2.500,00 375,00 
PK delavec ur 0,15 2.100,00 315,00 
GNG 
5.332 
Tepilna malta kg 7,00 97,00 679,00 
Armirana mrežica m2 1,10 135,00 149,00 
KV delavec  ur 0,35 2.500,00 875,00 
PK delavec ur 0,35 2.100,00 735,00 
GNG 
5.333 
Prednamaz kg 0,20 312,00 63,00 
Zaključni  GLAJENI OMET 1,5 kg 3,30 238,00 786,00 
KV delavec  ur 0,35 2.500,00 875,00 
PK delavec ur 0,30 2.100,00 630,00 
GNG 
7.114 
Ročni prenosi, PK delavec ur 0,04 2.100,00 92,00 
(0,55+0,44+0,66+0,39)         
  SKUPAJ SIT/m2:       7.640,00 
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F.2.c Izdelava tankoslojne fasade DEMIT, debeline 6 cm, s silikatnim zaključnim 
ometom.   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
5.331 
Lepilna malta kg 9,00 97,00 873,00 
Timstiropor demit, debeline 6 cm m2 1,10 1.300,00 1.430,00 
KV delavec  ur 0,15 2.500,00 375,00 
PK delavec ur 0,15 2.100,00 315,00 
GNG 
5.332 
Lepilna malta kg 7,00 97,00 679,00 
Armirana mrežica m2 1,10 135,00 149,00 
KV delavec  ur 0,35 2.500,00 875,00 
PK delavec ur 0,35 2.100,00 735,00 
GNG 
5.333 
Prednamaz kg 0,20 312,00 63,00 
Zaključni  GLAJENI OMET 1,5 kg 3,30 238,00 786,00 
KV delavec  ur 0,35 2.500,00 875,00 
PK delavec ur 0,30 2.100,00 630,00 
GNG 
7.114 
Ročni prenosi, PK delavec ur 0,04 2.100,00 92,00 
(0,55+0,44+0,66+0,39)         
  SKUPAJ SIT/m2:       7.877,00 
            
            
F.2.d Izdelava tankoslojne fasade DEMIT, debeline 8 cm, s silikatnim zaključnim 
ometom.   
 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
5.331 
Lepilna malta kg 9,00 97,00 873,00 
Timstiropor demit, debeline 8 cm m2 1,10 1.733,00 1.907,00 
KV delavec  ur 0,15 2.500,00 375,00 
PK delavec ur 0,15 2.100,00 315,00 
GNG 
5.332 
Lepilna malta kg 7,00 97,00 679,00 
Armirana mrežica m2 1,10 135,00 149,00 
KV delavec  ur 0,35 2.500,00 875,00 
PK delavec ur 0,35 2.100,00 735,00 
GNG 
5.333 
Prednamaz kg 0,20 312,00 63,00 
Zaključni  GLAJENI OMET 1,5 kg 3,30 238,00 786,00 
KV delavec  ur 0,35 2.500,00 875,00 
PK delavec ur 0,30 2.100,00 630,00 
GNG 
7.114 
Ročni prenosi, PK delavec ur 0,04 2.100,00 93,00 
(0,55+0,44+0,66+0,39)         
  SKUPAJ SIT/m2:       8.355,00 
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F.2.e Izdelava tankoslojne fasade DEMIT, debeline 10 cm, s silikatnim zaključnim 
ometom.  
 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
5.331 
Lepilna malta kg 9,00 97,00 873,00 
Timstiropor demit, debeline 10 cm m2 1,10 2.167,00 2.384,00 
KV delavec  ur 0,15 2.500,00 375,00 
PK delavec ur 0,15 2.100,00 315,00 
GNG 
5.332 
Lepilna malta kg 7,00 97,00 679,00 
Armirana mrežica m2 1,10 135,00 149,00 
KV delavec  ur 0,35 2.500,00 875,00 
PK delavec ur 0,35 2.100,00 735,00 
GNG 
5.333 
Prednamaz kg 0,20 312,00 63,00 
Zaključni  GLAJENI OMET 1,5 kg 3,30 238,00 786,00 
KV delavec  ur 0,35 2.500,00 875,00 
PK delavec ur 0,30 2.100,00 630,00 
GNG 
7.114 
Ročni prenosi, PK delavec ur 0,04 2.100,00 95,00 
(0,55+0,44+0,66+0,39)         
  SKUPAJ SIT/m2:       8.834,00 
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2.5.5. Kamnoseška dela 
 
V preglednici 8 je prikazana določitev cene za kamnoseška dela. To so: 
- dobava in montaža zunanjih granitnih polic, izdelava odkapnika in obdelava roba police. 
V  ceni za montažo je zajet prevoz do objekta. Širina polic je od 13 do 16 cm, od 16 do 20 
cm, od 20 do 25 cm, od 25 do 30 cm in od 30 do 34 cm; 
- dobava in montaža notranjih marmornatih polic z obdelavo njihovih robov. V ceni za 
montažo je zajet prevoz do objekta; širina police je od 14 do 31 cm; 
- dobava in montaža RF konzol širine 3, 5, 8 cm; 
- dobava in montaža nalimkov na policah. 
 
Preglednica 8: Določitev cene posameznih gradbenih del – kamnoseška dela 
 
K.1.a. Dobava in polaganje zunanjih granitnih polic, debeline 3 cm, z odkapnikom. Širina 
police je do 16 cm.  
 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Polica ROSA BETA deb. 3 cm m2 0,16 18.971,00 3.036,00 
Obdelava roba police m1 1,10 1.347,00 1.482,00 
Montaža m1 1,00 3.109,00 3.109,00 
  SKUPAJ SIT/m1:       7.627,00 
OPOMBA : * izkustveni normativ.  
                        zmanjšana širina police za 1 cm: pocenitev za 190 SIT/ m1. 
 
 
K.1.b. Dobava in polaganje zunanjih granitnih polic, debeline 3 cm, z odkapnikom. Širina 
police je od 16 do 20 cm.  
 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Polica ROSA BETA deb. 3 cm m2 0,20 18.971,00 3.794,00 
Obdelava roba police m1 1,10 1.347,00 1.482,00 
Montaža m1 1,00 3.109,00 3.109,00 
  SKUPAJ SIT/m1:       8.385,00 
OPOMBA : * izkustveni normativ.  
                      zmanjšana širina police za 1 cm: pocenitev za 190 SIT/ m1. 
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K.1.c. Dobava in polaganje zunanjih granitnih polic, debeline 3 cm, z odkapnikom. Širina 
police je od 20 do 25 cm.  
 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Polica ROSA BETA deb. 3 cm m2 0,25 18.971,00 3.415,00 
Obdelava roba police m1 1,10 1.347,00 1.482,00 
Montaža m1 1,00 3.109,00 3.109,00 
  SKUPAJ SIT/m1:       9.334,00 
OPOMBA : * izkustveni normativ.         




        
K.1.d. Dobava in polaganje zunanjih granitnih polic, debeline 3 cm, z odkapnikom. Širina 
police je od 25 do 30 cm. 
  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Polica ROSA BETA deb. 3 cm m2 0,30 18.971,00 5.691,00 
Obdelava roba police m1 1,10 1.347,00 1.482,00 
Montaža m1 1,00 3.109,00 3.109,00 
  SKUPAJ SIT/m1:       10.282,00 
OPOMBA : * izkustveni normativ.         





        
K.1.e. Dobava in polaganje zunanjih granitnih polic, debeline 3 cm. z odkapnikom. Širina 
police je od 30 do 34 cm.   
 
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Polica ROSA BETA deb. 3 cm m2 0,34 18.971,00 6.450,00 
Obdelava roba police m1 1,10 1.347,00 1.482,00 
Montaža m1 1,00 3.109,00 3.109,00 
  SKUPAJ SIT/m1:      11.041,00 
OPOMBA : * izkustveni normativ.         
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K.2.a Dobava in polaganje notranjih marmornatih polic, debeline 3 cm, širine 14 cm. 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Polica NABREŽINSKI marmor deb. 3 cm m2 0,14 17.773,00 2.489,00 
Montaža m1 1,00 3.109,00 3.109,00 
  SKUPAJ SIT/m1:       5.598,00 
OPOMBA : * Izkustveni normativ. 
 
   
  
    
K.2.b Dobava in polaganje notranjih marmornatih polic, debeline 3 cm, širine 18 cm. 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Polica NABREŽINSKI marmor deb. 3 cm m2 0,18 17.773,00 3.200,00 
Montaža m1 1,00 3.109,00 3.109,00 
  SKUPAJ SIT/m1:       6.309,00 
OPOMBA : * izkustveni normativ.         
             
K.2.c Dobava in polaganje notranjih marmornatih polic, debeline 3 cm, širine 21 cm. 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Polica NABREŽINSKI marnor deb. 3 cm m2 0,21 17.773,00 3.733,00 
Montaža m1 1,00 3.109,00 3.109,00 
  SKUPAJ SIT/m1:       6.842,00 
OPOMBA : * izkustveni normativ.         
             
K.2.d Dobava in polaganje notranjih marmornatih polic, debeline 3 cm, širine 26 cm. 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
Polica NABREŽINSKI marmor deb. 3 cm m2 0,26 17.773,00 4.621,00 
Montaža m1 1,00 3.109,00 3.109,00 
  SKUPAJ SIT/m1:       7.730,00 
OPOMBA : * izkustveni normativ.         
 
 
K.2.e Dobava in polaganje notranjih marmornatih polic debeline 3 cm širine 31 cm. 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
polica NABREŽINSKI marmor deb. 3 cm m2 0,31 17.773,00 5.510,00 
montaža m1 1,00 3.109,00 3.109,00 
  SKUPAJ SIT/m1:       8.619,00 
OPOMBA : * izkustveni normativ.         
Krašna, E. 2006. Stroškovna analiza izbire gradbenih materialov pri gradnji stanovanjskega objekta 
Dipl. nal.-VSŠ. Ljubljana. UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer 
 
53 
K.3.a Izdelava, dobava in montaža RF konzol, širine 3 cm, pod zunanjimi okenskimi 
policami. 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
RF konzola širine 3 cm kos 1,00 610,00 610,00 
Montaža KV delavec ur 0,25 2.500,00 625,00 
Triglav vložki fi 10 kos 2,00 142,00 284,00 
  SKUPAJ SIT/kos:       1.519,00 
OPOMBA : * izkustveni normativ.         
             
K.3.b Izdelava, dobava in montaža RF konzol, širine 5 cm, pod zunanjimi okenskimi 
policami. 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
RF konzola širine 5 cm kos 1,00 1.694,00 1.694,00 
Montaža KV delavec ur 0,25 2.500,00 625,00 
Triglav vlaški fi 10 kos 2,00 142,00 284,00 
  SKUPAJ SIT/kos:       2.603,00 




        
K.3.c Izdelava, dobava in montaža RF konzol, širine 8 cm, pod zunanjimi okenskimi 
policami. 
  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* 
RF konzola širine 3 cm kos 1,00 4.326,00 4.326,00 
Montaža KV delavec ur 0,25 2.500,00 625,00 
Triglav vložki fi 10 kos 2,00 142,00 284,00 
  SKUPAJ SIT/kos:       5.235,00 
OPOMBA : * izkustveni normativ.         
 
 
K.4. Dobava in montaža nalimkov na granitne police. 
     
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
* Nalimki ROSA BETA kos 1,00 593,00 593,00 
  SKUPAJ SIT/kos:       593,00 
OPOMBA : * obrtnikova cena.         
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2.5.6. Mizarska dela 
 
V preglednici 9 je prikazana določitev cen za naslednja mizarska dela: 
- dobava in montaža lesenih oken v okenske odprtine in zasteklitev U = 1.10 W/m2K. Okna 
so dimenzij 60x80 cm, 80x100 cm, 80x120 cm in 120x120 cm, 
- dobava in montaža lesenih vrat v vratne odprtine in zasteklitev U = 1.10 W/m2K. Vrata so 
dimenzij 120x120 cm, 220x220 cm, 194x 220 cm.  
 
Preglednica 9: Določitev cene posameznih gradbenih del – mizarska dela 
 
M.1. Dobava in montaža lesenih oken, dimenzije 60x80 cm, z zasteklitvijo U = 1.10 
W/m2K. 
  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
3.831 
Okno 60x 80 cm kos 1,00 34.121,00 34.121,00 
KV delavec  ur 2,10 2.500,00 5.250,00 
PK delavec ur 1,10 2.100,00 2.310,00 
Puripen kos 0,30 709,00 213,00 
  SKUPAJ SIT/kos:       41.894,00 
            
M.2. Dobava in montaža lesenih oken, dimenzije 80x100 cm, z zasteklitvijo U = 1.10 
W/m2K 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
3.831 
Okno 80x 100 cm kos 1,00 41.580,00 41.580,00 
KV delavec  ur 2,10 2.500,00 5.250,00 
PK delavec ur 1,10 2.100,00 2.310,00 
Puripen kos 0,40 709,00 284,00 
  SKUPAJ SIT/kos:       49.424,00 
            
M.3. Dobava in montaža lesenih oken, dimenzije 80x120 cm, z zasteklitvijo U = 1.10 
W/m2K 
  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
3.831 
Okno 80x 120 cm kos 1,00 45.437,00 45.437,00 
KV delavec  ur 2,10 2.500,00 5.250,00 
PK delavec ur 1,10 2.100,00 2.310,00 
Puripen kos 0,50 709,00 355,00 
  SKUPAJ SIT/kos:       53.352,00 
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M.4 Dobava in montaža lesenih oken, dimenzije 120x120 cm, z zasteklitvijo U = 1.10 
W/m2K 
  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
3.831 
Okno 120x 120 cm kos 1,00 53.417,00 53.417,00 
KV delavec  ur 2,10 2.500,00 5.250,00 
PK delavec ur 1,10 2.100,00 2.310,00 
Puripen kos 0,70 709,00 497,00 
  SKUPAJ SIT/kos:       61.474,00 
             
M.5. Dobava in montaža lesenih balkonskih vrat, dimenzije 140x220 cm, z zasteklitvijo 
U = 1.10 W/m2K 
  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
3.832 
Balkonska vrata 140x 220 cm kos 1,00 117.947,00 117.947,00 
KV delavec  ur 3,15 2.500,00 7.875,00 
PK delavec ur 1,60 2.100,00 3.360,00 
Puripen kos 1,20 709,00 851,00 
  SKUPAJ SIT/kos:       130.033,00 
             
M.6. Dobava in montaža lesenih balkonskih vrat, dimenzije 220x220 cm, z zasteklitvijo 
U = 1.10 W/m2K 
  
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
3.832 
Balkonska vrata 220x 220 cm kos 1,00 276.647,00 276.647,00 
KV delavec  ur 3,15 2.500,00 7.875,00 
PK delavec ur 1,60 2.100,00 3.360,00 
Puripen kos 1,40 709,00 993,00 
  SKUPAJ SIT/kos:       288.875,00 
            
            
M.7. Dobava in montaža lesenih vhodnih vrat, dimenzije 194x230 cm, z zasteklitvijo    
U = 1.10 W/m2K 
   
Oznaka Opis Enota Količina Cena / enoto Skupaj 
GNG 
3.832 
Vhodna vrata 194x 230 cm kos 1,00 352.249,00 352.249,00 
KV delavec  ur 3,15 2.500,00 7.875,00 
PK delavec ur 1,60 2.100,00 3.360,00 
Puripen kos 1,30 709,00 922,00 
  SKUPAJ SIT/kos:       364.406,00 
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2.5.7 Povzetek izračunanih cen po posameznih postavkah 
 
V preglednici 10 je predstavljen povzetek cen posameznih postavk, ki so bile določene v 
razdelkih 2.5.1, 2.5.2., 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5 in 2.5.6, v preglednicah 2, 3, 6 do 9. 
 
Preglednica 10: Povzetek cen posameznih del 
 
Št. Opis SIT/enoto Cena 
BETONSKA DELA   
B.1. Izdelava polmontažne stropne konstrukcije z nosilci in 




B.2. Dobava in strojna vgradnja betona C 25/30 prereza 0,12 - 
0,20 m3/m2/m1, z vsemi vertikalnimi in horizontalnimi 
prenosi (horizontalne  in vertikalne vezi in napušči). 
 
SIT/m3 26.143,00 
B.3. Dobava in strojna vgradnja betona C 25/30 prereza 0,12 - 
0,20 m3/m2/m1, z vsemi vertikalnimi in horizontalnimi 
prenosi (zidovi debeline 20 cm). 
 
SIT/m3 27.523,00 
B.4. Rezanje, krivljenje vezanje rebrastega jekla  RA 400/500, 
prereza do fi 12 mm, polaganje vnaprej pripravljene opaže. 
 
SIT/kg 293,00 
B.5. Rezanje, krivljenje, vezanje  mreže  MAG  500/560, 
polaganje vnaprej pripravljene opaže sten.   
 
SIT/kg 246,00 
ZIDARSKA DELA   
Z.1. Dobava in montaža kamnite volne na strop objekta v 
ogrevanih prostorih. Debelina 20 cm, komplet z vsem 
pritrdilnim materialom in notranjimi transporti. 
   
SIT/m2 2.391,00 
Z.2. Zidanje opečnih nosilnih zidov  porotherm 20S P+E, 
dimenzije 20x37,5x23,8 cm, s toplotno izolacijsko malto in 
vsemi horizontalnimi in vertikalnimi prenosi.   
 
SIT/m3 32.920,00 
Z.3. Zidanje opečnega zidu, debeline 25 cm, v toplotno izolativni 
malti srednje razčlenjenega zidu z vsemi horizontalnimi in 
vertikalnimi tranporti. 
   
SIT/m3 27.029,00 
Z.4. Zidanje opečnega zidu, debeline 30 cm, v toplotno izolativni 
malti srednje razčlenjenega zidu z vsemi horizontalnimi in 
vertikalnimi transporti. 
   
SIT/m3 28.432,00 
Z.5. Zidanje opečnega zidu, debeline 38 cm, v toplotno izolativni 
malti srednje razčlenjenega zidu z vsemi horizontalnimi in 
vertikalnimi transporti. 
   
SIT/m3 28.372,00 
Z.6. Zidanje vertikalnih protipotresnih zidnih vezi z betonskim 
vogalnikom, dimenzij 19x29x23,8cm. Zidovi debeline 20 cm. 
  
SIT/m1 3.351,00 
   Se nadaljuje. 
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Št. Opis SIT/enoto Cena 
Z.7. Zidanje vertikalnih protipotresnih zidnih vezi z evro  
vogalnikom, dimenzij 38x30x23,8cm, za zid, debeline 25 cm. 
   
SIT/m1 6.781,00 
Z.8. Zidanje vertikalnih protipotresnih zidnih vezi z betonskim 
vogalnikom, dimenzij 25x38x23,8cm, za zid, debeline 30. 
   
SIT/m1 4.384,00 
Z.9. Zidanje vertikalnih protipotresnih zidnih vezi z evro 
vogalnikom, dimenzij 50x38x23,8cm, za zid, debeline 38. 
   
SIT/m1 9.796,00 
Z.10. Polaganje prednapetih preklad porotherm, dimenzije 12x6,5 
cm, dolžina preklade do 2,50m, širina zidu 20 cm. 
   
SIT/m1 3.366,00 
Z.11. Polaganje prednapetih preklad porotherm, dimenzije 12x6,5 
cm, dolžina preklade do 2,50m, širina zidu 25 cm. 
   
SIT/m1 2.244,00 
Z.12. Polaganje prednapetih preklad porotherm, dimenzije 12x6,5 
cm, dolžina preklade do 2,50m, širina zidu 30 cm. 
   
SIT/m1 2.990,00 
Z.13. Polaganje prednapetih preklad porotherm, dimenzije 12x6,5 
cm, dolžina preklade do 2,50m, širina zidu 38 cm. 
 
SIT/m1 3.366,00 
Z.14. Dobava in montaža strešnih plošč Ytong SP 3,0/20. 
 
SIT/m2 9.705,00 
Z.15. Zidanje siporeksa zidu, debeline 20 cm, z lepilno malto 
srednje razčlenjenega zidu z vsemi horizontalnimi in 
vertikalnimi transporti.   
 
SIT/m3 29.088,00 
Z.16. Zidanje siporeksa zidu, debeline 25 cm, z lepilno malto 
srednje razčlenjenega zidu z vsemi horizontalnimi in 
vertikalnimi transporti.  
 
SIT/m3 28.871,00 
Z.17. Zidanje siporeksa zidu, debeline 30 cm, z lepilno malto 




Z.18. Zidanje siporeksa zidu, debeline 36,5 cm, z lepilno malto 




Z.19. Zidanje siporeksa zidu, debeline 40 cm, z lepilno malto 
srednje razčlenjenega zidu z vsemi horizontalnimi in 
vertikalnimi transporti. 
   
SIT/m3 25.672,00 
Z.20. Dobava in montaža fabriciranih Ytong preklad, širine 20 cm 
in dolžine do 150 cm za zid, debeline 20 cm. 
   
SIT/m1 4.002,00 
Z.21. Dobava in montaža fabriciranih Ytong preklad, širine 20 cm 
in dolžine do 150 cm za zid, debeline 40 cm. 
   
SIT/m1 8.015,00 
Z.22. Dobava in montaža fabriciranih Ytong preklad, širine 20 cm 
in dolžine do 200 cm, zid debeline 20 cm. 
  
SIT/m1 4.416,00 
  Se nadaljuje. 
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Št. Opis SIT/enoto Cena 
Z.23. Dobava in montaža fabriciranih Ytong preklad, širine 20 cm 
in dolžine do 200 cm, zid debeline 40 cm. 
   
SIT/m1 8.830,00 
Z.24. Dobava in montaža fabriciranih Ytong preklad, širine, 25 cm 
in dolžine do 150 cm. 
 
SIT/m1 5.404,00 
Z.25. Dobava in montaža fabriciranih Ytong preklad, širine 25 cm 
in dolžine do 200 cm. 
  
SIT/m1 6.148,00 
Z.26. Dobava in montaža fabriciranih Ytong preklad, širine 30 cm 
in dolžine do 150 cm. 
   
SIT/m1 6.150,00 
Z.27. Dobava in montaža fabriciranih Ytong preklad, širine 30 cm 
in dolžine do 200 cm. 
   
SIT/m1 6.726,00 
Z.28. Dobava in montaža fabriciranih Ytong preklad, širine 36,50 
cm in dolžine do 150 cm. 
 
SIT/m1 7.254,00 
Z.29. Dobava in montaža fabriciranih Ytong preklad, širine 36,50 
cm in dolžine do 200 cm. 
  
SIT/m1 7.825,00 












Z.33. Dobava in montaža fabriciranih protipotresnih blokov, širine 
40 cm. 
   
SIT/m1 7.644,00 
Z.34. Dobava in montaža UE 40 elementa horizontalne vezi po 
zidu, kjer je kap. 
  
SIT/m1 5.968,00 




Z.36. Dobava in montaža UE 40 elementa za preklade nad 200 cm.  
  
SIT/m1 8.059,00 
Z.37. Dobava in montaža UE 36,5 elementa za preklade nad 200 
cm. 
   
SIT/m1 8.250,00 




Z.39. Dobava in montaža UE 36,5 elementa horizontalne vezi po 
zidu, kjer je kap. 
   
SIT/m1 5.449,00 
Z.40. Dobava in montaža UE 25 elementa za preklade nad 200 
cm. 
   
SIT/m1 5.969,00 
  Se nadaljuje. 
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Št. Opis SIT/enoto Cena 












Z.45. Dobava in montaža UE 30 elementa horizontalne vezi po 
zidu, kjer je kap. 
  
SIT/m1 4.818,00 
Z.46. Dobava in zidanje vertikalne vezi z Ytong zidnimi ploščami, 
debeline 10 cm 0,88m2/m1, z vgradnjo armature 5,5 kg/m1 
in betonom C  25/30 0,092 m3/m1. Zid, debeline 40 cm. 
 
SIT/m1 8.201,00 
Z.48. Dobava in zidanje vertikalne vezi z Ytong zidnimi ploščami, 
debeline 5 cm 0,88m2/m1, z vgradnjo armature 5,5 kg/m1 in 
betonom C  25/30 0,05m3/m1. Zid, debeline 30 cm. 
 
SIT/m1 7.240,00 
TESARSKA DELA   
T.1. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in 
skladiščenje bled-elementov, debeline 28 mm. Opaž zidov. 
 
SIT/m2 2.682,00 
T.2. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in 
skladiščenje kosmatega dvostranskega opaža, debeline 48 




T.3. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in 
skladiščenje kosmatega dvostranskega opaža debeline 48 




T.4. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in 
skladiščenje kosmatega dvostranskega opaža, debeline 48 
mm. Opaž okenskih in vratnih odprtin, širine 20 cm.   
 
SIT/m1 855,00 
T.5. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in 
skladiščenje kosmatega dvostranskega opaža, debeline 48 
mm. Opaž vencev  z napuščem od 25 do 50 cm. 
 
SIT/m2 5.085,00 
T.6. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in 
skladiščenje kosmatega dvostranskega opaža, debeline 48 
mm. Opaž vencev napušča, od 50 do 80 cm. 




FASADERSKA DELA   
F.1.a. Izdelava tankoslojne lamelne fasade tervol FPPL, debeline 4 





F.1.b. Izdelava tankoslojne lamelne fasade tervol FPPL, debeline 5 





  Se nadaljuje. 
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Št. Opis SIT/enoto Cena 
F.1.c. Izdelava tankoslojne lamelne fasade tervol FPPL, debeline 6 





F.1.d. Izdelava tankoslojne lamelne fasade tervol FPPL, debeline 8 





F.1.e. Izdelava tankoslojne lamelne fasade tervol FPPL, debeline 





F.1.f. Izdelava tankoslojne lamelne fasade tervol FPPL, debeline 





F.1.g. Izdelava tankoslojne lamelne fasade tervol FPPL, debeline 





F.1.h. Izdelava tankoslojne lamelne fasade tervol FPPL, debeline 





F.2.a. Izdelava tankoslojne fasade DEMIT, debeline 4 cm, s 





F.2.b. Izdelava tankoslojne fasade DEMIT, debeline 5 cm, s 





F.2.c. Izdelava tankoslojne fasade DEMIT, debeline 6 cm, s 
silikatnim zaključnim ometom.   
 
SIT/m2 7.877,00 
F.2.d. Izdelava tankoslojne fasade DEMIT, debeline 8 cm, s 
silikatnim zaključnim ometom.   
 
SIT/m2 8.355,00 
F.2.e. Izdelava tankoslojne fasade DEMIT, debeline 10 cm, s 
silikatnim zaključnim ometom.  
 
SIT/m2 8.834,00 
KAMNOSEŠKA DELA   
K.1.a. Dobava in polaganje zunanjih granitnih polic, debeline 3 
cm, z odkapnikom. Širine police so do 16 cm.  
 
SIT/m1 7.627,00 
K.1.b. Dobava in polaganje zunanjih granitnih polic, debeline 3 
cm, z odkapnikom. Širine police so od 16 do 20 cm.  
 
SIT/m1 8.385,00 
K.1.c. Dobava in polaganje zunanjih granitnih polic, debeline 3 
cm, z odkapnikom. Širine police so od 20 do 25 cm.  
 
SIT/m1 9.334,00 
K.1.d. Dobava in polaganje zunanjih granitnih polic, debeline 3 
cm, z odkapnikom.  Širine police so od 25 do 30 cm. 
  
SIT/m1 10.282,00 
K.1.e. Dobava in polaganje zunanjih granitnih polic, debeline 3 
cm, z odkapnikom. Širine police so od 30 do 34 cm.   
 
SIT/m1 11.041,00 
K.2.a. Dobava in polaganje notranjih marmornatih polic, debeline 
3 cm, širine 14 cm. 
   
SIT/m1 5.598,00 
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Št. Opis SIT/enoto Cena 
K.2.b. Dobava in polaganje notranjih marmornatih polic, debeline 
3 cm, širine 18 cm. 
   
SIT/m1 6.309,00 
K.2.c. Dobava in polaganje notranjih marmornatih polic, debeline 
3 cm, širine 21 cm. 
   
SIT/m1 6.842,00 
K.2.d. Dobava in polaganje notranjih marmornatih polic, debeline 
3 cm, širine 26 cm. 
   
SIT/m1 7.730,00 
K.2.e. Dobava in polaganje notranjih marmornatih polic, debeline 
3 cm, širine 31 cm.  
  
SIT/m1 8.619,00 
K.3.a. Izdelava, dobava in montaža RF konzol, širine 3 cm, pod 
zunanjimi okenskimi policami. 
   
SIT/kos 1.519,00 
K.3.b. Izdelava, dobava in montaža RF konzol, širine 5 cm, pod 
zunanjimi okenskimi policami. 
   
SIT/kos 2.603,00 
K.3.c. Izdelava, dobava in montaža RF konzo, širine 8 cm, pod 
zunanjimi okenskimi policami. 
  
SIT/kos 5.235,00 
K.4. Dobava in montaža nalimkov na granitne police. 
 
SIT/kos 593,00 
MIZARSKA DELA   
M.1. Dobava in montaža lesenih oken, dimenzije 60x80 cm, z 
zasteklitvijo U = 1.10 W/m2K. 
  
SIT/kos 41.894,00 
M.2. Dobava in montaža lesenih oken, dimenzije 80x100 cm, z 
zasteklitvijo U = 1.10 W/m2K. 
   
SIT/kos 49.424,00 
M.3. Dobava in montaža lesenih oken, dimenzije 80x120 cm, z 
zasteklitvijo U = 1.10 W/m2K. 
  
SIT/kos 53.352,00 
M.4. Dobava in montaža lesenih oken, dimenzije 120x120 cm, z 
zasteklitvijo U = 1.10 W/m2K. 
  
SIT/kos 61.474,00 
M.5. Dobava in montaža lesenih balkonskih vrat, dimenzije 
140x220 cm, z zasteklitvijo U = 1.10 W/m2K. 
  
SIT/kos 130.033,00 
M.6. Dobava in montaža lesenih balkonskih vrat, dimenzije 
220x220 cm, z zasteklitvijo U = 1.10 W/m2K. 
  
SIT/kos 288.875,00 
M.7. Dobava in montaža lesenih vhodnih vrat, dimenzije 194x230 
cm, z zasteklitvijo U = 1.10 W/m2K. 
   
SIT/kos 364.406,00 
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3.0 STROŠKOVNA  ANALIZA IZBRANE KONSTRUKCIJE  
 
 
3.1. Predračunske vrednosti za izvedbo ovoja izbranega objekta 
  
Na osnovi predizmere sem izdelal predračun za posamezne vrste in debelino zidu s 
spreminjajočimi se vrstami in debelinami toplotne izolacije. Izmere so narejene za 
konstrukcijo in sicer od temeljev navzgor, brez notranjih zidov, notranjih ometov in notranjih 
tlakov. V predračunu je zajeta streha brez kritine, za obdelavo stropa je zajeta samo toplotna 
izolacija, v debelini 20 cm. Glede na debelino toplotne izolacije se spreminja količina fasade, 
debelina konzol pod zunanjimi policami, širina zunanjih in notranjih polic. 
 
Pri določanju predračunskih vrednosti sem upošteval naslednje debeline zidov: 
- opečni zid, debeline 20, 25, 30 in 38 cm, 
- zid iz porobetonskih, zidakov debeline 20, 25, 30, 36,5, 40 cm, 
- armiranobetonski zid, debeline 20 cm. 
 
Za debelino izolacijske plasti sem upošteval: 
- tervol, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 in 16 cm, 
- stiropor, 4, 5, 6, 8 in 10 cm. 
 
Za vsak obravnavani primer so fasadne površine objekta določene v prilogi 1 (predizmere 
gradbenih in obrtniških del s pozicijskimi načrti za vsako debelino zidu). 
 
Izračun stroškov ostalih obravnavanih  primerov je prikazan v prilogi 2 (predračuni gradbeno 
obrtniških del). Za ilustracijo prikazujem primer za AB zid, debeline 20 cm, s 4 cm tervola. 
 
A. Nespreminjajoče se postavke  (konstrukcija)                                           10.034.620,00 SIT 
B. Spreminjajoče se postavke  (fasada)                                                          1.805.868,00 SIT                                                        
SKUPAJ A+B                                                                                               11.840.488,00 SIT    
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V preglednicah 11,12,13,14,15 in 16 prikazujem skupne stroške ovoja za celoten objekt, pri 
čemer so zidovi zgrajeni iz vseh treh obravnavanih materialov. Stroški izbrane fasade so 
prikazani ločeno. V posamezni preglednici so zbrane vrednosti pri enaki debelini zidu. 
 
Preglednica 11: Predračunska cena ovoja za zidove, debeline 20 cm, iz obravnavanih 
materialov (armiran-beton, opečni zidaki, porobetonski zidaki) in s spremenljivo vrsto in 






Skupni stroški ovoja (zid s fasado) (SIT) 
AB zid Opečni zid Porobetonski zid 
Tervol 4 cm 1.805.868,00 11.840.488,00 9.229.894,00 8.803.395,00 
Tervol 5 cm 1.859.857,00 11.894.477,00 9.283.883,00 8.857.384,00 
Tervol 6 cm 1.903.385,00 11.938.005,00 9.327.411,00 8.900.912,00 
Tervol 8 cm 2.038.292,00 12.072.912,00 9.462.318,00 9.035.819,00 
Tervol 10 cm 2.159.470,00 12.194.090,00 9.583.496,00 9.156.997,00 
Tervol 12 cm 2.326.275,00 12.360.895,00 9.750.301,00 9.323.802,00 
Tervol 14 cm 2.464.043,00 12.498.663,00 9.888.069,00 9.461.570,00 
Tervol 16 cm 2.613.028,00 12.647.648,00 10.037.054,00 9.610.555,00 
 
Stiropor 4 cm 1.695.798,00 11.730.418,00 9.119.824,00 8.693.325,00 
Stiropor 5 cm 1.761.713,00 11.796.333,00 9.185.739,00 8.759.240,00 
Stiropor 6 cm 1.817.479,00 11.852.099,00 9.241.505,00 8.815.006,00 
Stiropor 8 cm 1.942.788,00 11.977.408,00 9.366.814,00 8.940.315,00 
Stiropor 10 cm 2.060.501,00 12.095.121,00 9.484.527,00 9.058.028,00 
 
Iz vrednosti, ki so zbrane v preglednici 11, je razvidno, da je najcenejša izvedba nosilne 
konstrukcije iz porobetona. Opečni zidovi so, glede na zidove iz porobetonskih zidakov, 
dražji za cca. 5 %, betonska izvedba pa je najdražja, to je ca. 33 % več kot za zid iz 
porobetonskih zidakov. 
Pri enaki debelini izolacijskega sloja je izvedba fasade s stiroporom cenejša. Fasada z 
izolacijo tervola je dražja za cca. 5 %.  
 
Pri izvedbi nosilne konstrukcije v armiranem betonu sem upošteval le debelino stene 20 cm, 
ki ima v primeru obravnavenega objekta že z minimalnim odstotkom armiranja zadostno 
nosilnost. 
Stroški izvedbe AB zida, debeline 20 cm, so večji od opečnega zidu, debeline 38 cm, in 
porobetonskega zidu, debeline 40 cm. Z večanjem debeline AB zidov se povečujejo stroški 
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izvedbe (opaž, beton, širše police, poveča se površina fasade), ki ne vplivajo na toplotno 
zaščito in energetsko učinkovitost objekta.  
 
Preglednica 12: Predračunska cena ovoja za zidove, debeline 25 cm, iz obravnavanih 







Skupni stroški ovoja (zid s fasado) (SIT) 
Opečni zid Porobetonski zid 
Tervol 4 cm 1.828.401,00 9.893.896,00 9.014.344,00 
Tervol 5 cm 1.882.743,00 9.948.238,00 9.068.686,00 
Tervol 6 cm 1.926.640,00 9.992.135,00 9.112.583,00 
Tervol 8 cm 2.043.007,00 10.108.502,00 9.228.950,00 
Tervol 10 cm 2.190.755,00 10.256.250,00 9.376.698,00 
Tervol 12 cm 2.311.620,00 10.377.115,00 9.497.563,00 
Tervol 14 cm 2.491.365,00 10.556.860,00 9.677.308,00 
Tervol 16 cm 2.641.615,00 10.707.110,00 9.827.558,00 
 
Stiropor 4 cm 1.717.289,00 9.782.784,00 8.903.232,00 
Stiropor 5 cm 1.783.695,00 9.849.190,00 8.969.638,00 
Stiropor 6 cm 1.839.928,00 9.905.423,00 9.025.871,00 
Stiropor 8 cm 1.932.616,00 9.998.111,00 9.118.559,00 
Stiropor 10 cm 2.090.558,00 10.156.053,00 9.276.501,00 
 
Iz preglednice 12 je razvidno, da je pri debelini zidu 25 cm najcenejša izvedba zidu iz 
porobetona, opečna izvedba pa je za cca. 9% dražja od porobetonskih zidakov. Pri enaki 
debelini toplotne izolacije je najcenejša izvedba fasade s stiroporom, uporaba tervola podraži 
fasado za cca 5%. 
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Preglednica 13: Predračunska cena ovoja za zidove, debeline 30 cm, iz obravnavanih 
materialov (opečni zidaki, porobetonski zidaki) s spremenljivo vrsto in debelino toplotne 
izolacije. 
 
Debelina Stroški fasade 
Skupni stroški ovoja (zid s fasado) (SIT) 
Opečni zid Porobetonski zid 
Tervol 4 cm 1.831.381,00 10.277.170,00 9.625.955,00 
Tervol 5 cm 1.902.971,00 10.348.760,00 9.697.545,00 
Tervol 6 cm 1.947.060,00 10.392.849,00 9.741.634,00 
Tervol 8 cm 2.067.233,00 10.513.022,00 9.861.807,00 
Tervol 10 cm 2.209.874,00 10.655.663,00 10.004.448,00 
Tervol 12 cm 2.331.379,00 10.777.168,00 10.125.953,00 
Tervol 14 cm 2.464.492,00 10.910.281,00 10.259.066,00 
Tervol 16 cm 2.716.929,00 11.162.718,00 10.511.503,00 
 
Stiropor 4 cm 1.718.709,00 10.164.498,00 9.513.283,00 
Stiropor 5 cm 1.803.137,00 10.248.926,00 9.597.711,00 
Stiropor 6 cm 1.859.681,00 10.305.470,00 9.654.255,00 
Stiropor 8 cm 1.974.227,00 10.420.016,00 9.768.801,00 
Stiropor 10 cm 2.089.551,00 10.535.340,00 9.884.125,00 
 
Iz preglednice 13 se vidi, da je izvedba nosilnih zidov  iz opečnih zidakov za približno 6% 
dražja od izvedbe s porobetonskimi zidaki. Pri enaki debelini toplotne izolacije je najcenejša 
izvedba fasade z izolacijo stiropora. Fasada z izolacijo tervola je dražja za cca. 5 %.  
 
Preglednica 14: Predračunska cena ovoja za zidove, debeline 36,5 cm, iz porobetonskih 
zidakov s spremenljivo debelino toplotne izolacije. 
 
Debelina Stroški fasade 
Skupni stroški ovoja (zid s fasado) (SIT) 
Porobetonski zid 
Tervol 4 cm 1.855.183,00 9.795.662,00 
Tervol 5 cm 1.899.830,00 9.840.309,00 
Tervol 6 cm 1.944.279,00 9.884.758,00 
Tervol 8 cm 2.092.886,00 10.033.365,00 
Tervol 10 cm 2.217.091,00 10.157.570,00 
Tervol 12 cm 2.359.197,00 10.299.676,00 
Tervol 14 cm 2.493.472,00 10.433.951,00 
Tervol 16 cm 2.645.899,00 10.586.378,00 
 
Stiropor 4 cm 1.741.384,00 9.681.863,00 
Stiropor 5 cm 1.798.899,00 9.739.378,00 
Stiropor 6 cm 1.856.029,00 9.796.508,00 
Stiropor 8 cm 1.998.955,00 9.939.434,00 
Stiropor 10 cm 2.108.367,00 10.048.846,00 
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Vrednosti, zbrane v preglednici 14, kažejo, da je pri debelini zidu 36,5 cm  najcenejša  
izvedba fasade z izolacijo stiropora. Fasada z izolacijo tervola je dražja za cca. 5%. Na  
skupne stroške vpliva  povečana površina fasade zaradi spreminjajoče se debeline toplotne 
izolacije. Debelejša toplotna izolacija je dražja, pri čemer velja poudariti da se  stroški dela za 
izvedbo fasade ne spreminjajo glede na debelino toplotne izolacije. 
  
 
Preglednica 15: Predračunska cena ovoja za opečne zidove, debeline 38 cm, s spremenljivo 
vrsto in debelino toplotne izolacije. 
 
Debelina Stroški fasade 
Skupni stroški ovoja (zid s fasado) 
(SIT) 
Opečni zid 
Tervol 4 cm 1.859.068,00 10.318.652,00 
Tervol 5 cm 1.903.804,00 10.363.388,00 
Tervol 6 cm 1.948.339,00 10.407.923,00 
Tervol 8 cm 2.097.192,00 10.556.776,00 
Tervol 10 cm 2.221.649,00 10.681.233,00 
Tervol 12 cm 2.364.002,00 10.823.586,00 
Tervol 14 cm 2.498.548,00 10.958.132,00 
Tervol 16 cm 2.651.286,00 11.110.870,00 
 
Stiropor 4 cm 1.745.010,00 10.204.594,00 
Stiropor 5 cm 1.802.743,00 10.262.327,00 
Stiropor 6 cm 1.859.889,00 10.319.473,00 
Stiropor 8 cm 2.003.049,00 10.462.633,00 
Stiropor 10 cm 2.112.696,00 10.572.280,00 
 
Najcenejša je izvedba fasade z izolacijo stiropora. Fasada z izolacijo tervola je dražja za cca. 
5%. Na  skupne stroške vpliva povečana površina fasade zaradi spreminjajoče se debeline 
toplotne izolacije. Debelejša toplotna izolacija je dražja.  
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Preglednica 16: Predračunska cena ovoja za porobetonske zidove, debeline 40 cm, in 
spremenljivo debelino toplotne izolacije. 
 
Debelina Stroški fasade 
Skupni stroški ovoja (zid s fasado) 
(SIT) 
Porobetonski zid 
Tervol 4 cm 1.867.687,00 9.963.828,00 
Tervol 5 cm 1.913.520,00 10.009.661,00 
Tervol 6 cm 1.957.191,00 10.053.332,00 
Tervol 8 cm 2.079.028,00 10.175.169,00 
Tervol 10 cm 2.231.161,00 10.327.302,00 
Tervol 12 cm 2.354.311,00 10.450.452,00 
Tervol 14 cm 2.489.235,00 10.585.376,00 
Tervol 16 cm 2.638.919,00 10.735.060,00 
 
Stiropor 4 cm 1.753.285,00 9.849.426,00 
Stiropor 5 cm 1.811.156,00 9.907.297,00 
Stiropor 6 cm 1.864.827,00 9.960.968,00 
Stiropor 8 cm 1.984.603,00 10.080.744,00 
Stiropor 10 cm 2.128.816,00 10.224.957,00 
 
Vrednosti v preglednici 16 kažejo, da je najcenejša izvedba fasade z izolacijo stiropora. 
Fasada z izolacijo tervola je dražja za cca. 5%. Na  skupne stroške vpliva povečana površina 
fasade zaradi spreminjajoče se debeline toplotne izolacije. 
  
Predračunske cene ovoja analizirane stavbe (preglednice od 11 do 16), v katerih so upoštevani 
različni nosilni materiali in različne vrste ter debeline toplotne izolacije, kažejo, da je v 
povprečju vrednost fasade s toplotno izolacijo približno v 20% vrednosti celotnega ovoja.
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3.2. Izračun toplotnih potreb v obravnavani stavbi 
 
Za obravnavano pritlično stanovanjsko stavbo bom določil toplotne potrebe za vse izbrane 
kombinacije nosilnih zidov ter vrst in debelin toplotne izolacije. Pri izračunu bom uporabil 
program »Gradbena fizika URSA«. 
 
Vhodni podatki za program »Gradbena fizika URSA« so: 
● klimatski podatki so izbrani za naselje Gaberje,  
● vrsta stavbe je stanovanjska stavba (45 + 40 fo), 
● etažnost je pritlična stavba, 
● ogrevano prostornino stavbe  določim v skladu s standardom SIST ISO 9836:2000. To je 
prostornina stavbe, skozi katero prehaja toplota.  V njej niso zajeti napušči,  pokrita terasa in 
nadstrešnica. Zajeti so tudi zidovi. 
Ogrevano površino določimo po enačbi: 
 
V = A . h,    kjer je: 
 
V ….. volumen stavbe (m3) 
A ….. površina objekta z obodnimi zidovi in fasado (m2) 
h ….. višina objekta, merjena na fasadni strani, s strešno konstrukcijo (m). 
 
Preglednica 17: Ogrevana prostornina stavbe  
      
Debelina 
zidu 
Debelina toplotne izolacije 
4 cm 5 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 
20 cm 548,11 550,00 551,89 555,67 559,45 563,22 567,00 570,78 
25 cm 557,56 559,45 561,34 565,11 568,89 572,67 576,45 580,23 
30 cm 567,00 568,89 570,78 574,56 578,34 582,12 585,90 589,67 
36,5 cm 579,28 581,17 583,06 586,84 590,62 594,40 598,18 601,96 
38 cm 582,12 584,01 585,90 589,67 593,45 597,23 601,01 604,79 
40 cm 585,90 587,79 589,67 593,45 597,23 601,01 604,79 608,57 
Opomba: količine v tabeli so m3. 
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● Neto ogrevana prostornina je izračunana po standardu SIST ISO 9836:2000. To je 
prostornina stavbe, ki je zaprta z vseh stani do polne višine in v celoti pokrita. Neto ogrevana 
površina za izbrano pritlično stanovanjsko hišo je 588,92 m3. 
Določimo po enačbi: 
 
V = A . h,    v katerih je: 
 
V ….. volumen prostorov (m3) 
A ….. površina prostorov (m2) 
h ….. višina prostorov, merjena do stropa (m). 
 
Opombi: v neto ogrevani prostornini se ne upošteva okenskih in vratnih odprtin. 
 
● Uporabna površina stavbe je površina notranjih prostorov. 
 
Preglednica 18: Uporabna površina prostorov 
 
Dnevna soba 22,55 m2 
Jedilnica 19,10 m2 
Kuhinja  9,65 m2 
Shramba 3,35 m2 
WC  3,65 m2 
Kopalnica 7,20 m2 
Glasbena soba  13,55 m2 
Spalnica 14,60 m2 
Soba 12,40 m2 
Hodnik 8,30 m2 
Utility 7,55 m2 
Predprostor 16,25 m2 
Shramba 6,85 m2 
Shramba 4,40 m2 
SKUPAJ 149,40 m2 
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● Za vsako konstrukcijo vnesem sestavo (streha, obodni zidovi, tla stavbe)  
 Sestava strešne konstrukcije nad betonskimi in opečnimi zidovi: 
 polmontažna strešna konstrukcija 16+6 cm, 
 toplotna izolacija  tervol dp-3 20 cm, 
 horizontalni zračni tok 5 cm, 
 polietilenska folija  0,02 cm, 
 mavčno kartonske plošče 1.25 cm. 
Sestava konstrukcije nad betonskimi zidovi je enaka kot pri opečnem zidu. Nad 
porobetonskimi zidovi je polmontažna strešna konstrukcija, 16+6 cm, zamenjana s  
porobetonskimi ploščami, debeline 20 cm.  
 
 Sestava obodnih zidov: 
 podaljšana apnena malta 3 cm, 
 opečni zid, debeline 20, 25, 30, 38 cm, betonski zid, debeline 20 cm, in zid iz 
porobetonskih zidakov, debelin 20, 25, 30, 36,5 in 40 cm, 
 toplotna izolacija tervol PF-PL, debelin 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cm, in tim-stiropor 
Demit debelin 4, 5, 6, 8, 10 cm, 
 tankoslojna fasada Baumit silikatgrund, debeline 1 cm. 
 
 Sestava tal : 
 parket, debeline 2 cm,  
 cementi estrih, debeline 6 cm, 
 toplotna izolacija Ursa XPS N-III-I, debeline 8 cm, 
 parna zapora PVC folija,  debeline 0,02 cm, 
 hidroizolacija bitumenski trakovi, debeline 1 cm, 
 beton 6 cm,  
 tamponsko nasutje, debeline 20 cm. 
● površine neprozornih elementov ovoja stavbe ( fasada in streha objekta)  razdelimo glede na 
orientacijo stavbe (S, SV, V, JV, J, JZ, Z, SZ) ter na njihovo pripadajočo površino z 
naklonom, ki mora biti podan v stopinjah.  Za površino strehe sem upošteval površino do 
zunanjih obodnih zidov. Fasada je upoštevana od terena do vrha strešine. 
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Preglednica 19 : Površine toplotnih izgub - neprozorni elementi (fasada) 
 
Debelina zida (cm) Orientacija 
Debelina toplotne izolacije (cm) 
4 5 6 8 10 12 14 16 
20 
S 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 
SZ 31,80 31,85 31,91 32,02 32,14 32,25 32,37 32,48 
Z 20,64 20,69 20,75 20,86 20,98 21,09 21,21 21,32 
J 31,06 31,11 31,17 31,28 31,40 31,51 31,63 31,74 
JV 29,40 29,45 29,51 29,62 29,74 29,85 29,97 30,08 
V 38,49 38,54 38,59 38,69 38,79 38,90 39,00 39,10 
25 
S 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 
SZ 32,08 32,14 32,19 32,31 32,42 32,54 32,65 32,76 
Z 20,92 20,98 21,03 21,15 21,26 21,38 21,49 21,60 
J 31,34 31,40 31,45 31,57 31,68 31,80 31,91 32,02 
JV 29,68 29,74 29,79 29,91 30,02 30,14 30,25 30,36 
V 38,74 38,79 38,85 38,95 39,05 39,15 39,26 39,36 
30 
S 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 
SZ 32,37 32,42 32,48 32,59 32,71 32,82 32,93 33,05 
Z 21,21 21,26 21,32 21,43 21,55 21,66 21,77 21,89 
J 31,63 31,68 31,74 31,85 31,97 32,08 32,19 32,31 
JV 29,97 30,02 30,08 30,19 30,31 30,42 30,53 30,65 
V 39,00 39,05 39,10 39,21 39,31 39,41 39,51 39,62 
36,5 
S 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 
SZ 32,71 32,76 32,82 32,93 33,05 33,16 33,27 33,39 
Z 21,55 21,60 21,66 21,77 21,89 22,00 22,11 22,23 
J 31,97 32,02 32,08 32,19 32,31 32,42 32,53 32,65 
JV 30,31 30,36 30,42 30,53 30,65 30,76 30,87 30,99 
V 39,31 39,36 39,41 39,51 39,62 39,72 39,82 39,92 
38 
S 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 
SZ 32,82 32,88 32,93 33,05 33,16 33,27 33,39 33,50 
Z 21,66 21,72 21,77 21,89 22,00 22,11 22,23 22,34 
J 32,08 32,14 32,19 32,31 32,42 32,53 32,65 32,76 
JV 30,42 30,48 30,53 30,65 30,76 30,87 30,99 31,10 
V 39,41 39,46 39,51 39,62 39,72 39,82 39,92 40,03 
Se nadaljuje. 
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Debelina zida (cm) Orientacija 
Debelina toplotne izolacije (cm) 
4 5 6 8 10 12 14 16 
40 
S 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 
SZ 32,93 32,99 33,05 33,16 33,27 33,39 33,50 33,61 
Z 21,77 21,83 21,89 22,00 22,11 22,23 22,34 22,45 
J 32,19 32,25 32,31 32,42 32,53 32,65 32,76 32,87 
JV 30,53 30,59 30,65 30,76 30,87 30,99 31,10 31,21 
V 39,51 39,57 39,62 39,72 39,82 39,92 40,03 40,13 
Opomba: količine v tabeli so m2, naklon fasade je 90°. 
  
                 
Preglednica 20: Površine toplotnih izgub - neprozorni elementi (streha) 
 
Debelina 
zidu (cm) Orientacija 
Debelina toplotne izolacije (cm) 
4 5 6 8 10 12 14 16 
20 
S 61,47 61,66 61,85 62,23 62,61 62,99 63,37 63,75 
Z 41,82 41,94 42,07 42,31 42,56 42,80 43,05 43,30 
J 51,17 51,32 51,46 51,76 52,05 52,35 52,64 52,94 
V 26,37 26,50 26,63 26,88 27,14 27,40 27,65 27,91 
25 
S 62,42 62,61 62,80 63,18 63,56 63,94 64,32 64,70 
Z 42,44 42,56 42,68 42,93 43,17 43,42 43,67 43,91 
J 51,91 52,05 52,20 52,50 52,79 53,09 53,38 53,68 
V 27,01 27,14 27,27 27,52 27,78 28,04 28,29 28,55 
30 
S 63,37 63,56 63,75 64,13 64,51 64,89 65,27 65,65 
Z 43,05 43,17 43,30 43,54 43,79 44,03 44,28 44,53 
J 52,64 52,79 52,94 53,23 53,53 53,82 54,12 54,41 
V 27,65 27,78 27,91 28,16 28,42 28,68 28,93 29,19 
36,5 
S 64,51 64,70 64,89 65,27 65,65 66,03 66,41 66,79 
Z 43,79 43,91 44,03 44,28 44,53 44,77 45,02 45,26 
J 53,53 53,68 53,82 54,12 54,41 54,71 55,00 55,30 
V 28,42 28,55 28,68 28,93 29,19 29,44 29,70 29,96 
38 
S 64,89 65,08 65,27 65,65 66,03 66,41 66,79 67,17 
Z 44,03 44,16 44,28 44,53 44,77 45,02 45,26 45,51 
J 53,82 53,97 54,12 54,41 54,71 55,00 55,30 55,59 
V 28,68 28,80 28,93 29,19 29,44 29,70 29,96 30,21 
40 
S 65,27 65,46 65,65 66,03 66,41 66,79 67,17 67,55 
Z 44,28 44,40 44,53 44,77 45,02 45,26 45,51 45,75 
J 54,12 54,27 54,41 54,71 55,00 55,30 55,59 55,89 
V 28,93 29,06 29,19 29,44 29,70 29,96 30,21 30,47 
Opomba: količine v tabeli so m2, naklon strehe je 15°. 
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● Toplotne izgube prozornih elementov ovoja stavbe so razdeljene glede na orientacijo 
stavbe, njihov naklon in površino. Za površine prozornih elementov sem upošteval kar 
zidarske mere odprtin, kar pomeni, da so rezultati izračuna toplotnih izgub na varni strani. Na 
drugi strani pa je potrebno upoštevati, da so dobitki sončnega sevanja nekoliko precenjeni, ker 
je v površini prozornih elementov upoštevan okvir oken in vrat. Ta imajo nad pokritim 
nadstreškom in teraso imajo manjši dobitek sončnega sevanja. Predpostavljam, da sta toplotna 
prehodnost oken in vhodnih vrat enaki U=1,10 W/m2K. 
 
Preglednica 21 :  Površine toplotnih izgub prozornih elementov 
 
Oznaka elementa Orientacija Naklon (°) Površina (m2) 
OKNA S 90 4,48 
OKNA Z 90 8,72 
OKNA J 90 4,84 
OKNA JV 90 2,40 
OKNA V 90 0,64 
VRATA V 90 4,46 
 
● Linijski toplotni mostovi so upoštevani po standardu SIST EN ISO 14683:2000. Program 
daje pri vnosu vhodnih podatkov nekaj različnih možnosti za opis detajlov. Izbral sem tiste, ki 
najbolje opisujejo dejansko stanje:  
- za vogale stavbe sem upošteval detajl C1,  
- za okna in vrata sem upošteval  detajl W12,  
-    za napušč sem upošteval detajl  R1. 
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 Preglednica 22 : Dolžina linijskih toplotnih mostov 
 
Toplotni most Dolžina (m1)       
Vogali - C1 40,47       
Okna in vrata - W12 74,48       
Napušči - R1         
Debelina zidu 
Debelina toplotne izolacije 
4 cm 5 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 
20 cm 41,93 42,03 42,13 42,33 42,53 42,73 42,93 43,13 
25 cm 42,43 42,53 42,63 42,83 43,03 43,23 43,43 43,63 
30 cm 42,93 43,03 43,13 43,33 43,53 43,73 43,93 44,13 
36,5 cm 43,58 43,68 43,78 43,98 44,18 44,38 44,58 44,78 
38 cm 43,73 43,83 43,93 44,13 44,33 44,53 44,73 44,93 
40 cm 43,93 44,03 44,13 44,33 44,53 44,73 44,93 45,13 
Opomba: količine v tabeli so m1. 
 
● Toplotne izgube skozi tla in zidove v zemlji. 
Pri tem podatku je pomembna površina objekta, ki obsega površino talne konstrukcije z  
zidovi (preglednica 14) in obseg zunanje talne konstrukcije (preglednica 15). Za vrsto tal sem 
upošteval ilovico, mulj. 
 




Debelina toplotne izolacije 
4 cm 5 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 
20 cm 181,02 181,66 182,31 183,60 184,90 186,21 187,52 188,84 
25 cm 184,23 184,87 185,52 186,82 188,13 189,45 190,78 192,11 
30 cm 187,48 188,13 188,78 190,10 191,42 192,74 194,08 195,42 
36,5 cm 191,79 192,44 193,10 194,43 195,76 197,10 198,45 199,81 
38 cm 192,79 193,45 194,11 195,44 196,77 198,12 199,47 200,83 
40 cm 194,14 194,80 195,46 196,79 198,13 199,48 200,84 202,20 
Opomba: količine v tabeli so m2 
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Debelina toplotne izolacije 
4 cm 5 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 
20 cm 63,58 63,68 63,78 63,98 64,18 64,38 64,58 64,78 
25 cm 64,08 64,18 64,28 64,48 64,68 64,88 65,08 65,28 
30 cm 64,58 64,68 64,78 64,98 65,18 65,38 65,58 65,78 
36,5 cm 65,23 65,33 65,43 65,63 65,83 66,03 66,23 66,43 
38 cm 65,38 65,48 65,58 65,78 65,98 66,18 66,38 66,58 
40 cm 65,58 65,68 65,78 65,98 66,18 66,38 66,58 66,78 
Opomba: količine v tabeli so m1. 
 
3.2.1. Prikaz rezultatov za gradbenofizikalne lastnosti, določene s programom 
»Gradbena fizika URSA 3« 
 
Program, ki ga uporabljam, določa naslednje gradbeno-fizikalne lastnosti stavbe: 
 
● skupni toplotni pritoki Qg, sestavljeni iz notranjih toplotnih dobitkov (Qi) in dobitkov 
sončne energije (Qs). 
 
Qg = Qi + Qs       (kWh) 
 
Notranji toplotni dobitki Qi obsegajo količino toplote, ki jo v ogrevanem prostoru oddajajo 
notranji viri, ki niso del sistema ogrevanja. Ti so: dobitki metabolizma prisotnih oseb, poraba 
energije naprav in svetil ter čisti dobitki od vodovodnega in kanalizacijskega sistema. 
 
Dobitki sončne energije Qs so rezultat sončnega sevanja skozi steklene površine na objektu, ki 
jih je možno prejeti na določenem kraju. Dobitki sončne energije so odvisni od usmeritev 
zbiralnih površin, trajnih senčil ter prepustnosti in absorpcije teh. Kot zbiralne površine se 
upoštevajo zastekljene površine, notranje stene in tla steklenjakov ter stene s prozornimi 
kritinami ali prosojno toplotno izolacijo; 
 
● skupne toplotne izgube Ql (kWh) , ki sestojijo iz vsote vseh toplotnih izgub stavbe; 
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● razmerja med pritoki in izgubami γ          γ = Qg / Ql; 
 
● efektivna notranja toplotna kapacitivnost C (kJ/K), ki je notranja toplotna kapacitivnost, 
shranjena v konstrukciji stavbe pri sinusnem nihanju notranje temperature s periodo 24 ur in 
amplitudo 1°K; 
 
● časovna konstanta stavbe τ (s) , ki opisuje notranjo toplotno vztrajnost ogrevanega prostora; 
 
● izkoristek pritokov η , ki je faktor zmanjšanja toplotnih dobitkov; 
 
● toplotna bilanca Qh (kWh), ki jo določimo za izbrano časovno obdobje; 
 
Za vsako računsko obdobje se izračunajo toplotne izgube Ql in toplotni dobitki Qg.  
 
Porabo toplote za ogrevanje prostorov za izbrano časovno obdobje določimo z enačbo: 
 
Qh  = Ql – η Qg. 
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3.2.1.1.  Rezultati računa za armirano - betonski zid 
 
Račun sem izvedel za vse obravnavane primere betonskega zidu. Rezultat toplotne 
karakteristike stavbe je prikazani v preglednicah 25. V prilogi 3 je predstavljen primer izpisa 
elaborata gradbene fizike–toplotne zaščite za porobeton 20 cm s 16 cm tervola. 
 
Preglednica 25 : Gradbeno-fizikalne karakteristike objekta iz armirano-betonskega zidu 
debeline 20 cm, z različnimi vrstami in debelinami toplotne izolacije 
  
  
Tervol FP-D debeline (cm) 
4 5 6 8 10 12 14 16 
Skupni toplotni pritoki ( kWh ) 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 
Skupne toplotne izgube ( kWh ) 22.021 20.733 19.823 18.613 17.803 17.317 16.935 16.656 
Razmerje med pritoki in izgubami 0,46 0,48 0,51 0,54 0,56 0,58 0,59 0,6 
Efektivna notranja toplotna 
kapacitivnost ( kJ/K ) 67.894 68.060 68.237 68.579 68.932 69.280 69.635 69.982 
Časovna konstanta stavbe  59,61 63,47 66,55 71,23 74,86 77,35 79,49 81,23 
Izkoristek pritokov 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,93 0,93 0,93 
Toplotni primanjkljaj (kWh) 12.568 11.298 10.402 9.216 8.424 7.949 7.577 7.304 
  
Timstiropor DEMIT debeline (cm) 
4 5 6 8 10 
Skupni toplotni pritoki (kWh) 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 
Skupne toplotne izgube (kWh) 21.849 20.584 19.685 18.488 17.741 
Razmerje med pritoki in izgubami 0,46 0,49 0,51 0,54 0,56 
Efektivna notranja toplotna kapacitivnost (kJ/K) 67.894 68.060 68.237 68.579 68.932 
Časovna konstanta stavbe  60,08 63,92 67,02 71,68 75,12 
Izkoristek pritokov 0,94 0,94 0,94 0,94 0,93 
Toplotni primanjkljaj (kWh) 12.399 11.151 10.267 9.104 8.365 
 
Rezultati, zbrani v preglednici 25, kažejo, da se z večanjem debeline izolacije zmanjšuje 
toplotna bilanca. Uporaba toplotne izolacije tervol FP-D vodi k večji toplotni bilanci kot 
toplotna izolacija Tim-stiroporja Demit. Pri debelini toplotne izolacije 5 cm  je skoraj 35 % 
večjo izgubo energije kot pri debelini toplotne izolacije 16 cm. Betonski zidovi imajo veliko 
toplotno kapacitivnost. To je pomembno zlasti v zimskem času, ko stavbe ne ogrevamo,  
toplota, akumulirana v zidovih, pa se sprošča v prostor in zid se počasi ohlaja. V poletnem 
času z visokihmi temperaturami zelo težko zagotovimo normalno temperaturo v prostoru. 
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Zidovi akumulirajo dnevno toploto, ponoči ne morejo oddati vse te toplote, ker je razlika med 




























Slika 4: Letne potrebe toplote za obravnavano stavbo z betonskimi zidovi 20 cm.  
 
Slika 4 prikazuje odvisnost letne porabe toplote objekta od vrste in debeline toplotne izolacije. 
Spoznamo, da imata obravnavani vrsti toplotne izolacije zelo podoben učinek. Z večanjem 
debeline izolacije se toplotna potreba manjša; s povečanjem debeline plasti od 4 na 10 cm se 
zmanjša potreba po toploti za 33 %.   
 
Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (UL RS 42/2002) zahteva, da 
mora objekt izpolnjevati  naslednje kriterije: 
 
a.) največja dovoljena toplotna prevodnost za zunanje stene in stene proti neogrevanim 
prostorom  Umax je 0,60 W/m2K;                                  
 
V preglednici 26 sem zbral rezultate za  toplotne prevodnosti betonskega zidu s pripadajočo 
debelino toplotne izolacije iz programa »Gradbena fizika URSA«. 
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Rezultati, kažejo, da ima armirano-betonski zid, debeline 20 cm s toplotno izolacijo Tervol 
FP-D debeline 4 cm toplotno prevodnost 0,676 W/(m2K), kar pomeni, da ne izpolnjuje pogoja 
0,60 W/(m2K) Pravilnika o toplotni in učinkoviti rabi energije v stavbah, (Priloga 1). Enako 
velja za armiranobetonski zid, debeline 20 cm, s toplotno izolacijo z Tim-stiropor DEMIT 
debeline 4 cm, kjer je izračunana vrednost toplotne prevodnosti sklopa 0,691 W/(m2K). 
 
Preglednica 26: Izračun toplotne prevodnosti konstrukcije betonskega zidu debelega 20 cm s 





b.) Največja dovoljena letna potreba toplote je določena s formulo 
 
Q(h)/A(u) = 45 + 40 f(0)            (kWh/m2a), pri kateri je: 
 
Q(h) ….. letna specifična potreba toplote za ogrevanje (kWh) 
A(u) ….. uporabna površina (m2) 
f(0) ….. faktor oblike (m-1)              
 
f(0) = A/V(e)              
 
A ….. celotna zunanja površina stavbe (m2) 





Toplotna prevodnost (W/m2K) 
tervol stiropor 
4 0,691 0,676 
5 0,577 0,564 
6 0,495 0,483 
8 0,386 0,376 
10 0,316 0,308 
12 0,268 - 
14 0,232 - 
16 0,205 - 
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Iz enačbe, ki opredeljuje dovoljeno letno potrebo toplote spoznamo, da zunanji nosilni  zidovi 
nimajo direktnega vpliva. Pomembnejši je seštevek specifičnih potreb toplote celotnega 
objekta.  
 
3.2.1.2. Rezultati računa za opečni zid 
 
Račun sem izvedel za vse obravnavane primere opečnega zida. Rezultati toplotnih 
karakteristik stavbe so prikazani v preglednicah 27, 28 do 30. V prilogi 3 je predstavljen 
primer izpisa elaborata gradbene fizike–Toplotne zaščite za porobeton 20 cm s 16 cm tervola. 
 
Preglednica 27 : Gradbeno-fizikalne karakteristike objekta iz opečnega zidu, debeline 20 cm, 
z različnimi vrstami in debelinami toplotne izolacije 
 
  
Tervol FP-D, debeline (cm) 
4 5 6 8 10 12 14 16 
Skupni toplotni pritoki (kWh) 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 
Skupne toplotne izgube (kWh) 19.756 19.070 18.694 17.925 17.267 16.899 16.621 16.398 
Razmerje med pritoki in izgubami 0,51 0,53 0,55 0,56 0,58 0,59 0,6 0,61 
Efektivna notranja toplotna 
kapacitivnost             (kJ/K) 48.203 48.337 48.479 48.934 49.041 49.323 49.608 49.890 
Časovna konstanta stavbe 47,17 49,00 51,30 52,78 54,91 56,43 57,7 58,82 
Izkoristek pritokov 0,9 0,9 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 
Toplotni primanjkljaj (kWh) 10.742 10.074 9.548 8.953 8.319 7.960 7.689 7.470 
  
Timstiropor DEMIT, debeline (cm) 
4 5 6 8 10 
Skupni toplotni pritoki (kWh) 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 
Skupne toplotne izgube (kWh) 19.676 18.990 18.328 17.754 17.198 
Razmerje med pritoki in izgubami 0,48 0,53 0,55 0,56 0,58 
Efektivna notranja toplotna kapacitivnost (kJ/K) 48.222 48.337 48.479 48.786 49.041 
Časovna konstanta stavbe 44,44 49,21 51,14 53,13 55,13 
Izkoristek pritokov 0,9 0,9 0,9 0,89 0,89 
Toplotni primanjkljaj (kWh) 10.654 9.996 9.353 8.793 8.253 
 
 
Krašna, E. 2006. Stroškovna analiza izbire gradbenih materialov pri gradnji stanovanjskega objekta 
Dipl. nal.-VSŠ. Ljubljana. UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer 
 
81 
Preglednica 28 : Gradbeno-fizikalne karakteristike objekta iz opečnem zidu, debeline 25 cm, z 




Tervol FP-D, debeline (cm) 
4 5 6 8 10 12 14 16 
Skupni toplotni pritoki (kWh) 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 
Skupne toplotne izgube (kWh) 19.436 18.840 18.392 17.692 17.239 16.890 16.596 16.418 
Razmerje med pritoki in izgubami 0,52 0,53 0,54 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 
Efektivna notranja toplotna 
kapacitivnost             (kJ/K) 48.896 49.036 49.174 49.246 49.739 50.026 50.043 50.596 
Časovna konstanta stavbe 48,64 50,32 51,69 53,81 55,78 57,26 58,30 59,58 
Izkoristek pritokov 0,90 0,90 0,90 0,90 0,89 0,89 0,89 0,89 
Toplotni primanjkljaj (kWh) 10.414 9.832 9.396 8.721 8.274 7.934 7.653 7.470 
  
Timstiropor DEMIT, debeline (cm) 
4 5 6 8 10 
Skupni toplotni pritoki (kWh) 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 
Skupne toplotne izgube (kWh) 19.335 18.770 18.311 17.623 17.169 
Razmerje med pritoki in izgubami 0,52 0,53 0,55 0,57 0,58 
Efektivna notranja toplotna kapacitivnost (kJ/K) 48.896 49.036 49.174 49.246 49.739 
Časovna konstanta stavbe 48,84 50,51 51,92 54,03 56,04 
Izkoristek pritokov 0,90 0,90 0,90 0,89 0,89 
Toplotni primanjkljaj (kWh) 10.335 9.765 9.318 8.654 8.207 
 
 
Preglednica 29 : Gradbeno-fizikalne karakteristike objekta iz opečnega zidu, debeline 30 cm, 
z različnimi vrstami in debelinami toplotne izolacije 
   
  
  
Tervol FP-D debeline (cm) 
4 5 6 8 10 12 14 16 
Skupni toplotni pritoki (kWh) 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 
Skupne toplotne izgube (kWh) 18.600 18.207 17.890 17.350 16.996 16.700 16.558 16.343 
Razmerje med pritoki in izgubami 0,54 0,55 0,56 0,58 0,59 0,60 0,61 0,61 
Efektivna notranja toplotna 
kapacitivnost             (kJ/K) 49.601 49.739 49.775 50.143 50.452 50.622 51.312 51.312 
Časovna konstanta stavbe 51,56 52,82 53,88 55,88 57,39 58,60 59,91 60,70 
Izkoristek pritokov 0,90 0,90 0,90 0,90 0,89 0,89 0,90 0,89 
Toplotni primanjkljaj (kWh) 9.586 9.203 8.868 8.369 8.023 7.737 7.585 7.380 
 Se nadaljuje. 
       Krašna, E. 2006. Stroškovna analiza izbire gradbenih materialov pri gradnji stanovanjskega objekta    





Timstiropor DEMIT, debeline (cm) 
4 5 6 8 10 
Skupni toplotni pritoki (kWh) 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 
Skupne toplotne izgube (kWh) 18.553 18.148 17.801 17.291 16.949 
Razmerje med pritoki in izgubami 0,54 0,06 0,56 0,58 0,59 
Efektivna notranja toplotna kapacitivnost (kJ/K) 49.601 49.739 49.775 50.143 50.452 
Časovna konstanta stavbe 51,69 52,99 54,06 56,06 57,55 
Izkoristek pritokov 0,90 0,90 0,90 0,90 0,89 
Toplotni primanjkljaj (kWh) 9.541 9.147 8.812 8.313 7.978 
 
 
Preglednica 30: Gradbeno-fizikalne karakteristike objekta iz opečnem zid, debeline 38 cm, z 
različnimi vrstami in debelinami toplotne izolacije 
 
  Tervol FP-D, debeline (cm) 
  4 5 6 8 10 12 14 16 
Skupni toplotni pritoki (kWh) 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 
Skupne toplotne izgube (kWh) 17.740 17.506 17.292 16.924 16.721 16.528 16.370 16.245 
Razmerje med pritoki in 
izgubami 0,57 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,61 0,62 
Efektivna notranja toplotna 
kapacitivnost (kJ/K) 51.070 51.214 51.354 51.787 51.930 52.218 52.512 52.803 
Časovna konstanta stavbe 55,66 56,56 57,62 59,16 60,04 61,08 62,02 62,84 
Izkoristek pritokov 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
Toplotni primanjkljaj (kWh) 8.720 8.491 8.283 7.920 7.724 7.533 7.375 7.250 
  
Timstiropor DEMIT, debeline (cm) 
4 5 6 8 10 
Skupni toplotni pritoki (kWh) 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 
Skupne toplotne izgube (kWh) 17.705 17.470 17.257 16.888 16.685 
Razmerje med pritoki in izgubami 0,57 0,57 0,58 0,59 0,60 
Efektivna notranja toplotna kapacitivnost (kJ/K) 51.070 51.214 51.354 51.787 51.930 
Časovna konstanta stavbe 55,77 56,68 57,53 59,28 60,17 
Izkoristek pritokov 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
Toplotni primanjkljaj (kWh) 8.686 8.457 8.249 7.886 7.690 
 
 
Rezultati, zbrani v pregledenicah 27, 28, 29 in 30, prikazujejo gradbeno-fizikalne lastnosti 
opečne stavbe, določene s programom »Gradbena fizika URSA«. Časovna konstanta in 
efektivna notranja toplotna kapacitivnost se povečuje glede na skupno debelino obodnega 
zidu. Z večanjem debeline toplotne izolacije se nelinearno zmanjšujejo skupne toplotne 
izgube. Razmerje med pritoki in izgubami se z večanjem debeline toplotne izolacije povečuje. 
 
Ugotovimo lahko, da so pri majhni debelini toplotne izolacije vrednosti letnih toplotnih 
potreb močno odvisne od debeline opečnih zidov. Tako je razlika pri toplotni izolaciji 4 cm 
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med debelino 20 cm in debelino 38 cm približno 20%, pri debelini toplotne izolacije 16 cm 
med debelino 20 cm in debelino 38 cm pa samo 3%. Takšno obnašanje je posledica dobre 
toplotne izolativnosti opečnega zidu. 
 
Na sliki 5 so prikazane vrednosti letnih potreb toplote za toplotno izolacijo tervol FP-D v 
odvisnosti od debeline izolativne plasti. Ker so vrednosti letne potrebe toplote med 
izolacijama tervola in tim-stiroporja minimalne, vrednosti za izolacijo Tim-stiroporja ne 
prikazujem. 
 
Pogoji Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (UL RS 42/2002)  so 
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Slika 5: Letne potrebe toplote za obravnavano stavbo z opečnimi zidovi 
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3.3.1.3. Rezultati računa za porobetonski zid 
 
Račun sem izvedel za vse obravnavane primere. Rezultati toplotnih karakteristik stavbe so 
prikazani v preglednicah od 31 do 35. V prilogi 3 je predstavljen primer izpisa elaborata 
gradbene fizike-Toplotne zaščite za porobeton 20 cm z 16 cm tervola. 
 
Preglednica 31: Gradbeno-fizikalne karakteristike objekta iz porobetonskega zidu, debeline 
20 cm, z različnimi vrstami in debelinami toplotne izolacije 
 
  
Tervol FP-D, debeline (cm) 
4 5 6 8 10 12 14 16 
Skupni toplotni pritoki (kWh) 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 
Skupne toplotne izgube (kWh) 18.242 17.830 17.540 17.032 16.656 16.421 16.187 16.022 
Razmerje med pritoki in 
izgubami 0,55 0,56 0,57 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 
Efektivna notranja toplotna 
kapacitivnost (kJ/K) 45.207 45.338 45.498 45.743 46.016 46.315 46.563 46.836 
Časovna konstanta stavbe 48,03 49,16 50,15 51,92 53,41 64,53 55,61 56,52 
Izkoristek pritokov 0,89 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 
Toplotni primanjkljaj (kWh) 9.339 8.963 8.680 8.188 7.822 7.591 7.363 7.199 
  
Timstiropor DEMIT, debeline (cm) 
4 5 6 8 10 
Skupni toplotni pritoki (kWh) 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 
Skupne toplotne izgube (kWh) 18.172 17.780 17.494 16.985 16.617 
Razmerje med pritoki in izgubami 0,55 0,56 0,57 0,59 0,60 
Efektivna notranja toplotna kapacitivnost (kJ/K) 45.207 45.363 45.498 45.756 46.016 
Časovna konstanta stavbe 48,09 49,33 50,28 52,08 53,54 
Izkoristek pritokov 0,89 0,88 0,88 0,88 0,88 
Toplotni primanjkljaj (kWh) 9.295 8.914 8.636 8.143 7.786 
 
 
Preglednica 32: Gradbeno-fizikalne karakteristike objekta iz porobetonskega zidu, debeline 
25 cm, z različnimi vrstami in debelinami toplotne izolacije 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Tervol FP-D, debeline (cm) 
4 5 6 8 10 12 14 16
Skupni toplotni pritoki (kWh) 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 
Skupne toplotne izgube (kWh) 17.841 17.530 17.277 16.853 16.571 16.244 16.159 16.015 
Razmerje med pritoki in izgubami 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,62 0,62 0,63 
Efektivna notranja toplotna 
kapacitivnost             (kJ/K) 45.876 46.011 46.145 46.206 46.690 46914 47.241 47.516 
Časovna konstanta stavbe 49,71 50,74 51,64 53,01 54,47 55,84 56,52 57,36 
Izkoristek pritokov 0,88 0,89 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 
Toplotni primanjkljaj (kWh) 8.957 8.656 8.410 8.004 7.722 7.406 7.316 7.173 
 Se nadaljuje. 
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Timstiropor DEMIT, debeline (cm) 
4 5 6 8 10 
Skupni toplotni pritoki (kWh) 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 
Skupne toplotne izgube (kWh) 17.806 17.484 17.231 16.806 16.524 
Razmerje med pritoki in izgubami 0,56 0,57 0,58 0,60 0,61 
Efektivna notranja toplotna kapacitivnost (kJ/K) 45.876 46.011 46.145 46.206 46.690 
Časovna konstanta stavbe 49,81 50,88 51,77 53,15 54,63 
Izkoristek pritokov 0,89 0,89 0,88 0,88 0,88 
Toplotni primanjkljaj (kWh) 8.924 8.612 8.366 7.960 7.678 
 
 
Preglednica 33: Gradbeno-fizikalne karakteristike objekta iz porobetonskega zidu, debeline 
30 cm, z različnimi vrstami in debelinami toplotne izolacije  
 
  
Tervol FP-D, debeline (cm) 
4 5 6 8 10 12 14 16 
Skupni toplotni pritoki (kWh) 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 
Skupne toplotne izgube (kWh) 17.560 17.305 17.073 16.726 16.486 16.248 16.115 15.943 
Razmerje med pritoki in izgubami 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,62 0,63 
Efektivna notranja toplotna 
kapacitivnost (kJ/K) 46.556 46.690 46.720 47.078 47.376 47.649 47.842 48.029 
Časovna konstanta stavbe 51,26 52,16 52,90 54,42 55,56 56,70 57,40 58,24 
Izkoristek pritokov 0,89 0,89 0,89 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 
Toplotni primanjkljaj (kWh) 8.669 8.421 8.199 7.858 7.622 7.389 7.258 7.091 
  
Timstiropor DEMIT, debeline (cm) 
4 5 6 8 10 
Skupni toplotni pritoki (kWh) 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 
Skupne toplotne izgube (kWh) 17.525 17.270 17.038 16.691 16.450 
Razmerje med pritoki in izgubami 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 
Efektivna notranja toplotna kapacitivnost (kJ/K) 46.556 46.690 46.720 47.078 47.376 
Časovna konstanta stavbe 51,36 52,27 53,01 54,53 55,68 
Izkoristek pritokov 0,89 0,89 0,89 0,88 0,88 
Toplotni primanjkljaj (kWh) 8.635 8.388 8.166 7.825 7.588 
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Preglednica 34: Gradbeno-fizikalne karakteristike objekta iz porobetonskega zidu, debeline 
36,5 cm, z različnimi vrstami in debelinami toplotne izolacije  
 
  
Tervol FP-D, debeline (cm) 
4 5 6 8 10 12 14 16 
Skupni toplotni pritoki (kWh) 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 
Skupne toplotne izgube (kWh) 17.281 17.068 16.904 16.631 16.415 16.233 16.098 15.986 
Razmerje med pritoki in izgubami 0,58 0,59 0,59 0,60 0,61 0,62 0,62 0,63 
Efektivna notranja toplotna 
kapacitivnost (kJ/K) 47.437 47.570 47.708 47.982 48.261 48.537 48.815 49.098 
Časovna konstanta stavbe 53,07 53,88 54,56 55,78 56,84 57,81 58,63 59,38 
Izkoristek pritokov 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 
Toplotni primanjkljaj (kWh) 8.377 8.170 8.010 7.742 7.530 7.350 7.215 7.001 
  
Timstiropor DEMIT, debeline (cm) 
4 5 6 8 10 
Skupni toplotni pritoki (kWh) 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 
Skupne toplotne izgube (kWh) 17.246 17.045 16.869 16.595 16.380 
Razmerje med pritoki in izgubami 0,58 0,59 0,59 0,60 0,61 
Efektivna notranja toplotna kapacitivnost (kJ/K) 47.437 47.570 47.708 47.982 48.261 
Časovna konstanta stavbe 53,18 53,96 54,68 55,90 55,96 
Izkoristek pritokov 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 
Toplotni primanjkljaj (kWh) 8.343 8.148 7.976 7.709 7.497 
 
 
Preglednica 35: Gradbeno-fizikalne karakteristike objekta iz porobetonskega zidu, debeline 
40 cm, z različnimi vrstami in debelinami toplotne izolacije  
 
  
Tervol FP-D, debeline (cm) 
4 5 6 8 10 12 14 16 
Skupni toplotni pritoki (kWh) 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 
Skupne toplotne izgube (kWh) 17.157 16.992 16.825 16.572 16.378 16.219 16.093 15.908 
Razmerje med pritoki in izgubami 0,58 0,59 0,60 0,60 0,61 0,62 0,62 0,63 
Efektivna notranja toplotna 
kapacitivnost kJ/K) 47.935 48.074 48.212 48.487 48.763 49.044 49.324 49.390 
Časovna konstanta stavbe 54,02 54,70 55,40 56,57 57,56 58,46 57,26 60,41 
Izkoristek pritokov 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 
Toplotni primanjkljaj (kWh) 8.245 8.083 7.920 7.673 7.481 7.322 7.196 6.926 
  
Timstiropor DEMIT, debeline (cm) 
4 5 6 8 10 
Skupni toplotni pritoki (kWh) 10.024 10.024 10.024 10.024 10.024 
Skupne toplotne izgube (kWh) 17.133 16.968 16.801 16.548 16.354 
Razmerje med pritoki in izgubami 0,59 0,59 0,60 0,61 0,61 
Efektivna notranja toplotna kapacitivnost (kJ/K) 47.935 48.074 48.212 48.487 48.763 
Časovna konstanta stavbe 54,09 54,77 55,48 56,65 57,65 
Izkoristek pritokov 0,89 0,89 0,89 0,89 0,88 
Toplotni primanjkljaj (kWh) 8.222 8.061 7.897 7.650 7.458 
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Slika 6: Letne potrebe toplote za  porobetonske zidove. 
 
Na sliki 6 so prikazane vrednosti za toplotno izolacijo tervol FP-D, za izolacijo Tim-stiropor 
niso prikazane. Vrednosti letne potrebe energije med izolacijama tervola in Tim-stiropor so 
minimalne. 
 
Iz slike 6 je razvidno, da so pri majhnih debelinah toplotne izolacije, pri različnih debelinah 
porobetonskih zidakov razlike v toplotnem primanjklaju  približno 12 %. Pri debelini toplotne 
izolacije 16 cm je pri različnih debelinah porobetonskih zidakov razlika v toplotnem 
primanjklaju  samo 3%.  
 
Pogoji Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (UL RS 42/2002) so 
glede toplotne prehodnosti sten izpolnjeni za vse alternativne rešitve porobetonskih zidov. 
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3.3. Vpliv vrste energenta na stroške  
 
Najbolj razširjene vrste energentov so: 
● les (bukov, zračno suh)  
Izkoristek starejših kotlov je 50%, novejših kotlov 60%, modernih naprav za kurjenje biomase 
pa 75 %. 1 m3 bukovega lesa sprosti pri izgorevanju 2410 kWh. Nabavna cena bukovega lesa 
je 26.333,00 SIT z DDV (Merkur, d.d.) brez prevozov in stroškov kurjača. Strošek za 
porabljeno kWh je 21,85 SIT z DDV za starejše kotle, za novejše pa 18,21 SIT/ kWh (z 
DDV); 
● zemeljski plin  
Izkoristek starejših naprav pri tej vrsti goriva je 70%. Izkoristek nizkotemperaturnih naprav je 
75%, kondenzacijskih kotlov pa 80%. Energija, ki se sprosti pri izgorevanju 1 m3 
zemeljskega plina, je 9,5 kWh. Nabavna vrednost zemeljskega plina je 126,85 SIT z DDV 
(Petrol, d.d), brez stroškov priključnine priključka. Strošek za porabljen kWh je 19,07 SIT z 
DDV za starejše naprave, za nizkotemperaturne naprave 17,80 SIT z DDV in za 
kondenzacijske kotle 16,69 sit z DDV; 
● ekstra lahko kurilno olje  
Izkoristek starejših naprav je 65%, novejših pa 75 %. Energija, ki se sprosti pri izgorevanju  
liter ekstra lahkega kurilnega olja, znaša 10 kWh. Nabavna vrednost ekstra kurilnega olja je 
141,30 SIT z DDV (Petrol, d.d.), brez transportnih stroškov. Strošek za porabljeno kWh je 
torej 21,73 SIT z DDV za starejše naprave, za novejše pa 18,84 SIT z DDV. 
 
Pregled možnih vrst energentov kaže, da je glede na stroške ogrevanja najbolj racionalno 
uporabljati zemeljski plin. Bukov les je dražji za 2 % in kurilno olje za 6 %. 
 
Preglednica 36: Zbir cen energentov 
 
Vrsta energenta Vrsta  kotla Cena (SIT/kWh) 
Bukov les novejši 18,21 
Zemeljski plin nizkotemperaturni 17,80 
Ekstra lahko kurilno olje novejši 18,84 
Opomba: v cenah je že zajet 20% DDV.
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3.4. Doba povrnitve stroškov za izoliran ovoj stavbe  
 
Čas povrnitve stroškov  za dodatno izolacijo ovoja stavbe sem določil z izrazom 
(Rodošek,1998): 
 
Tp= (Cix -Cii )/((Qii – Qix) . Ce), pri čemer je: 
 
Tp …. čas povrnitve investicije (leta) 
Cii …. izhodiščna izvedbena cena ovoja z DDV-jem (SIT) 
Cix …. izvedbena cena pri izboljšanem ovoju z DDV-jem (SIT) 
Qii …. izhodiščna letna potrebna energije (kWh/leto) 
Qix …. letna potrebna energija pri izboljšanem ovoju (kWh/leto) 
Ce …. cena energenta z DDV-jem (SIT/kWh). 
 
V izrazu predpostavljam, da se cene energentov v prihodnosti ne bodo spreminjale s časom.  
Enačba je smiselna oz. čas povrnitve investicije je pozitivna vrednost, če je izhodiščna letna 
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Slika 7: Shematična predstavitev dobe povrnitve investicije (Tp) 
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3.4.1. Čas povrnitve investicije pri izboljšanem izolacijskim ovoju – betonski nosilni 
zidovi 
 
Za analizo povrnitve investicije za bolj izoliran betonski zid sem za izhodiščni primer izbral  
varianto, kjer so stroški najnižji, to je betonski zid, debeline 20 cm, s fasado s stiroporjem, 
debeline 5 cm. Cena ovoja je 11.796.333,00 SIT, letna potreba energije pa je 11.151 
kWh/leto. Betonski zid s 4 cm toplotno izolacijo sem iz analize izključil, ker ne ustreza vsem 
pogojem iz Pravilnika. 
 
Preglednica 37 : Povrnitev investicije pri izboljšanem izolacijskem ovoju stavbe – betonski 
zidovi (rešitve so podane v vrstnem redu glede na dolžino dobe povrnitve stroškov) 
 
Zap št. Nosilni material betonski zid 





Cena za izvedbo 
(SIT) 







1 deb. 20 cm Stiropor, deb. 4 cm * 12.399 11.730.418,00 - - - 
2 deb. 20 cm Tervol, deb. 4 cm * 12.568 11.840.488,00 - - - 
3 deb. 20 cm Tervol, deb. 5 cm 11.298 11.894.477,00 - - - 
4 deb. 20 cm Stiropor, deb. 5 cm 11.151 11.796.333,00 0,0 0,0 0,0 
5 deb. 20 cm Stiropor, deb. 6 cm 10.267 11.852.099,00 3,6 3,8 3,6 
6 deb. 20 cm Stiropor, deb. 8 cm 9.104 11.977.408,00 5,1 5,4 5,1 
7 deb. 20 cm Stiropor, deb. 10 cm 8.365 12.095.121,00 6,2 6,5 6,2 
8 deb. 20 cm Tervol, deb. 8 cm 9.216 12.072.912,00 8,2 8,7 8,2 
9 deb. 20 cm Tervol, deb. 10 cm 8.424 12.194.090,00 8,4 8,9 8,4 
10 deb. 20 cm Tervol, deb. 12 cm 7.949 12.360.895,00 10,2 10,7 10,2 
11 deb. 20 cm Tervol, deb. 6 cm 10.402 11.938.005,00 10,9 11,5 10,9 
12 deb. 20 cm Tervol, deb. 14 cm 7.577 12.498.663,00 11,3 12,0 11,3 
13 deb. 20 cm Tervol, deb. 16 cm 7.304 12.647.648,00 12,7 13,5 12,7 
OPOMBA:  V tabeli je za bukov les upoštevana cena za novejši kotel, za plin je cena za nizko temperaturno 
napravo, za kurilno olje pa cena za novejši kotel. Na vrednost izvedbe moramo dodati še 8,5% DDV-ja. 
* rešitev ne zadošča Pravilniku o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (UL RS 42/2002). 
 
Iz preglednice 37 je razvidno, da se za betonski zid, debeline 20 cm, s 5 cm tervola investicija 
nikoli ne povrne, ker je izvedbena cena višja od izhodiščne izvedbe, letna poraba energije pa 
je za 147 kWh večja od izhodiščne. Za betonski zid, debeline 20 cm, s 16 cm tervola se 
investicija z dodatno izolacijo (glede na minimalno izolacijo, ki jo dopušča Pravilnik) povrne 
v 12,7 oz. 13.5 letih, odvisno od uporabljenega energenta. 
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3.4.2. Čas povrnitve investicije pri izboljšanem izolacijskem ovoju – opečni nosilni zidovi 
 
Za analizo povrnitve investicije pri dodatni izolaciji opečnega zidu sem za izhodiščni primer 
izbral rešitev, kjer ima opečni zid, debeline 20 cm, fasado s 4 cm stiroporja.  Cena ovoja je 
9.119.824,00 SIT, letna potreba po energiji pa 10.654 kWh.  
 
Preglednica 38 : Povrnitev investicije pri izboljšanem izolacijskem ovoju stavbe – opečni 

















plin Bukov les 
1 deb. 20 cm Tervol, deb. 4 cm 10.742 9.229.894,00 - - - 
2 deb. 20 cm Stiropor, deb. 4 cm 10.654 9.119.824,00 0,0 0,0 0,0 
3 deb. 20 cm Stiropor, deb. 6 cm 9.353 9.241.505,00 5,4 5,7 5,6 
4 deb. 20 cm Stiropor, deb. 5 cm 9.996 9.185.739,00 5,8 6,1 6,0 
5 deb. 20 cm Stiropor, deb. 8 cm 8.793 9.366.814,00 7,6 8,1 7,9 
6 deb. 20 cm Tervol, deb. 6 cm 9.220 9.327.411,00 8,3 8,8 8,6 
7 deb. 20 cm Stiropor, deb. 10 cm 8.253 9.484.527,00 8,7 9,3 9,1 
8 deb. 20 cm Tervol, deb. 10 cm 8.319 9.583.496,00 11,4 12,1 11,8 
9 deb. 20 cm Tervol, deb. 8 cm 8.953 9.462.318,00 11,6 12,3 12,0 
10 deb. 20 cm Tervol, deb. 12 cm 7.960 9.750.301,00 13,5 14,3 13,9 
11 deb. 20 cm Tervol, deb. 14 cm 7.689 9.888.069,00 14,9 15,8 15,4 
12 deb. 20 cm Tervol, deb. 16 cm 7.470 10.037.054,00 16,6 17,6 17,2 
13 deb. 25 cm Stiropor, deb. 10 cm 8.207 10.156.053,00 24,4 25,8 25,2 
14 deb. 25 cm Stiropor, deb. 8 cm 8.654 9.998.111,00 25,3 26,8 26,2 
15 deb. 25 cm Tervol, deb. 12 cm 7.934 10.377.115,00 26,6 28,2 27,5 
16 deb. 25 cm Tervol, deb. 10 cm 8.274 10.256.250,00 27,5 29,1 28,5 
17 deb. 25 cm Tervol, deb. 14 cm 7.653 10.556.860,00 27,6 29,2 28,5 
18 deb. 38 cm Stiropor, deb. 8 cm 7.886 10.462.633,00 27,9 29,6 28,9 
19 deb. 38 cm Stiropor, deb. 10 cm 7.690 10.572.280,00 28,2 29,9 29,2 
20 deb. 25 cm Tervol, deb. 16 cm 7.470 10.707.110,00 28,7 30,4 29,7 
21 deb. 38 cm Stiropor, deb. 6 cm 8.249 10.319.473,00 28,7 30,4 29,7 
22 deb. 20 cm Tervol, deb. 5 cm 9.743 9.583.883,00 29,3 31,1 30,4 
23 deb. 25 cm Tervol, deb. 8 cm 8.721 10.108.502,00 29,5 31,2 30,5 
24 deb. 38 cm Stiropor, deb. 5 cm 8.457 10.262.327,00 29,9 31,7 31,0 
25 deb. 38 cm Tervol, deb. 8 cm 7.920 10.556.776,00 30,3 32,0 31,3 
26 deb. 30 cm Stiropor, deb. 10 cm 7.978 10.535.340,00 30,5 32,2 31,5 
27 deb. 38 cm Tervol, deb. 10 cm 7.724 10.681.233,00 30,7 32,5 31,8 
28 deb. 38 cm Tervol,deb. 6 cm 8.283 10.407.923,00 31,3 33,1 32,4 
29 deb. 38 cm Tervol, deb. 12 cm 7.533 10.823.586,00 31,4 33,3 32,5 
30 deb. 38 cm Stiropor, deb. 4 cm 8.686 10.204.594,00 31,7 33,6 32,8 
31 deb. 30 cm Stiropor, deb. 8 cm 8.313 10.420.016,00 32,0 33,9 33,1 
32 deb. 38 cm Tervol, deb. 14 cm 7.375 10.958.132,00 32,3 34,2 33,4 
     Se nadaljuje. 
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34 deb. 38 cm Tervol, deb. 5 cm 8.491 10.363.388,00 33,1 35,0 34,3 
35 deb. 30 cm Tervol, deb. 14 cm 7.585 10.910.281,00 33,6 35,6 34,8 
37 deb. 38 cm Tervol, deb. 16 cm 7.250 11.110.870,00 33,7 35,7 34,9 
38 deb. 25 cm Stiropor, deb. 6 cm 9.318 9.905.426,00 33,9 35,8 35,0 
39 deb. 30 cm Tervol, deb. 8 cm 8.369 10.513.022,00 35,1 37,2 36,3 
40 deb. 38 cm Tervol, deb. 4 cm 8.720 10.318.652,00 35,7 37,8 36,9 
41 deb. 30 cm Tervol, deb. 16 cm 7.380 11.162.718,00 35,9 38,0 37,2 
42 deb. 30 cm Stiropor, deb. 6 cm 8.812 10.305.470,00 37,1 39,2 38,4 
43 deb. 25 cm Tervol, deb. 6 cm 9.396 9.992.135,00 39,9 42,3 41,3 
44 deb. 30 cm Tervol, deb. 6 cm 8.868 10.392.849,00 41,0 43,4 42,5 
45 deb. 30 cm Stiropor, deb. 5 cm 9.147 10.248.926,00 43,1 45,7 44,6 
46 deb. 25 cm Stiropor, deb. 5 cm 9.765 9.849.190,00 47,2 50,0 48,9 
47 deb. 30 cm Tervol, deb. 5 cm 9.203 10.348.760,00 48,8 51,6 50,5 
48 deb. 30 cm Stiropor, deb. 4 cm 9.541 10.164.498,00 54,1 57,2 55,9 
49 deb. 25 cm Tervol, deb. 5 cm 9.832 9.948.238,00 58,0 61,4 60,0 
50 deb. 30 cm Tervol, deb. 4 cm 9.586 10.277.170,00 62,4 66,1 64,6 
51 deb. 25 cm Stiropor, deb. 4 cm 10.335 9.782.784,00 119,7 126,7 123,8 
52 deb. 25 cm Tervol, deb. 4 cm 10.414 9.893.896,00 185,7 196,6 192,2 
OPOMBA:  v tabeli za bukev les je upoštevana cena za novejši kotel, za plin cena za nizko temperaturno 
napravo, za kurilno olje pa cena za novejši kotel, na vrednost izvedbe moramo dodati še 8,5% DDV-ja 
 
 
Preglednice 38 dokazuje, da se za opečni zid, debeline 20 cm, izoliran s 4 cm tervola, 
investicija nikoli ne povrne, ker je njegova izvedbena cena višja od izhodiščnega primera, 
letna potreba energiji pa je višja za 88 kWh. 
 
Iz preglednice spoznamo, da zavzame vsak energent različno dobo povrnitve stroškov. 
Cenovno  najugodni energenti imajo daljše dobe povrnitve stroškov.  
 
Sklepam, da je primernejši čas povrnitve investicije krajši od obdobja, v katerem ni potrebno 
izvajati posegov in vzdrževalnih del na fasadi. Ocenjujem, da je to obdobje 30 let.  
Na meji tega obdobja so v preglednici 38 za posamezne vrste energenta naslednje rešitve: 
- pri primeru 24 (zid, debeline 38 cm, s stiroporjem 5 cm) je doba povrnitve 29,9 let, z  
uporabo kurilnega olja, 
- pri primeru 19 (zid, debeline 38 cm, s stiroporjem 10 cm) je doba povrnitve 29,9 let, z  
uporabo zemeljskega plina, 
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- v primeru 21 (zid, debeline 38 cm, s stiroporjem 6 cm), je doba povrnitve 29,7 let, z 
uporabo bukovega lesa. 
Vse rešitve, ki rezultirajo v krajšem času povrnitve investicije, so torej smiselne. 
 
Za  čas povrnitve investicije, daljši od 30 let, ocenjujem, da so v tem obdobju potrebni posegi 
in vzdrževalna dela na fasadi. V to  skupino spadajo naslednje rešitve: 
- energent kurilno olje to je od primera 25 do 52. Pri katerih so najdaljše dobe povrnitve 
investicije pri rešitvah 51 in 52, za katere je doba povrnitve stroškov  119,7 oziroma 185,7 
let, 
- energent zemeljski plin in sicer od primera 20 do 52, kjer so najdaljše dobe povrnitve 
investicije pri rešitvah 51 in 52, za katere je čas povrnitve stroškov  126,7 oziroma 192,2 
let, 
- energent bukov les to je od primera 22 do 52, pri katerih so najdaljše dobe povrnitve 
investicije pri rešitvah 51 in 52, za katere je čas povrnitve stroškov  123,8 oziroma 192,2 
let. 
 
Rešitev, ki je navedena pod zaporedno številko 52, označuje relativno majhno razliko v ceni 
investicije (774.002,00 SIT) in nizek letni prihranek energenta (od 4.272,00 do 4.521,00 SIT) 
glede na izhodiščni primer.  
 
Na dobo povrnitve stroškov torej vplivajo: 
- cena gradbenega materiala, ki je v rešitvah z debelejšimi zidovi previsoka, 
- nizka cena energentov (s povečanjem cene energenta se bistveno skrajša doba 
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3.4.3. Čas povrnitve investicije pri izboljšanem izolacijskem ovoju – porobetonski nosilni 
zidovi 
 
Za analiza časa povrnitve investicije v izboljšano izolacijo opečnega zidu sem za izhodiščni 
primer izbral rešitev, kjer so stroški najnižji, to je porobetonski zid, debeline 20 cm, s fasado s 
4 cm stiroporja. Cena ovoja je v tem primeru  8.693.325,00 SIT, letna potreba po energiji pa 
9.295 kWh.  
 
Preglednica 39: Povrnitev investicije v izboljšan izolacijski ovoj stavbe – porobetonski zidovi 





 porobetonski zid 
Vrsta & debelina 
izolacije 
Letna potreba  
energije  
(kWh) 
Cena za izvedbo 
(SIT) 







1 deb. 20 cm Tervol, deb. 4 cm 9.339 8.803.395,00 - - - 
2 deb. 20 cm Stiropor, deb. 4 cm 9.295 8.693.325,00 0,0 0,0 0,0 
3 deb. 20 cm Stiropor, deb. 5 cm 8.914 8.759.240,00 10,0 10,5 10,3 
4 deb. 20 cm Stiropor, deb. 6 cm 8.636 8.815.006,00 10,6 11,3 11,0 
5 deb. 20 cm Stiropor, deb. 8 cm 8.143 8.940.315,00 12,3 13,1 12,8 
6 deb. 20 cm Stiropor, deb. 10 cm 7.786 9.058.028,00 13,9 14,7 14,4 
7 deb. 20 cm Tervol, deb. 8 cm 8.188 9.035.819,00 17,8 18,9 18,4 
8 deb. 20 cm Tervol, deb. 10 cm 7.822 9.156.997,00 18,1 19,2 18,8 
9 deb. 25 cm Stiropor, deb. 8 cm 7.960 9.118.559,00 18,3 19,4 19,0 
10 deb. 20 cm Tervol, deb. 6 cm 8.680 8.900.912,00 19,4 20,6 20,1 
11 deb. 25 cm Stiropor, deb. 6 cm 8.366 9.025.871,00 20,6 21,8 21,3 
12 deb. 25 cm Stiropor, deb. 10 cm 7.678 9.276.501,00 20,8 22,0 21,5 
13 deb. 20 cm Tervol, deb. 12 cm 7.591 9.323.802,00 21,3 22,6 22,0 
14 deb. 20 cm Tervol, deb. 14 cm 7.363 9.461.570,00 22,9 24,2 23,7 
15 deb. 25 cm Stiropor, deb. 5 cm 8.612 8.969.638,00 23,3 24,7 24,1 
16 deb. 25 cm Tervol, deb. 8 cm 8.004 9.228.950,00 23,9 25,3 24,7 
17 deb. 25 cm Tervol, deb. 12 cm 7.406 9.497.563,00 24,5 26,0 25,4 
18 deb. 25 cm Tervol, deb. 10 cm 7.722 9.376.698,00 25,0 26,5 25,9 
 Se nadaljuje. 
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Zap št. Nosilni material, porobetonski zid 














20 deb. 25 cm Tervol, deb. 6 cm 8.410 9.112.583,00 25,2 26,7 26,1 
21 deb. 20 cm Tervol, deb. 5 cm 8.963 8.857.384,00 27,3 28,9 28,2 
22 deb. 25 cm Tervol, deb. 14 cm 7.316 9.677.308,00 28,5 30,1 29,4 
23 deb. 25 cm Tervol, deb. 16 cm 7.173 9.827.558,00 28,6 30,3 29,6 
24 deb. 25 cm Stiropor, deb. 4 cm 8.924 8.903.232,00 30,8 32,6 31,8 
25 deb. 25 cm Tervol, deb. 5 cm 8.656 9.068.586,00 32,6 34,5 33,7 
26 deb. 30 cm Stiropor, deb. 10 cm 7.588 9.884.125,00 33,8 35,8 35,0 
27 deb. 30 cm Stiropor, deb. 8 cm 7.825 9.768.801,00 40,2 42,5 41,6 
28 deb. 30 cm Tervol, deb. 12 cm 7.389 10.125.953,00 42,1 44,6 43,6 
29 deb. 36,5 cm Stiropor, deb. 10 cm 7.497 10.048.846,00 43,3 45,8 44,8 
30 deb. 30 cm Tervol, deb. 14 cm 7.258 10.259.066,00 43,4 46,0 44,9 
31 deb. 30 cm Tervol, deb. 10 cm 7.622 10.004.448,00 44,3 46,9 45,8 
32 deb. 36,5 cm Stiropor, deb. 8 cm 7.709 9.939.434,00 45,1 47,8 46,7 
33 deb. 30 cm Tervol, deb. 8 cm 7.858 9.861.807,00 45,2 47,9 46,8 
34 deb. 30 cm Tervol, deb. 16 cm 7.091 10.511.503,00 46,8 49,6 48,4 
35 deb. 36,5 cm Tervol, deb. 16 cm 7.001 10.586.378,00 47,5 50,3 49,2 
36 deb. 36,5 cm Tervol, deb. 12 cm 7.350 10.299.676,00 47,5 50,3 49,2 
37 deb. 36,5 cm Tervol, deb. 10 cm 7.530 10.157.570,00 47,6 50,3 49,2 
38 deb. 40 cm Stiropor, deb. 10 cm 7.458 10.224.957,00 47,8 50,6 49,4 
39 deb. 36,5 cm Stiropor, deb. 6 cm 7.976 9.796.508,00 48,0 50,8 49,7 
40 deb. 36,5 cm Tervol, deb. 14 cm 7.215 10.433.951,00 48,2 51,0 49,8 
41 deb. 40 cm Stiropor, deb. 8 cm 7.650 10.080.744,00 48,2 51,0 49,9 
42 deb. 30 cm Stiropor, deb. 6 cm 8.166 9.654.255,00 48,6 51,4 50,3 
43 deb. 40 cm Tervol, deb. 16 cm 6.926 10.735.060,00 49,0 51,9 50,7 
44 deb. 36,5 cm Tervol, deb. 8 cm 7.742 10.033.365,00 49,6 52,5 51,4 
45 deb. 40 cm Tervol, deb. 12 cm 7.322 10.450.452,00 49,7 52,6 51,4 
46 deb. 40 cm Tervol, deb. 10 cm 7.481 10.327.302,00 51,3 54,3 53,1 
47 deb. 40 cm Tervol, deb. 14 cm 7.196 10.585.376,00 51,9 54,9 53,7 
48 deb. 40 cm Stiropor, deb. 6 cm 7.897 9.960.968,00 51,9 54,9 53,7 
49 deb. 36,5 cm Stiropor, deb. 5 cm 8.148 9.739.378,00 52,2 55,3 54,0 
50 deb. 40 cm Tervol, deb. 8 cm 7.673 10.175.169,00 52,5 55,6 54,3 
51 deb. 36,5 cm Tervol, deb. 6 cm 8.010 9.884.758,00 52,6 55,7 54,4 
52 deb. 25 cm Tervol, deb. 4 cm 8.957 9.014.344,00 53,4 56,5 55,2 
53 deb. 30 cm Tervol, deb. 6 cm 8.199 9.741.634,00 54,7 57,9 56,6 
54 deb. 40 cm Stiropor, deb. 5 cm 8.061 9.907.297,00 55,1 58,3 57,0 
55 deb. 40 cm Tervol, deb. 6 cm 7.920 10.053.332,00 56,7 60,0 58,6 
56 deb. 30 cm Stiropor, deb. 5 cm 8.388 9.597.711,00 57,0 60,3 58,9 
57 deb. 36,5 cm Tervol, deb. 5 cm 8.170 9.840.309,00 57,4 60,8 59,4 
Se nadaljuje. 
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Zap št. Nosilni material,  porobetonski zid 





Cena za izvedbo 
(SIT) 







58 deb. 36,5 cm Stiropor, deb. 4 cm 8.343 9.681.863,00 59,8 63,3 61,9 
59 deb. 40 cm Stiropor, deb. 4 cm 8.222 9.849.426,00 62,1 65,7 64,2 
60 deb. 40 cm Tervol, deb. 5 cm 8.083 10.009.661,00 62,5 66,2 64,7 
61 deb. 30 cm Tervol, deb. 5 cm 8.421 9.697.545,00 66,2 70,0 68,5 
62 deb. 36,5 cm Tervol, deb. 4 cm 8.377 9.795.662,00 69,2 73,2 71,5 
63 deb. 40 cm Tervol, deb. 4 cm 8.245 9.963.828,00 69,7 73,8 72,1 
64 deb. 30 cm Stiropor, deb. 4 cm 8.635 9.513.283,00 71,5 75,7 74,0 
65 deb. 30 cm Tervol, deb. 4 cm 8.669 9.625.955,00 85,8 90,8 88,8 
OPOMBA:  v tabeli je za bukev les je upoštevana cena za novejši kotel, za plin pa cena za nizko temperaturno 
napravo, za kurilno olje cena za novejši kotel; na vrednosti izvedbe moramo dodati še 8,5% DDV-ja. 
 
Iz preglednice 39 je razvidno, da se za opečni zid, debeline 20 cm, s 4 cm tervola, investicija 
nikoli ne povrne, ker je izvedbena cena višja od cene izhodiščnega primera. Letna potreba 
energije je od izhodiščne rešitve višja za 44 kWh. 
 
Preglednica je dokazuje, da zavzame vsak energent različno dobo povrnitve stroškov. 
Cenovno ugodnejši energenti imajo daljše dobe povrnitve stroškov.  
 
Predpostavim, da je dober čas povrnitve investicije krajši od obdobja, v katerem ni potrebno 
izvajati posegov in vzdrževalnih del na fasadi. Ocenjujem, da je to obdobje 30 let. 
Na meji tega obdobja so v preglednici 39 za posamezne vrste energentov naslednje rešitve: 
- v primeru 22 (zid, debeline 25 cm, s tervolom 14 cm), je doba povrnitve 28,6 let, pri 
uporabi kurilnega olja, 
- pri primeru 20 (zid, debeline 25 cm, z tervola 6 cm), je doba povrnitve 28,9 let, ob uporabi 
zemeljskega plina, 
- v primeru 22 (zid, debeline 25 cm, s tervola 14 cm), je doba povrnitve 29,6 let, ob uporabi 
bukovega lesa. 
Vse rešitve, ki rezultirajo v krajšem času povrnitve investicije, so torej smiselne. 
 
Za  dobo  povrnitve investicije, daljše od 30 let, predvidevam, da so potrebi posegi in 
vzdrževalna dela na fasadi. V to  skupino spadajo naslednje rešitve: 
- za energent kurilno olje to je od primera 23 do 65, je najdaljša  doba povrnitve investicije 
pri rešitvi 65 , kjer je doba povrnitve stroškov   85,8 let, 
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-  za energent zemeljski plin to je od primera 21 do 65, je najdaljša doba povrnitve 
investicije pri rešitvi  65, za katero je doba povrnitve stroškov  90,8 let,  
-  Za energent bukov les in sicer od primera 23 do 65, kjer je najdaljša  doba povrnitve 
investicije pri  rešitvi  65, za katero je doba povrnitve stroškov  88,8 let. 
 
Rešitev , ki je navedena pod zaporedno številko 65, označuje relativno majhno razliko v ceni 
investicije (932.630,00 SIT) in letni prihranek energenta (od 619,10 do 640,60 SIT) glede na 
izhodiščni primer.  
Na dobo povrnitve stroškov torej  vplivajo: 
- cena gradbenega materiala, ki je v rešitvah z debelejšimi zidovi  previsoka 
- nizka  cena energentov (s povečanjem cene energenta se bistveno skrajšajo dobe 
povrnitve  stroškov, ob predpostavki, da ostanejo cene gradbenega materiala 
nespremenjene). 
 
3.4.4.  Povzetek analize za povrnitve investicije, izboljšan izolacijski ovoj  
 
Za končno oceno vseh obravnavanih rešitev bom analiziral še po štiri alternativne rešitve iz 
preglednic 37, 38 in 39 tako, da bom primerjal različne sklope ovoja ne glede na material 
nosilne konstrukcije.  
 
a.)  Najugodnejše povrnitve investicije v izolacijski  ovoj 
 
Kot izhodiščno rešitev vzamem tisto, ki rezultira v najnižji ceni izvedbe, to je izvedba zidu iz 
porotonskih zidakov, debeline 20 cm, s fasado 4 cm, iz stiroporja. Njena cena je 8.693.325,00 
SIT, potrebna letna energija pa je 9.295 kWh. Dobo povrnitve investicije, katere dolžino 
prikazuje preglednica 40, določam glede na to izhodiščno rešitev. V preglednici 40 
prikazujem prvih 12 najugodnih rešitev. 
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Preglednica 40: Najugodnejši ovoji (z najkrajšo dobo povračila investicije) iz betonskih, 
opečnih in porobetonskih zidov; glede na izhodiščni primer ovoja iz porobetonskega zidu, 
debeline 20 cm, s toplotno izolacijo iz stiroporja debeline 4 cm. 
 
Zap 
št. Nosilni material 
















1 Beton, deb. 20 cm Stiropor, deb. 5 cm 11.151 11.796.333,00 - - - 
2 Beton,deb. 20 cm Stiropor, deb. 6 cm 10.267 11.852.099,00 - - - 
3 Opeka, deb. 20 cm Stiropor, deb. 4 cm 10.654 9.119.824,00 - - - 
4 Opeka, deb. 20 cm Stiropor, deb. 5 cm 9.996 9.185.739,00 - - - 
5 Opeka, deb. 20 cm Stiropor, deb. 6 cm 9.353 9.241.505,00 - - - 
6 Porobeton, deb. 20 cm Stiropor, deb. 4 cm 9.295 8.693.325,00 0,0 0,0 0,0 
7 Porobeton, deb. 20 cm Stiropor, deb. 5 cm 8.914 8.759.240,00 10,0 10,5 10,3 
8 Porobeton, deb. 20 cm Stiropor, deb. 6 cm 8.636 8.815.006,00 10,6 11,3 11,0 
9 Porobeton, deb. 20 cm Stiropor, deb. 8 cm 8.143 8.940.315,00 12,3 13,1 12,8 
10 Opeka, deb. 20 cm Stiropor, deb. 8 cm 8.793 9.366.814,00 77,3 81,8 79,9 
11 Beton, deb. 20 cm Stiropor, deb. 10 cm 8.365 12.095.121,00 210,7 223,0 217,9 
12 Beton, deb. 20 cm Stiropor, deb. 8 cm 9.104 11.977.408,00 990,2 1048,1 1024,5 
OPOMBA:  v tabeli je za bukev les upoštevana cena za novejši kotel, za plin pa cena za nizko temperaturno 
napravo, za kurilno olje cena za novejši kotel; na vrednosti izvedbe moramo dodati še 8,5% DDV-ja. 
 
Pregled rezultatov, zbranih v preglednici 40, kaže, da: 
-  je doba povrnitve investicije skoraj neodvisna od vrste energenta, 
- se investicija ne povrne za alternativne rešitve, navedene pod zaporednimi številkami od 1 
do 5, ker so njihovi stroški za izvedbo večji od izhodiščne (najcenejše) izvedbe, letna 
poraba energije pa je večja od vrednosti izhodiščnega primera, 
 
- alternativne rešitve, navedene pod zaporednimi rešitvami od 10 do 12, rezultirajo v dobi 
povrnitve stroškov, daljši od 30 let, ki je meja za smotrno dobo glede na potrebno 
vzdrževanje (glej razdelek v preglednici 40). 
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b.)  Najslabše povrnitve investicije v izolacijski  ovoj 
Kot izhodiščno rešitev vzamem zid iz porotonskih zidakov, debeline 20 cm, s fasado 4 cm 
stiroporja. Njena cena je 8.693.325,00 SIT, potrebna letna energija pa je 9.295 kWh. Dobo 
povrnitve investicije, katere dolžino prikazuje preglednica 41, določam glede na to izhodiščno 
rešitev. V preglednici 41 prikazujem prvih 12 najslabših rešitev. 
 




št. Nosilni material 
















1 Beton, deb. 20 cm  Tervol, deb. 6 cm 10.402 11.938.005,00 - - - 
2 Opeka, deb. 25 cm Tervol, deb. 5 cm 9.832 9.948.238,00 - - - 
3 Opeka, deb. 30 cm Tervol, deb. 4 cm 9.586 10.277.170,00 - - - 
4 Opeka, deb. 25 cm Stiropor, deb. 4 cm 10.335 9.782.784,00 - - - 
5 Opeka, deb. 25 cm Tervol, deb. 4 cm 10.414 9.893.896,00 - - - 
6 Porobeton, deb. 36,5 cm Tervol, deb. 4 cm 8.377 9.795.662,00 69,2 73,2 71,5 
7 Porobeton, deb. 40 cm Tervol, deb. 4 cm 8.245 9.963.828,00 69,7 73,8 72,1 
8 Porobeton, deb. 30 cm Stiropor, deb. 4 cm 8.635 9.513.283,00 71,5 75,7 74,0 
9 Porobeton, deb. 30 cm Tervol, deb. 4 cm 8.669 9.625.955,00 85,8 90,8 88,8 
10 Beton, deb. 20 cm  Tervol, deb. 16 cm 7.304 12.647.648,00 114,4 121,1 118,3 
11 Beton, deb. 20 cm  Tervol, deb. 14 cm 7.577 12.498.663,00 127,6 135,0 132,0 
12 Beton, deb. 20 cm  Tervol, deb. 12 cm 7.949 12.360.895,00 156,9 166,1 162,4 
 
 
Pregled rezultatov, zbranih v preglednici 41, kaže, da: 
-  je doba povrnitve investicije skoraj neodvisna od vrste energenta, 
- se investicija ne povrne za alternativne rešitve, navedene pod zaporednimi številkami od 1 
do 5, ker so njihovi stroški za izvedbo večji od izhodiščne (zid iz porotonskih zidakov, 
debeline 20 cm, s fasado 4 cm stiroporja) izvedbe, letna poraba energije pa je večja od 
vrednosti izhodiščnega primera, 
 
- alternativne rešitve, navedene pod zaporednimi rešitvami od 6 do 12, rezultirajo v dobi 
povrnitve stroškov, daljši od 30 let, ki je meja za primerno dobo glede na potrebno 
vzdrževanje (glej razdelek v preglednici 41). 
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V diplomskem delu sem obravnaval stroškovni vidik izbire materialov nosilne konstrukcije 
ter toplotne izolacije za stanovanjsko pritlično stavbo. Izbral sem več možnih materialov in 
izvedel analizo izvedbene cene ter pripadajočih stroškov ogrevanja objekta med njegovo 
uporabo, ki postajajo eden ključnih vidikov projektiranja stavb.   
 
Z analizo sem prišel do naslednjih zaključkov: 
 
- nosilna konstrukcija 
Na stroške gradnje vpliva že izbira lege in lokacija izgradnje objekta, saj je nabavna cena 
materialov odvisna tudi od oddaljenosti lokacije gradnje od proizvajalca gradbenih materialov 
in izdelkov. Delež nabavne cene materialov, ki so potrebni za izvedbo 1m2 zidu brez prevoza, 
je za opečne zidake 36% do 60%, za porobetonske zidake 49% do 64% ter za betonski zid 
46%.  Cena je odvisna tudi od vrste in načina transporta. Transport z tovornimi avtomobili, ki 
pripeljejo večjo količino materiala, je cenejši. Upoštevati je potrebno tudi maksimalne 
dovoljene osne obremenitve dovozne cestne mreže. Na enoto zidu je delež cene transporta do 
gradbišča za opečni zid od 4% do 9%, za porobetonski zid od 10% do 20% ter za betonski zid 
10%. 
Nosilna obodna konstrukcija  je najcenejša iz vgrajenih porobetonskih elementov, kjer je 
strošek izdelave najmanjši. Nato sledi konstrukcija iz opečnih zidakov, najdražja pa je 
klasična armiranobetonska izvedba. Vrsta in debeline obodne konstrukcije mora biti usklajena 
s statičnim izračunom; 
 
- toplotna izolacija 
Gradbeno-fizikalne lastnosti ovoja stavbe, ki bistveno vplivajo na energetsko učinkovitost ter 
stroške ogrevanja med uporabo objekta, so: 
- površina toplotnih izgub (strehe, fasade, tloris objekta, oken in vrat), 
- linijske toplotne izgube (toplotni mostovi ob oknih in vratih, vogali objekta, napušč), 
- prostornina objekta ( neto in bruto ogrevana prostornina) in 
- toplotna prevodnost izbranih materialov . 
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Račun prehoda toplote skozi ovoj stavbe, ki sem ga izvedel s pomočjo programa »Gradbena 
fizika – URSA«, kaže, da toplotna prevodnost betonskega zidu, debeline 20 cm, s 4 cm 
toplotne izolacije ne ustreza zahtevi iz Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije 
v stavbah (UL RS 42/2002) (U < 0,60 W/m2K). Toplotni primanjkljaj za zidove enake 
debeline, z izolacijo od 4 cm do 16 cm, je največji pri betonskem zidu, najmanjši pa je 
opazimo pri zidu iz porobetonskih zidakov;  
 
- stroški ogrevanja 
Za vsako vrsto nosilnih zidov sem določil dobe povrnitve investicije glede na izvedbeno 
najcenejšo možno rešitev. 
V analizi sem ugotovil, da nekatere rešitve niso ekonomične, saj sta izvedbena cena in 
toplotni primanjkljaj večji od ustreznih vrednosti izhodiščne alternativne rešitve. Glede na 
dobo povrnitve investicije ter pričakovani režim vzdrževanja, v katerem predpostavim, da se 
prve potrebe po vzdrževanju fasad pojavijo po 30 letih, sem določil:                  
-    skupino rešitev, v katerih je doba povrnitve stroškov krajša od 30 let (smotrne rešitve), 
-    skupino alternativnih rešitev, v katerih je doba povrnitve stroškov daljša od 30 let. 
Pri rešitvah, kjer je doba povračila investicije daljša od 30 let, ugotovimo, da je: 
- izvedbena cena alternativne rešitve glede na izhodiščno rešitev previsoka, vgrajeni 
gradbeni material pa je predrag  glede na cene uporabljenih energentov, 
- privarčevanje pri stroških energije je premajhno, saj lahko predpostavimo, da se bodo 
cene energentov v prihodnosti povečale. V tem primeru ter ob hkratni predpostavki, da se 
gradbeni material ne podraži, se dobe za povrnitev stroškov začetne investicije v dodatno 
izolacijo bistveno zmanjšajo. 
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PRILOGA 1: PREDIZMERE GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL S POZICIJSKIMI 
NAČRTI ZA VSAKO DEBELINO ZIDU 
 
ZIDOVI, DEBELINE 20 CM  
 
BETONSKI ZID, debeline 20 cm 
 
Predizmere gradbenih in obrtniških del 
 
 BETONSKA DELA   
    
1. Izdelava polmontažne stropne konstrukcije z nosilci in opečnimi polnili, višine 16 cm, in tlačno ploščo, 
debeline 6 cm 
1. 3,67*(8,19+11,89)/2  36,85 
2. 3,67*(8,19+11,89)/2  36,85 
3. 4,32*13,20  57,02 
4. 6,32*(7,44+3,28)/2  33,88 
5. 4,32*(1,60+5,76)/2  15,90 
6. 8,79*4,42  38,85 
7. 8,79*4,42  38,85 
8. 8,32*4,42  36,77 
 Odbitki: 
 zunanji zidovi   
 (3,99+1,27+1,29+2,90+0,82+2,90)*0,20  -2,63 
 (3,68*2,15+4,54)*0,20  -2,49 
  notranji zidovi   
  (13,20+4,32*4+5,42+3,68+2,05+2,20)*0,20   -8,77 
 SKUPAJ m2:  281,08 
    
2. Dobava in strojna vgradnja betona C 25/30, prereza 0,12 - 0,20 m3/m2/m1, z vsemi vertikalnimi in 
horizontalnimi prenosi.  
 Horizontalne vezi   
B 1 5,35*0,19*0,20  0,20 
B 2 4,74*(0,33+0,39)/2*0,20  0,34 
B 3 4,16*0,19*0,20*4  0,63 
B 4 1,85*(0,33+0,39/2*0,20  0,68 
B 5 5,89*(0,33+0,39)/2*0,20  0,42 
B 6 2,70*0,19*0,20  0,10 
B 7 1,10*(0,33+0,39)/2*0,20  0,08 
B 8 1,28*(0,33+0,39)/2*0,20*2  0,18 
B 9 3,99*(0,33+0,39)/2*0,20  0,29 
B 10 2,90*0,19*0,20  0,11 
 3,48*(0,33+0,39)/2*0,20  0,25 
B 11 6,40*(0,33+0,39)/2*0,20  0,46 
B12 4,74*(0,33+0,39)/2*0,20  0,34 
B13 1,85*0,19*0,20  0,07 
 Notranji zidovi   
 (13,20+4,32*4+5,42+3,68+2,05+2,20)*0,19*0,20  1,67 
 Napušči   
N1 9,92*(0,12+0,25)/2*0,40  0,73 
N2 8,79*(0,12+0,33)/2*0,60  1,19 
N3 3,08*(0,12+0,33)/2*0,60  0,42 
N4 6,00*(0,12+0,33)/2*0,60  0,81 
N5 8,19*(0,12+0,33)/2*0,60  1,11 
N6 8,19*(0,12+0,33)/2*0,60  1,11 
N7 5,22*2*0,12*0,60  0,75 
       Priloga 1 2 
N8 1,6*(0,12+0,33)/2*0,60  0,22 
N9 8,79*(0,12+0,33)/2*0,60  1,19 
N10 4,53*0,12*0,20*2  0,22 
N11 5,22*0,12*0,40*2   0,50 
 SKUPAJ m3:  14,07 
    
3. Dobava in strojna vgradnja betona MB 30, prereza 0,12 - 0,20 m3/m2/m1, z vsemi vertikalnimi in 
horizontalnimi prenosi. Zidovi, debeline 20 cm. 
B1 2,72*0,20*0,20  0,11 
 (2,92+4,09)/2*3,36*0,20  2,36 
 (4,09+3,39)/2*2,19*0,20  1,64 
 -0,60*0,80*0,20  0,10 
B2 3,33*4,75*0,20  3,16 
 -1,93*2,20*0,20  0,85 
B3 (2,72+4,24)/2*8,32*0,20*2  11,58 
 -0,80*1,20*0,20  0,19 
 -1,20*1,20*0,20  0,29 
B4 2,72*1,85*0,20  1,01 
B5 2,72*5,89*0,20  3,20 
B6 (2,91+3,72)/2*2,70*0,20  1,79 
 -2,20*2,20*0,20  -0,97 
B7 2,72*1,10*0,20  0,60 
B8 (2,72+3,94)/2*(1,27+1,29)*0,20  1,70 
 -2,20*2,20*0,20  -0,97 
B9 3,72*4,08*0,20  3,04 
B10 2,72*3,29*0,20  1,79 
 (2,72+3,72)*2,90*0,20  3,74 
 -0,80*1,00*0,20  -0,16 
 -1,40*1,20*0,20  -0,34 
B 11 2,72*6,40*0,20  3,48 
 -1,20*1,20*0,20*2  -0,58 
B12 2,72*4,55*0,20  2,48 
 -0,80*1,00*0,20*2  -0,32 
B13 (2,72+3,33)/2*1,85*0,20   1,12 
 SKUPAJ m3:  40,88 
    
 
3. Rezanje, krivljenje in vezanje rebrastega jekla  RA 400/500, prereza do fi 12 mm, polaganje v 
pripravljene opaže. 
Ocena 54,95*40   2198,00 
 SKUPAJ kg:  2198,00 
    
4. Rezanje, krivljenje in vezanje  mreže  RA 500/560, polaganje pripravljene opaže sten. 
Ocena 464,86*5,95   2765,92 
 SKUPAJ kg:  2765,92 
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 ZIDARSKA DELA   
    
1. Dobava in montaža kamnite volne na strop objekta v ogrevanih prostorih, debelina 20 cm, komplet z vsem 
pritrdilnim materialom in notranjimi transporti 
S1 3,67*2,22  8,15 
 2,13*3,67  7,82 
 -0,20*2,22  -0,44 
 1,93*(2,22+2,13)  8,40 
 3,14*3,67/2  5,76 
 3,14*3,67/2  5,76 
 -0,20*3,14  -0,63 
S2 4,32+1,18/2*9,60+6/2  12,98 
 3,50*(4,32*1,18)/2  8,92 
 -(1,18+4,32)*0,20  -1,10 
S3 4,32*(3,28+7,44)/2  23,16 
 -4,32*0,20  -0,86 
S4 4,32*(1,60+5,68)/2  15,72 
S5 8,39*4,41  37,00 
 -2,50*2,50/2  -3,13 
 -0,40*2,02  -0,81 
 -4,41*0,20  -0,88 
S6 8,96*4,41  39,51 
 -(8,39+5,89)/2*2,64  -18,85 
 (-1,37*1,37)/2  -0,94 
 -(1,37*4,08)*0,20  -1,12 
S7 0,58*(1,21*1,37)   0,96 
 SKUPAJ m2:  145,39 
    
 
 TESARSKA DELA   
    
1. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje bled-elementov, 
debeline 28 mm. Opaž zidov: 
 zunanji opaž   
B1 0,20*2,72  0,54 
 3,36*(2,92+4,16)/2  11,89 
 2,19*(4,16+3,33)/2  8,20 
B2 4,74*3,33  15,78 
B3 8,72*(2,72+4,24)/2*2  60,69 
B4 1,65*2,72  4,49 
B5 5,89*2,72  16,02 
B6 2,98*(2,91+3,72)*2,89  57,10 
B7 5,89*3,72  21,91 
B8 (1,27+1,29)*(3,72+3,94)/2  9,80 
B9 3,29*3,72  12,24 
 3,29*2,72  8,95 
B10 2,90*(2,92+3,72)/2  9,63 
B11 6,20*2,72  16,86 
B12 4,74*2,72  12,89 
B13 1,65*(2,73+3,33)/2  5,00 
 notranji   
B1 3,16*(2,92+4,16)/2  11,19 
 2,19*(4,16+3,33)/2  8,20 
B2 3,33*(2,22+2,13)/2  7,24 
B3 4,06*(4,24+2,91)/2*4  58,06 
B4 1,65*2,72  4,49 
B5 5,69*2,72  15,48 
B6 2,90*(2,91+3,72)/2  9,61 
B7 0,82*3,72  3,05 
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B8 (1,21+1,21)*(3,72+3,94)/2  9,27 
B9 3,99*3,72  14,84 
B10 3,28*2,72  8,92 
 (0,32+2,38)*(2,92+3,72)/2  8,96 
B11 (3,60+2,40)*2,72  16,32 
B12 (2,33+2,22)*2,72  12,38 
B13 1,65*(2,73+3,13)/2   4,83 
 SKUPAJ m2:  464,86 
 
2. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega dvostranskega opaža 
debeline 48 mm. Opaž horizontalnih  betonskih vezi je višine 15-25 cm: 
 notranja stran objekta   
B 2 2,23+2,13  4,36 
B 4 1,65  1,65 
B 5 5,69  5,69 
B 7 1,10  1,10 
B 8 1,21  1,21 
B 9 3,99  3,99 
B 10 3,28  3,28 
B 11 3,60+2,40  6,00 
B12 2,33+2,22   4,55 
 SKUPAJ m1:  31,83 
    
3. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega dvostranskega opaža, 
debeline 48 mm. Opaž okenskih in vratnih odprtin: 
O1 (0,60+1,00)*2*0,20*2  1,28 
O2 (0,80+1,20)*2*0,20*3  2,40 
O3 (0,80+1,20)*2*0,20*3  2,40 
O4 (1,20+1,60)*2*0,20*3  3,36 
O5 (1,80+2,20+2,20)*0,20*1  1,24 
O6 (2,20+2,60+2,20)*0,20*2  2,80 
VV1 (1,93+2,33+2,33)*0,20*1   1,32 
 SKUPAJ m2:  14,80 
    
4. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega dvostranskega opaža, 
debeline 48 mm. Opaž vencev napušča je do 25 do 50 cm: 
N10 4,53*2   9,06 
 SKUPAJ m1:  9,06 
    
5. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega dvostranskega opaža, 
debeline 48 mm. Opaž vencev napušča je do 50 do 80 cm: 
N1 9,92  9,92 
N2 8,79  8,79 
N3 3,08  3,08 
N4 6,00  6,00 
N5 8,19  8,19 
N6 8,19  8,19 
N7 5,22*2  10,44 
N8 1,60  1,60 
N9 8,79  8,79 
N11 5,22*2  10,44 
 Dodatek za globel   
 0,50 m1*7  3,50 
 Dodatek za vogal   
  1.00 m1 *4   4,00 
 SKUPAJ m1:  82,94 
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 FASADERSKA DELA   
    
1. Izdelava tankoslojne lamelne fasade s silikatnim zaključnim ometom: 
B1 0,20*2,72  0,54 
 (2,92+4,16)/2*3,36  11,89 
 (4,16+3,33)/2*2,19  8,20 
B2 3,33*4,74  15,78 
 -1,93*2,20+3  -1,25 
B3 (2,72+4,31)/2*8,72*2  61,30 
B4 2,72*1,65  4,49 
B5 2,72*5,89  16,02 
B6 (2,72+3,72)/2*2,89  9,31 
 -2,20*2,20+3  -1,84 
B7 3,72*1,10  4,09 
B8 (3,72+3,94)/2*(1,27+1,29)  9,80 
 -2,20*2,20+3  -7,84 
B9 3,72*4,08  15,18 
B10 2,72*3,29  8,95 
 (2,72+3,72)*2,90  18,68 
B 11 2,72*6,20  16,86 
B12 2,72*4,74  12,89 
B13 (2,73+3,33)/2*1,65   5,00 
 SKUPAJ m2:  208,07 
 dodati za debelino izolacije 4 cm   
 (2,91*5+3,33+3,72*4)*0,05  1,64 
 dodati za debelino izolacije 5 cm   
 (2,91*5+3,33+3,72*4)*0,06  1,97 
 dodati za debelino izolacije 6 cm   
 (2,91*5+3,33+3,72*4)*0,07  2,29 
 dodati za debelino izolacije 7,50 in 8 cm   
 (2,91*5+3,33+3,72*4)*0,09  2,95 
 dodati za debelino izolacije 10 cm   
 (2,91*5+3,33+3,72*4)*0,11  3,60 
 dodati za debelino izolacije 12 cm   
 (2,91*5+3,33+3,72*4)*0,13  4,26 
 dodati za debelino izolacije 14 cm   
 (2,91*5+3,33+3,72*4)*0,15  4,91 
 dodati za debelino izolacije 16 cm   
 (2,91*5+3,33+3,72*4)*0,17  5,57 
    
    
 KAMNOSEŠKA DELA   
    
1. Dobava in polaganje zunanjih granitnih polic, debeline. 3 cm, z odkapnikom  
 0,66*2+0,86*3+0,86*3+1,26*3+1,46*1+2,26*2+2,00*1   18,24 
 SKUPAJ m1:  18,24 
    
2. Dobava in polaganje notranjih marmornatih polic, debeline 3 cm, r.š. do 16 cm 
 0,66*2+0,86*3+0,86*3+1,26*3   10,26 
 SKUPAJ m1:  10,26 
    
3. Izdelava, dobava in montaža RF konzol pod zunanjimi okenskimi policami 
 9*2   18,00 
 SKUPAJ kos:  18,00 
    
4. Dobava in montaža nalimkov na police   
 13*2   26,00 
 SKUPAJ kos:  26,00 
       Priloga 1 6 
    
    
 OKNA IN VRATA   
    
1. Dobava in montaža oken:   
 dimenzije 60 x 80 cm  2,00 
 dimenzije 80 x 100 cm  3,00 
 dimenzije 80 x 120 cm  3,00 
 dimenzije 120 x 120 cm  3,00 
 dimenzije 140 x 220 cm  1,00 
 dimenzije 220 x 220 cm  2,00 
    
2. Dobava in montaža vrat   
 dimenzije 194 x 230 cm  1,00 
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OPEČNI ZIDOVI, debeline 20 cm 
 
Predizmere gradbenih in obrtniških del 
 
 ZIDARSKA DELA   
    
1. Zidanje opečnega zidu, debeline 20 cm, v GPM 1:3:9 srednje razčlenjenega zidu z vsemi horizontalnimi 
in vertikalnimi transporti: 
Op1 3,36*(2,82+3,99)/2*0,20  2,29 
 1,99*(3,23+3,99)/2*0,20  1,44 
 -0,60*0,80*0,20  -0,10 
 -1,00*0,20*0,12  -0,02 
Op2 4,35*3,23*0,20  2,81 
 -1,93*2,20*0,20  -0,85 
 -2,33*0,20*0,12  -0,06 
Op3 4,06*(2,81+4,14)/2*0,20*4  11,29 
 -1,20*1,20*0,20  -0,29 
 -1,60*0,20*0,12  -0,04 
 -0,80*1,20*0,20  -0,19 
 -1,20*0,20*0,12  -0,03 
Op4 1,45*2,62*0,20  0,76 
Op5 5,69*2,62*0,20  2,98 
Op6 2,89*(2,81+3,62)/2*0,20  1,86 
 -2,20*2,20*0,20  -0,97 
 -2,60*0,20*0,12  -0,06 
Op7 1,10*3,62*0,20  0,80 
Op8 2,20*(3,62+3,84)/2*0,20  1,64 
 -2,20*2,20*0,20  -0,97 
 -2,60*0,20*0,12  -0,06 
Op9 4,08*3,62*0,20  2,95 
Op10 3,28*2,62*0,20  1,72 
 2,90*(2,62+3,62)/2*0,20  1,81 
 -1,40*2,20*0,20  -0,62 
 -1,80*0,20*0,12  -0,04 
 -0,80*1,00*0,20  -0,16 
 -1,20*0,20*0,12  -0,03 
Op11 (3,60+2,43)*2,62*0,20  3,16 
 -1,20*1,20*0,20*2  -0,58 
 -1,60*0,20*0,12*2  -0,08 
Op12 (2,13+2,22)*2,62*0,20  2,28 
 -0,80*1,00*0,20*2  -0,32 
 -1,20*0,20*0,12*2  -0,06 
 odbitek vogalnik   
 -0,19*0,10*40,47  -0,77 
 SKUPAJ m3:  32,27 
    
2. Dobava in montaža kamnite volne na strop objekta v ogrevanih prostorih. Debelina je 20 cm, in sicer z 
vsem pritrdilnim materialom in notranjimi transporti 
 enako kot pri AB zidu debeline 20 cm m2 118,68 
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3. Dobava, zidanje z betonskim vogelnikom in strojna vgradnja betona C 25/30, prereza 0,12 - 0,20 
m3/m2/m1, vertikalne vezi, z vsemi vertikalnimi in horizontalnimi prenosi.  
V 2,81*4  11,24 
V1 2,62  2,62 
V2 3,23  3,23 
V3 2,62  2,62 
V4 4,14*2  8,28 
V5 2,62  2,62 
V6 3,62  3,62 
V7 2,62  2,62 
V8 2,62  2,62 
V9 3,62*2   7,24 
 SKUPAJ m1:  40,47 
    
4. Nabava, dobava in polaganje prednapetih  preklad porotherm, dimenzije 10 x 8,5 cm, dolžina preklade 
je do 2,50m.  
O1 1,00*2  2 
O2 1,20*3  3,6 
O3 1,20*3  3,6 
O4 1,60*3  4,8 
O5 1,80*1  1,8 
O6 2,60*2  5,2 
VV1 2,33*1   2,33 
 SKUPAJ m1:  23,33 
 
    
 TESARSKA DELA   
    
1. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega dvostranskega 
opaža, debeline 48 mm. Opaž horizontalnih  betonskih vezi, višine 15 -25 cm. 
horizontalne vezi 
 
H2 2,22+2,13  4,35 
H4 4,59*4  18,36 
H5 1,61  1,61 
H6 5,69  5,69 
H8 0,82  0,82 
H9 1,54  1,54 
H10 3,99  3,99 
H11 3,28  3,28 
H12 3,60+2,40  6,00 
H13 2,33+2,22   4,55 
 SKUPAJ m1:  50,19 
    
2. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega dvostranskega 
opaža, debeline 48 mm. Opaž horizontalne  betonskih vezi, višine do 15 cm. 
H1 3,90+2,16+3,33+2,10  11,49 
H2 4,75  4,75 
H3 1,65+1,65  3,30 
H4 4,28*4  17,12 
H5 1,61  1,61 
H6 5,9  5,90 
H7 3,04+3,05  6,09 
H8 1,10  1,10 
H9 1,57*2  3,14 
H10 4,07  4,07 
H11 6,33+0,34+2,51  9,18 
H12 6,20  6,20 
H13 4,74   4,74 
 SKUPAJ m1:  78,69 
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3. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega dvostranskega 
opaža, debeline 48 mm. Opaž vencev napušča je do 25 do 50 cm 
 enake  izmere kot AB zid debeline 20 cm m1 9,06 
 
4. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega dvostranskega 
opaža debeline 48 mm. Opaž vencev napušča je do 50 do 80 cm 
 enake  izmere kot AB zid debeline 20 cm m1 82,34 
    
    
 FASADERSKA DELA   
    
1. Izdelava tankoslojne fasade s silikatnim zaključnim ometom 
 enake  izmere kot AB debeline zid 20 cm m2 207,18 
 dodati za debelino izolacijo 4 cm m2 1,64 
 dodati za debelino izolacijo 5 cm m2 1,97 
 dodati za debelino izolacijo 6 cm m2 2,29 
 dodati za debelino izolacijo 7,50 in 8 cm m2 2,95 
 dodati za debelino izolacijo 10 cm m2 3,60 
 dodati za debelino izolacijo 12 cm m2 4,26 
 dodati za debelino izolacijo 14 cm m2 4,91 




 KAMNOSEŠKA DELA   
    
1. Dobava in polaganje zunanjih granitnih polic debeline 3 cm 
 enake izmere kot AB zid debeline 20 cm m1 18,24 
    
2.. Dobava in polaganje notranjih marmornatik polic debeline  3 cm 
 enako izmere kot AB zid debeline 20 cm m1 10,26 
    
3. Izdelava in dobava in montaža RF konzol, pod zunanjimi okenskimi policami 
 enake izmere kot AB zid debeline 20 cm kos 18 
    
4. Dobava in montaža nalimkov na police 
 enake izmere kot AB zid debeline 20 cm kos 26 
    
    
 OKNA IN VRATA   
    
1. Dobava in montaža oken:    
 dimenzije 60 x 80 cm kos 2,00 
 dimenzije 80 x 100 cm kos 3,00 
 dimenzije 80 x 120 cm kos 3,00 
 dimenzije 120 x 120 cm kos 3,00 
 dimenzije 140 x 220 cm kos 1,00 
 dimenzije 220 x 220 cm kos 2,00 
    
2. Dobava in montaža vrat   
 dimenzije 194 x 230 cm kos 1,00 
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Pozicijski načrti 
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POROBETONSKI ZID, debeline 20 cm 
 
Predizmere gradbenih in obrtniških del 
 
 BETONSKA DELA   
    
1. Dobava in strojna vgradnja betona C 25/30, prereza 0,12 - 0,20 m3/m2/m1, horizontalne in vertikalne 
vezi z vsemi vertikalnimi in horizontalnimi prenosi.  
V 0,20*0,20*2,81*4  0,45 
V1 0,20*0,20*2,62  0,10 
V2 0,20*0,20*3,23  0,13 
V3 0,20*0,20*2,62  0,10 
V4 0,20*0,20*4,14*2  0,33 
V5 0,20*0,20*2,62  0,10 
V6 0,20*0,20*3,62  0,14 
V7 0,20*0,20*2,62  0,10 
V8 0,20*0,20*2,62  0,10 
V9 0,20*0,20*3,62*2  0,29 
 horizontalne vezi   
H1 (3,9+2,16)*0,10*0,20  0,12 
H2 4,55*(0,22+0,15)/2*0,20  0,17 
H3 1,85*(0,22+0,15)/2*0,20  0,07 
H4 4,18*(0,22+0,15)/2*0,20*2  0,31 
H5 1,85*(0,22+0,15)/2*0,20  0,07 
H6 5,90*0,10*0,20  0,12 
H7 3,07*(0,22+0,15)*0,20  0,23 
H8 1,10*0,10*0,20  0,02 
H9 1,57*(0,22+0,15)/2*0,20  0,06 
H10 4,07*(0,22+0,15)/2*0,20  0,15 
H11 3,05*0,10*0,20  0,06 
 3,28*(0,22+0,15)/2*0,20  0,12 
H12 6,20*(0,22+0,15)/2*0,20  0,23 
H13 4,74*(0,22+0,15)/2*0,20   0,18 
 SKUPAJ m3:  3,77 
    
3. Rezanje, krivljenje, vezanje rebrastega jekla  RA 400/500, prereza do fi 12 mm, polaganje vnaprej 
pripravljene opaže. 
ocena 2,77*250  692,50 
  343,51*1,67   573,66 
 SKUPAJ kg:  1266,16 
    
 
 ZIDARSKA DELA   
    
1. Dobava in montaža strešnih plošč ytong SP 3,0/20   
 4,53*(8,19+12,49)/2*2  93,68 
 14,6*5,22-4,53*4,47  55,96 
 5,22*(8,04+3,08)/2  29,02 
 5,22*(6,56+1,60)/2  21,30 
 5,22*8,79*2  91,77 
  9,92*5,22   51,78 
 SKUPAJ m2:  343,51 
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2. Zidanje opečnega zidu, debeline 20 cm, v GPM 1:3:9 srednje razčlenjenega 
zidu z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti   
 enake izmere kot pri opečnem zidu, debeline 20 cm m3 31,95 
    
3. Dobava in montaža kamnite volne na strop objekta v ogrevanih prostorih. 
Debelina 20 cm komplet z vsem pritrdilnim materialom in notranjimi 
transporti   
 enako kot pri AB zidu debeline 20 cm m2 118,68 
    
4. Dobava in montaža fabriciranih ytong preklad, širine 20 cm, dolžine do 150 
cm   
O1 1,00*2  2,00 
O2 1,20*3  3,60 
O3 1,20*3  3,60 
O4 1,60*3   4,80 
 SKUPAJ m1:  14,00 
    
5. Dobava in montaža fabriciranih ytong preklad, širine 20 cm, dolžine do 200 
cm   
O5 1,80   1,80 
 SKUPAJ m1:  1,80 
    
6. Dobava in montaža opaža z betoniranjem    
O6 2,60  2,60 
VV1 2,33   2,33 
 SKUPAJ m1:  4,93 
 
 
 TESARSKA DELA   
1. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega dvostranskega, 
opaža debeline 48 mm. Opaž horizontalnih  betonskih vezi, višine do 15 -25 cm: 
 vertikalne vezi   
V 2*2,62*4  20,96 
V1 2*2,62  5,24 
V2 2*3,23  6,46 
V3 2*2,62  5,24 
V4 4,14*2  8,28 
V5 2,62  2,62 
V6 3,62  3,62 
V7 2*2,62  5,24 
V8 2,62  2,62 
V9 4*3,62*2  28,96 
 2,20*2  4,40 
 horizontalne vezi   
H2 2,22+2,13  4,35 
H4 4,59*4  18,36 
H5 1,61  1,61 
H6 5,69  5,69 
H8 0,82  0,82 
H9 1,54  1,54 
H10 3,99  3,99 
H11 3,28  3,28 
H12 3,60+2,40  6,00 
H13 2,33+2,22   4,55 
 SKUPAJ m1:  143,83 
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2. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega dvostranskega 
opaža, debeline 48 mm. Opaž horizontalne  betonskih vezi višine do 15 cm: 
H1 3,90+2,16+3,33+2,10  11,49 
H2 4,75  4,75 
H3 1,65+1,65  3,30 
H4 4,28*4  17,12 
H5 1,61  1,61 
H6 5,9  5,90 
H7 3,04+3,05  6,09 
H8 1,10  1,10 
H9 1,57*2  3,14 
H10 4,07  4,07 
H11 6,33+0,34+2,51  9,18 
H12 6,20  6,20 
H13 4,74   4,74 
 SKUPAJ m1:  78,69 
  
   
 FASADERSKA DELA   
    
1. Izdelava tankoslojne lamelne fasade debeline 5 cm z silikatnim zaključnim ometom 
 iste izmere kot AB zid 20 cm m2 205,43 
 dodati za debelino izolacijo 4 cm m2 1,64 
 dodati za debelino izolacijo 5 cm m2 1,97 
 dodati za debelino izolacijo 6 cm m2 2,29 
 dodati za debelino izolacijo 7,50 in 8 cm m2 2,95 
 dodati za debelino izolacijo 10 cm m2 3,60 
 dodati za debelino izolacijo 12 cm m2 4,26 
 dodati za debelino izolacijo 14 cm m2 4,91 
 dodati za debelino izolacijo 16 cm m2 5,57 
    
    
 KAMNOSEŠKA DELA   
    
1. Dobava in polaganje zunanjih granitnih polic, debeline 3 cm 
enake izmere kot za AB zid debeline 20 cm m1 18,24 
    
2. Dobava in polaganje notranjih marmornatih polic, debeline 3 cm 
enako izmere kot za AB zid debeline 20 cm m1 10,26 
    
3. Izdelava in dobava in montaža RF konzol pod zunanjimi okenskimi policami 
enake izmere kot za AB zid debeline 20 cm kos 18 
    
4. Dobava in montaža nalimkov na police 
enake izmere kot za AB zid debeline  20 cm kos 26 
    
    
 OKNA IN VRATA   
    
1. Dobava in montaža oken:    
dimenzije 60 x 80 cm kos 2,00 
dimenzije 80 x 100 cm kos 3,00 
dimenzije 80 x 120 cm kos 3,00 
dimenzije 120 x 120 cm kos 3,00 
dimenzije 140 x 220 cm kos 1,00 
dimenzije 220 x 220 cm kos 2,00 
    
2. Dobava in montaža vrat   
dimenzije 194 x 230 cm kos 1,00 
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Pozicijski načrti 
 
Pozicijski načrt za zid iz porobetona je enak pozicijskem načrtu za opečni zid 
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ZIDOVI, DEBELINE  25 CM 
 
OPEČNI ZID, debeline 25 cm 
 
Predizmere gradbenih in obrtniških del 
 
 BETONSKA DELA   
    
1. Izdelava polmontažne stropne konstrukcije z nosilci in opečnimi polnili, višine 16 cm, in tlačno ploščo, 
debeline 6 cm  
 isti kot pri AB zidu 20 cm  m2 244,24  
    
2. Dobava in strojna vgradnja betona C25/30, prereza 0,12 - 0,20 m3/m2/m1, horizontalne in vertikalne 
vezi z vsemi vertikalnimi in horizontalnimi prenosi:  
 horizontalne vezi   
Hv 1 (3,95+2,21)/2*0,29*0,25  0,22 
Hv 2 4,49*(0,49+0,41)/2*0,25  0,51 
Hv 3 4,37*0,29*0,25*4  1,27 
Hv 4 1,6*(0,49+0,41)/2*0,25  0,18 
Hv 5 5,89*(0,49+0,41)/2*0,25  0,66 
Hv 6 3,05*0,29*0,20  0,18 
Hv 7 1,18*(0,49+0,41)*0,25  0,27 
Hv 8 2,72*(0,49+0,41)/2*0,25  0,31 
Hv 9 3,99*(0,49+0,41)/2*0,25  0,45 
Hv 10 3,04*0,29*0,25  0,22 
 3,53*(0,49+0,41)/2*0,25  0,40 
Hv 11 6,25*(0,49+0,41)/2*0,20  0,56 
Hv 12 4,75*(0,49+0,41)/2*0,25  0,53 
Hv 13 1,99*0,29*0,25  0,14 
 napušči   
N1 9,32*(0,12+0,25)/2*0,40  0,69 
N2 8,79*(0,12+0,25)/2*0,55  0,89 
N3 3,08*(0,12+0,30)/2*0,55  0,36 
N4 6,00*(0,12+0,30)/2*0,55  0,69 
N5 8,19*(0,12+0,30)/2*0,55  0,95 
N6 8,19*(0,12*0,30)/2*0,55  0,08 
N7 5,22*2*0,12*0,55  0,69 
N8 1,6*(0,12+0,30)/2*0,55  0,18 
N9 8,79*(0,12*0,30)/2*0,55  0,09 
N10 4,35*4*0,12*0,20*2  0,84 
N11 5,22*2*0,12*0,40   0,50 
 SKUPAJ m3:  11,85 
    
3. Rezanje, krivljenje, vezanje rebrastega jekla  RA 400/500, prereza do fi 12 mm, polaganje vnaprej 
pripravljene opaže. 
ocena 11,85*150   1777,50 
 SKUPAJ kg:  1777,50 
    
4. Rezanje, krivljenje, vezanje  mreže  RA 500/560, polaganje vnaprej pripravljene opaže sten. 
ocena 244,24*3,64   889,03 
 SKUPAJ kg:  889,03 
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 ZIDARSKA DELA   
    
1. Zidanje opečnega zidu, debeline 25 cm, v toplotno izolativni malti srednje razčlenjenega zidu z vsemi 
horizontalnimi in vertikalnimi transporti: 
Op1 3,50*(2,82+3,99)/2*0,25  2,98 
 1,85*(3,23+3,99)/2*0,25  1,67 
 -0,60*0,80*0,25  -0,12 
 -1,00*0,20*0,12  -0,02 
Op2 4,49*3,23*0,25  3,63 
 -1,93*2,20*0,25  -1,06 
 -2,33*0,20*0,12  -0,06 
Op3 4,06*(2,81+4,14)/2*0,25*4  14,11 
 -1,20*1,20*0,25  -0,36 
 -1,60*0,20*0,12  -0,04 
 -0,80*1,20*0,25  -0,24 
 -1,20*0,20*0,12  -0,03 
Op4 1,35*2,62*0,25  0,88 
Op5 5,65*2,62*0,25  3,70 
Op6 2,65*(2,81+3,62)/2*0,25  2,13 
 -2,20*2,20*0,25  -1,21 
 -2,60*0,20*0,12  -0,06 
Op7 0,97*3,62*0,25  0,88 
Op8 2,20*(3,62+3,84)/2*0,25  2,05 
 -2,20*2,20*0,25  -1,21 
 -2,60*0,20*0,12  -0,06 
Op9 3,99*3,62*0,25  3,61 
Op10 3,03*2,62*0,25  1,98 
 2,90*(2,62+3,62)/2*0,25  2,26 
 -1,40*2,20*0,25  -0,77 
 -1,80*0,20*0,12  -0,04 
 -0,80*1,00*0,25  -0,20 
 -1,20*0,20*0,12  -0,03 
Op11 (3,60+2,15)*2,62*0,25  3,77 
 -1,20*1,20*0,25*2  -0,72 
 -1,60*0,20*0,12*2  -0,08 
Op12 4,49*2,62*0,25  2,94 
 -0,80*1,00*0,25*2  -0,40 
  -1,20*0,20*0,12*2   -0,06 
 SKUPAJ m3:  39,82 
    
2. Dobava in montaža kamnite volne na strop objekta v ogrevanih prostorih. Debelina 20 cm z vsem 
pritrdilnim materialom in notranjimi transporti 
 enako kot pri AB zidu debeline 20 cm m2 118,68 
    
3 Nabava, dobava in polaganje prednapetih preklad, dolžina preklade je do 2,50m.  
O1 1,00*2  2,00 
O2 1,20*3  3,60 
O3 1,20*3  3,60 
O4 1,60*3  4,80 
O5 1,80*1  1,80 
O6 2,60*2  5,20 
VV1 2,33*1   2,33 
 SKUPAJ m1:  23,33 
    
4. Dobava, zidanje z betonskim vogalnikom in strojna vgradnja betona C25/30, prereza 0,12 - 0,20 
m3/m2/m1, za vertikalne vezi z vsemi vertikalnimi in horizontalnimi prenosi.  
 enake izmere opečnem za zid debeline 20 cm m1 40,47 
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 TESARSKA DELA   
    
1. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega dvostranskega 
opaža, debeline 48 mm. Opaž horizontalnih  betonskih vezi, višine do 15 -25 cm. 
 Horizontalne vezi:   
Hv 2 2,22+2,13  4,35 
Hv 3 4,64*4  18,56 
Hv 4 1,6  1,60 
Hv 5 5,69  5,69 
Hv 7 0,82  0,82 
Hv 9 3,99  3,99 
Hv 10 3,28  3,28 
Hv 11 3,60+2,40  6,00 
Hv 12 2,3+2,22   4,52 
 SKUPAJ m1:  44,71 
    
2. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega dvostranskega 
opaža, debeline 48 mm. Opaž horizontalnih  betonskih vezi, višine do 15 cm: 
H1 3,95+2,21+3,26+2,10  11,52 
H2 4,75  4,75 
H3 4,27*4  17,08 
H4 1,6  1,60 
H5 5,89  5,89 
H6 3,05+3,05  6,10 
H7 1,18  1,18 
H8 2,72+2,52  5,24 
H9 3,84  3,84 
H10 3,28+0,34+2,50+2,90  9,02 
H11 6,2  6,20 
H12 4,74  4,74 
H13 1,74+1,74   3,48 
 SKUPAJ m1:  80,64 
    
3. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega dvostranskega 
opaža, debeline 48 mm. Opaž vencev napušča je do 25 do 50 cm: 
N11 5,22+5,22  10,44 
N10 4,53+4,53   9,06 
 SKUPAJ m1:  19,50 
    
    
4. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega dvostranskega 
opaža, debeline 48 mm. Opaž vencev napušča je do 50 do 80 cm: 
N 1 9,92  9,92 
N 2 8,79  8,79 
N 3 3,08  3,08 
N 4 6  6,00 
N 5 8,19  8,19 
N 6 8,19  8,19 
N 7 5,22+5,22  10,44 
N 8 1,6  1,60 
N 9 8,79  8,79 
 dodatek :   
 za vogal  0,50 m1*7  3,50 
  globel  1,0 m1*4   4,00 
 SKUPAJ m1:  72,50 
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 FASADERSKA DELA   
    
1. Izdelava tankoslojne fasade s silikatnim zaključnim ometom 
 enako kot pri AB zid debel 20 cm m2 208,07 
 razlika do zida debelega 25 cm m2 1,97 
 SKUPAJ m2:  210,04 
 dodati za debelino izolacije 4 cm m2 1,64 
 dodati za debelino izolacije 5 cm m2 1,97 
 dodati za debelino izolacije 6 cm m2 2,29 
 dodati za debelino izolacije 7,50 in 8 cm m2 2,95 
 dodati za debelino izolacije 10 cm m2 3,60 
 dodati za debelino izolacije 12 cm m2 4,26 
 dodati za debelino izolacije 14 cm m2 4,91 
 dodati za debelino izolacije 16 cm m2 5,57 
    
    
 KAMNOSEŠKA DELA   
    
1. Dobava in polaganje zunanjih granitnih polic, debeline 3 cm   
 enake izmere kot AB zid za debelino 20 cm m1 18,24 
    
2. Dobava in polaganje notranjih marmornatih polic, debeline 3 cm   
 enake izmere kot AB za ziddebel 20 cm m1 10,26 
    
 
3. Izdelava, dobava in montaža RF konzol pod zunanjimi okenskimi policami 
 enake izmere kot za AB zid debel 20 cm kos 18,00 
    
4. Dobava in montaža nalimkov na police   
 enake izmere kot za AB zid debel 20 cm kos 26,00 
    
    
 OKNA IN VRATA   
    
1. Dobava in montaža oken:    
 dimenzije 60 x 80 cm kos 2,00 
 dimenzije 80 x 100 cm kos 3,00 
 dimenzije 80 x 120 cm kos 3,00 
 dimenzije 120 x 120 cm kos 3,00 
 dimenzije 140 x 220 cm kos 1,00 
 dimenzije 220 x 220 cm kos 2,00 
    
2. Dobava in montaža vrat   
 dimenzije 194 x 230 cm kos 1,00 
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POROBETONSKI ZID, debeline 25 cm 
 
Predizmere gradbenih in obrtniških del 
 
 BETONSKA DELA 
   
1. Dobava in strojna vgradnja betona C 25/30, prereza 0,12 - 0,20 m3/m2/m1, za vertikalne vezi z vsemi 
vertikalnimi in horizontalnimi prenosi.  
V 9 (0,25*(0,27*0,10)/2)*2*3,36*2   0,05 
 SKUPAJ m3:  0,05 
    
    
 TESARSKA DELA   
    
2. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega dvostranskega 
opaža, debeline 48 mm. Opaž horizontalne betonskih vertikalnih vezi, širine 15 -25 cm. 
V9 (0,27+0,27+0,10+0,10)*3,36*2  4,97 
  0,20*2,34*2   0,94 
 SKUPAJ m2:  5,91 
    
    
 ZIDARSKA DELA   
    
1. Dobava in montaža strešnih plošč ytong SP 3,0/20   
 enake izmere kot za AB zid debel20 cm m2 343,51 
    
2. Zidanje ytong zidu, debeline 25 cm, v lepšilni malti ytong srednje razčlenjenega zidu z vsemi 
horizontalnimi in vertikalnimi transporti: 
Op1 3,50*(2,82+3,99)/2*0,25  2,98 
 1,85*(3,23+3,99)/2*0,25  1,67 
 -0,60*0,80*0,25  -0,12 
 -1,00*0,25*0,25  -0,06 
Hv 1 -(3,95+2,21)*0,15*0,25  -0,23 
Op2 4,49*3,23*0,25  3,63 
 -1,93*2,20*0,25  -1,06 
 -2,33*0,25*0,25  -0,15 
Op3 4,06*(2,81+4,14)/2*0,25*4  14,11 
 -1,20*1,20*0,25  -0,36 
 -1,60*0,25*0,25  -0,10 
 -0,80*1,20*0,25  -0,24 
 -1,20*0,25*0,25  -0,08 
Hv 3 -4,27*0,15*0,25*4  -0,64 
Op4 1,35*2,62*0,25  0,88 
Op5 5,65*2,62*0,25  3,70 
Op6 2,65*(2,81+3,62)/2*0,25  2,13 
 -2,20*2,20*0,25  -1,21 
 -2,60*0,25*0,25  -0,16 
Hv 6 -3,05*0,15*0,25  -0,11 
Op7 0,97*3,62*0,25  0,88 
 -0,97*0,15*0,25  -0,04 
Op8 2,20*(3,62+3,84)/2*0,25  2,05 
 -2,20*2,20*0,25  -1,21 
 -2,60*0,25*0,25  -0,16 
Hv 8 -2,21*0,15*0,25  -0,08 
Op9 3,99*3,62*0,25  3,61 
Op10 3,03*2,62*0,25  1,98 
 2,90*(2,62+3,62)/2*0,25  2,26 
 -1,40*2,20*0,25  -0,77 
 -1,80*0,25*0,25  -0,11 
 -0,80*1,00*0,25  -0,20 
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 -1,20*0,25*0,25  -0,08 
Hv10 -2,9*0,15*0,25  -0,11 
Op11 (3,60+2,15)*2,62*0,25  3,77 
 -1,20*1,20*0,25*2  -0,72 
 -1,60*0,25*0,25*2  -0,20 
Op12 4,49*2,62*0,25  2,94 
 -0,80*1,00*0,25*2  -0,40 
 -1,20*0,25*0,25*2  -0,15 
V 4 -0,25*0,40*4,14  -0,41 
V 5 -0,25*0,40*2,62  -0,26 
 SKUPAJ m3:  37,84 
    
3. Dobava in montaža kamnite volne na strop objekta v ogrevanih prostorih. Debelina 20 cm z vsem 
pritrdilnim materialom in notranjimi transporti 
 enake izmere kot za AB zid debel 20 cm m2 118,68 
    
4. Dobava in montaža fabriciranih ytong preklad, širine 25 cm, dolžine do 150 cm 
O1 1,00*2  2,00 
O2 1,20*3  3,60 
O3 1,20*3   3,60 
 SKUPAJ m1:  14,00 
    
5. Dobava in montaža fabriciranih ytong preklad, širine 25 cm, dolžine do 200 cm 
O4 1,60*3  4,80 
O5 1,80  1,80 
 SKUPAJ m1:  6,60 
    
6. Dobava in montaža U elementa za preklade, dolžine nad 200 cm   
O6 2,60  2,60 
VV1 2,33   2,33 
 SKUPAJ m1:  4,93 
    
7. Dobava in montaža U elementa horizontalne vezi po naklonu strehe 
Hv 1 3,95+2,21  6,16 
Hv 2 4,74  4,74 
Hv 3 4,64*4  18,56 
Hv 6 3,05  3,05 
Hv 7 1,18  1,18 
Hv 8 2,72  2,72 
Hv 9 3,99  3,99 
Hv10 3,04  3,04 
Hv11 6,45  6,45 
Hv12 4,74  4,74 
Hv13 1,74   1,74 
 SKUPAJ m1:  56,37 
    
8. Dobava in montaža U elementa horizontalne vezi   
Hv 4 1,85  1,85 
Hv 5 5,89  5,89 
Hv10 3,28  3,28 
Hv11 6,45  6,45 
Hv12 4,74  4,74 
Hv13 1,99   1,99 
 SKUPAJ m1:  22,35 
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9. Dobava in zidanje s protipotresnimi zidnimi bloki PTB 4, debeline 25 cm 
V 2,62*4  10,48 
V1 2,62  2,62 
V2 3,23  3,23 
V3 2,62  2,62 
V4 4,14*2  8,28 
V5 2,62  2,62 
V6 3,84  3,84 
V7 2,62  2,62 
V8 2,62   2,62 
 SKUPAJ m1:  38,93 
    
    
 FASADERSKA DELA   
    
1. Izdelava tankoslojne fasade s silikatnim zaključnim ometom   
 enako kot pri AB zidu debelega 20 cm m2 208,07 
 razlika do zida debelega  25 cm m2 1,97 
 SKUPAJ m2:  210,04 
 dodati za debelino izolacije 4 cm m2 1,64 
 dodati za debelino izolacije 5 cm m2 1,97 
 dodati za debelino izolacije 6 cm m2 2,29 
 dodati za debelino izolacije 7,50 in 8 cm m2 2,95 
 dodati za debelino izolacije 10 cm m2 3,60 
 dodati za debelino izolacije 12 cm m2 4,26 
 dodati za debelino izolacije 14 cm m2 4,91 
 dodati za debelino izolacije 16 cm m2 5,57 
    
    
 KAMNOSEŠKA DELA   
    
1. Dobava in polaganje zunanjih granitnih polic, debeline 3 cm   
 enake izmere kot AB zid, debel 20 cm m1 18,24 
    
2. Dobava in polaganje notranjih marmornatih polic, debeline 3 cm   
 enake izmere kot AB zid, debel 20 cm m1 10,26 
    
3. Izdelava in dobava in montaža RF konzol pod zunanjimi okenskimi policami 
 enake izmere kot AB zid, debel 20 cm kos 18,00 
    
4. Dobava in montaža nalimkov na police   
 enake izmere kot AB zid, debel 20 cm kos 26,00 
    
    
 OKNA IN VRATA   
    
1. Dobava in montaža oken:   
 dimenzije 60 x 80 cm kos 2,00 
 dimenzije 80 x 100 cm kos 3,00 
 dimenzije 80 x 120 cm kos 3,00 
 dimenzije 120 x 120 cm kos 3,00 
 dimenzije 140 x 220 cm kos 1,00 
 dimenzije 220 x 220 cm kos 2,00 
    
2. Dobava in montaža vrat:   
 dimenzije 194 x 230 cm kos 1,00 
 
Pozicijski načrti 
Pozicijski načrti za zid iz porobetona, debeline 25 cm, je enak pozicijskim načrtom za opečni zid, debeline 25 
cm. 
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ZIDOVI, DEBELINE 30 CM 
 
OPEČNI ZID, debeline 30 cm 
 
Predizmere gradbenih in obrtniških del 
 
 BETONSKA DELA   
    
1. Izdelava polmontažne stropne konstrukcije z nosilci in opečnimi polnili, višine 16 cm, in tlačno ploščo, 
debeline 6 cm 
 isti kot pri AB zidu, debeline 20 cm m2 244,24 
    
2. Dobava in strojna vgradnja betona C 25/30, prereza 0,12 - 0,20 m3/m2/m1, horizontalne in vertikalne 
vezi z vsemi vertikalnimi in horizontalnimi prenosi.  
 Horizontalne vezi:   
Op 1 (4,0+2,26)*0,30*0,30  0,56 
Op 2 4,47*(0,40+0,30)/2*0,30  0,47 
Op13 1,42*0,30*0,30  0,13 
Op 3 4,70*(0,30+0,30)*0,30*4  3,38 
Op 4 1,60*(0,39+0,49)/2*0,30  0,21 
Op 5 5,89*(0,39+0,49)/2*0,30  0,78 
Op 6 3,05*0,30*0,30  0,27 
Op 7 1,24*(0,40+0,30)/2*0,30  0,13 
Op 8 2,66*(0,40+0,30)/2*0,30  0,28 
Op 9 4,01*(0,30+0,40)/2*0,30  0,42 
Op10 3,28*(0,40+0,49)/2*0,30  0,44 
 3,02*0,30*0,30  0,27 
Op11 6,20*(0,39+0,49)/2*0,30  0,82 
Op12 4,77*(0,39+0,49)/2*0,30  0,63 
Op14 1,99*0,29*0,25  0,14 
 Napušči:   
N1 9,92*(0,12+0,25)/2*0,40  0,73 
N2 8,79*(0,12+0,25)/2*0,40  0,65 
N3 3,08*(0,12+0,30)/2*0,50  0,32 
N4 6,00*(0,12+0,30)/2*0,50  0,63 
N5 8,19*(0,12+0,30)/2*0,50  0,86 
N6 8,19*(0,12*0,30)/2*0,50  0,07 
N7 5,22*2*0,12*0,50  0,63 
N8 1,6*(0,12+0,30)/2*0,50  0,17 
N9 8,79*(0,12*0,30)/2*0,50  0,08 
N10 4,35*4*0,12*0,20*2  0,84 
N11 5,22*2*0,12*0,30   0,38 
 SKUPAJ m3:  14,30 
    
3. Rezanje, krivljenje, vezanje rebrastega jekla  RA 400/500, prereza do fi 12 mm, polaganje vnaprej 
pripravljene opaže. 
Ocena 14,30*150   2.145,00 
 SKUPAJ kg:  2.145,00 
    
4. Rezanje, krivljenje, vezanje  mreže  MAG 500/560, polaganje vnaprej pripravljene opaže sten. 
Ocena 244,24*3,64   889,03 
 SKUPAJ kg:  889,03 
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 ZIDARSKA DELA   
    
1. Zidanje opečnega zidu, debeline 30 cm, v toplotno izolativni malti srednje razčlenjenega zidu z vsemi 
horizontalnimi in vertikalnimi transporti: 
Op1 3,50*(2,82+3,99)/2*0,30  3,58 
 1,85*(3,23+3,99)/2*0,30  2,00 
 -0,60*0,80*0,30  -0,14 
 -1,00*0,065*0,30  -0,02 
Op2 4,44*3,23*0,30  4,30 
 -1,93*2,20*0,30  -1,27 
 -2,33*0,065*0,30  -0,05 
Op3 4,06*(2,81+4,14)/2*0,30*4  16,93 
 -1,20*1,20*0,30  -0,43 
 -1,60*0,065*0,30  -0,03 
 -0,80*1,20*0,30  -0,29 
 -1,20*0,065*0,30  -0,02 
Op4 1,30*2,62*0,30  1,02 
Op5 5,59*2,62*0,30  4,39 
Op6 2,60*(2,81+3,62)/2*0,30  2,51 
 -2,20*2,20*0,30  -1,45 
 -2,60*0,065*0,30  -0,05 
Op7 1,02*3,62*0,30  1,11 
Op8 2,20*(3,62+3,84)/2*0,30  2,46 
 -2,20*2,20*0,30  -1,45 
 -2,60*0,065*0,30  -0,05 
Op9 3,79*3,62*0,30  4,12 
Op10 3,28*2,62*0,30  2,58 
 2,60*(2,62+3,62)/2*0,30  2,43 
 -1,40*2,20*0,30  -0,92 
 -1,80*0,065*0,30  -0,04 
 -0,80*1,00*0,30  -0,24 
 -1,20*0,065*0,30  -0,02 
Op11 (3,60+2,10)*2,62*0,30  4,48 
 -1,20*1,20*0,30*2  -0,86 
 -1,60*0,065*0,30*2  -0,06 
Op12 4,44*2,62*0,30  3,49 
 -0,80*1,00*0,30*2  -0,48 
  -1,20*0,065*0,30*2   -0,05 
 SKUPAJ m3:  47,46 
    
2. Dobava in montaža kamnite volne na strop objekta v ogrevanih prostorih, debeline 20 cm z vsem 
pritrdilnim materialom in notranjimi transporti 
 enake kot pri AB zidu debelem  20 cm m2 118,68 
    
3. Nabava, dobava in polaganje prednapetih preklad, dolžina preklade je do 2,50m:  
O1 1,00*2  2,00 
O2 1,20*3  3,60 
O3 1,20*3  3,60 
O4 1,60*3  4,80 
O5 1,80*1  1,80 
O6 2,60*2  5,20 
VV1 2,33*1   2,33 
 SKUPAJ m1:  23,33 
    
4. Dobava, zidanje z betonskim vogalnikom in strojna vgradnja betona C 25/30, prereza 0,12 - 0,20 
m3/m2/m1, vertikalne vezi z vsemi vertikalnimi in horizontalnimi prenosi.  
 enake izmere opečnem zid debel 20 cm m1 40,47 
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 TESARSKA DELA   
    
1. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega dvostranskega 
opaža, debeline 48 mm. Opaž horizontalnih  betonskih vezi, višine do 15 -25 cm. 
 Horizontalne vezi:   
Op 2 2,22+2,03  4,25 
Op 3 4,70*4  18,80 
Op 5 5,89  5,89 
Op 7 0,82  0,82 
Op 8 2,41  2,41 
Op 9 3,99  3,99 
Op10 3,28  3,28 
Op11 3,60+2,40  6,00 
Op12 2,3+2,22   4,52 
 SKUPAJ m1:  44,27 
 
2. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega dvostranskega 
opaža, debeline 48 mm. Opaž horizontalnih  betonskih vezi, višine do 15 cm. 
Op 1 4,00+2,26+3,33+2,10  11,69 
Op 2 4,74  4,74 
Op 3 4,27*4  17,08 
Op 4 1,6*2  3,20 
Op 5 5,89  5,89 
Op 6 3,05+3,05  6,10 
Op 7 1,24  1,24 
Op 8 2,66  2,66 
Op 9 4,01  4,01 
Op10 2,50+6,60  9,10 
Op11 6,2  6,20 
Op12 4,74  4,74 
Op13 1,42+1,42   2,84 
 SKUPAJ m1:  79,49 
    
3. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega dvostranskega 
opaža, debeline 48 mm. Opaž vencev napušča je do 25 do 50 cm. 
N11 5,22+5,22  10,44 
N10 4,53+4,53   9,06 
 SKUPAJ m1:  19,50 
    
4. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega dvostranskega 
opaža, debeline 48 mm. Opaž vencev napušča je do 50 do 80 cm 
N 1 9,92  9,92 
N 2 8,79  8,79 
N 3 3,08  3,08 
N 4 6  6,00 
N 5 8,19  8,19 
N 6 8,19  8,19 
N 7 5,22+5,22  10,44 
N 8 1,6  1,60 
N 9 8,79  8,79 
 Dodatek :   
 za vogal  0,50 m1*7  3,50 
  globel  1,0 m1*4   4,00 
 SKUPAJ m1:  72,50 
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 FASADERSKA DELA   
    
1. Izdelava tankoslojne fasade zssilikatnim zaključnim ometom   
 enako kot pri AB zidu debelem 20 cm m2 208,07 
 razlika do zidu debelega 30 cm m2 3,28 
 SKUPAJ m2:  211,35 
 dodati za debelino izolacije 4 cm m2 1,64 
 dodati za debelino izolacije 5 cm m2 1,97 
 dodati za debelino izolacije 6 cm m2 2,29 
 dodati za debelino izolacije 7,50 in 8 cm m2 2,95 
 dodati za debelino izolacije 10 cm m2 3,60 
 dodati za debelino izolacije 12 cm m2 4,26 
 dodati za debelino izolacije 14 cm m2 4,91 
 dodati za debelino izolacije 16 cm m2 5,57 
    
    
 KAMNOSEŠKA DELA   
    
1. Dobava in polaganje zunanjih granitnih polic, debeline 3 cm   
 enake izmere kot AB zid, debel 20 cm m1 18,24 
    
2. Dobava in polaganje notranjih marmornatik polic, debeline 3 cm   
 enake izmere kot AB zid, debel 20 cm m1 10,26 
    
3. Izdelava in dobava in montaža RF konzol pod zunanjimi okenskimi policami   
 enake izmere kot AB zid, debel 20 cm kos 18,00 
    
4. Dobava in montaža nalimkov na police   
 enake izmere kot AB zid, debel 20 cm kos 26,00 
    
    
 OKNA IN VRATA   
    
1. Dobava in montaža oken:    
 dimenzije 60 x 80 cm kos 2,00 
 dimenzije 80 x 100 cm kos 3,00 
 dimenzije 80 x 120 cm kos 3,00 
 dimenzije 120 x 120 cm kos 3,00 
 dimenzije 140 x 220 cm kos 1,00 
 dimenzije 220 x 220 cm kos 2,00 
    
2. Dobava in montaža vrat:   
 dimenzije 194 x 230 cm kos 1,00 
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 Pozicijski načrt 
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POROBETONSKI ZID, debeline 30 cm 
 
Predizmere gradbenih in obrtniških del 
 
 ZIDARSKA DELA   
    
1. Dobava in montaža strešnih plošč ytong SP 3,0/20   
 izmere so enake kot pri ytong zidu, debeline 20 cm m2 343,51 
    
2. Dobava in montaža kamnite volne na strop objekta v ogrevanih prostorih. Debelina 20 cm 
z vsem pritrdilnim materialom in notranjimi transporti   
 enake kot pri AB zidu, debelem 20 cm m2 118,68 
    
3. Zidanje ytong zidu debeline 30 cm, v lepilni malti ytong, srednje razčlenjenega zidu z 
vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti:   
Op1 3,51*(2,82+3,99)/2*0,30  3,59 
 1,85*(3,23+3,99)/2*0,30  2,00 
 -0,60*0,80*0,30  -0,14 
 -1,00*0,25*0,30  -0,08 
Op 3 4,06*(2,82+4,14)/2*0,30*4  16,95 
 -0,80*1,20*0,30  -0,29 
 -1,20*0,25*0,30  -0,09 
 -1,20*1,20*0,30  -0,43 
 -1,60*0,25*0,30  -0,12 
Op 11 3,60*2,62*0,30  2,83 
 -1,20*1,20*0,30  -0,43 
 -1,60*0,25*0,30  -0,12 
 2,10*2,62*0,30  1,65 
 -1,20*1,20*0,30  -0,43 
 -1,60*0,25*0,30  -0,12 
Op 12 4,44*2,62*0,30  3,49 
 -0,80*1,20*0,30  -0,29 
 -1,20*0,25*0,30  -0,09 
Op 2 4,44*3,22*0,30  4,29 
 -1,93*2,20*0,30  -1,27 
 -2,33*0,25*0,30  -0,17 
Op 13 1,65*(2,82+3,55)/2*0,30  1,58 
Op 4 1,30*2,62*0,30  1,02 
Op 5 5,59*2,62*0,30  4,39 
Op 6 2,60*(2,82+3,61)/2*0,30  2,51 
 -2,20*2,20*0,30  -1,45 
 -2,60*0,25*0,30  -0,20 
Op 7 1,02*3,61*0,30  1,10 
Op 8 2,21*(3,61+3,83)/2*0,30  2,47 
 -2,20*2,20*0,30  -1,45 
 -2,60*0,25*0,30  -0,20 
Op 9 3,79*3,61+0,30  13,98 
Op 10 3,28*2,61*0,30  2,57 
 2,60*(2,61+3,61)/2*0,30  2,43 
 -1,40*2,20*0,30  -0,92 
 -1,80*0,25*0,30  -0,14 
 -0,80*1,20*0,30  -0,29 
 -1,20*0,25*0,30  -0,09 
Op 1 -(3,33+2,30)*0,15*0,30  -0,25 
Op 3 -(4,27*4)*0,15*0,30  -0,77 
Op 2 -4,74*0,15*0,30  -0,21 
Op 13 -1,20*0,15*0,30  -0,05 
Op 6 -3,05*0,15*0,30  -0,14 
Op 7 -0,73*0,15*0,30  -0,03 
Op 8 -2,41*0,15*0,30  -0,11 
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Op9 -3,99*0,15*0,30  -0,18 
Op10 -2,82*,15*0,30  -0,13 
V5 -0,40*0,30*2,62  -0,31 
V4 -0,40*0,30*4,14*2   -0,99 
 SKUPAJ m3:  54,86 
    
3. Dobava in montaža fabriciranih ytong preklad, širine 25 cm, dolžine do 150 cm   
O1 1,00*2  2,00 
O2 1,20*3  3,60 
O3 1,20*3   3,60 
 SKUPAJ m1:  14,00 
    
4. Dobava in montaža fabriciranih ytong preklad, širine 25 cm, dolžine do 200 cm   
O4 1,60*3   4,80 
 SKUPAJ m1:  4,80 
    
5 Dobava in montaža UE 36,5 elementa za preklade, dolžine nad 200 cm   
O5 1,80  1,80 
O6 2,60  2,60 
VV1 2,33   2,33 
 SKUPAJ m1:  6,73 
    
6. Dobava in montaža UE 36,5 elementa horizontalne vezi po naklonu strehe:  
Op 1 4,00+2,26  6,26 
Op13 1,72  1,72 
Op 3 4,70*4  18,80 
Op6 3,05  3,05 
Op7 1,24  1,24 
Op8 2,66  2,66 
Op9 4,01  4,01 
Op10 3,02   3,02 
 SKUPAJ m1:  40,76 
    
7. Dobava in montaža UE 36,5 elementa horizontalne vezi po zidu, kjer je kap:  
Op 4 1,6  1,60 
Op 5 5,89  5,89 
Op 10 3,28  3,28 
Op 11 6,2  6,20 
Op 12 4,77   4,77 
 SKUPAJ m1:  21,74 
    
8. Dobava in zidanje s protipotresnimi zidnimi bloki PTB 4 , debeline 36,5 cm:  
V 2,62*4  10,48 
V1 2,62  2,62 
V2 3,23  3,23 
V3 2,62  2,62 
V4 4,14*2  8,28 
V5 2,62  2,62 
V6 3,84  3,84 
V7 2,62  2,62 
V8 2,62   2,62 
 SKUPAJ m1:  38,93 
10. Dobava in zidanje vertikalne vezi z ytong zidnimi ploščami, debeline 5 cm 0,88m2/m1, z 
vgradnjo armature, težke 5,5 kg/m1, in betonom C  25/30 0,05m3/m1  
 
V9 3,36*2   6,72 
 SKUPAJ m1:  6,72 
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 FASADERSKA DELA   
    
1 Izdelava tankoslojne fasade s silikatnim zaključnim ometom   
 enake kot pri AB zidu debelem 20 cm m2 208,07 
 Razlika do zidu, debelega 30 cm m2 3,28 
 SKUPAJ m2:  211,35 
 dodati za debelino izolacije 4 cm m2 1,64 
 dodati za debelino izolacije 5 cm m2 1,97 
 dodati za debelino izolacije 6 cm m2 2,29 
 dodati za debelino izolacije  8 cm m2 2,95 
 dodati za debelino izolacije 10 cm m2 3,60 
 dodati za debelino izolacije 12 cm m2 4,26 
 dodati za debelino izolacije 14 cm m2 4,91 
 dodati za debelino izolacije 16 cm m2 5,57 
    
    
 KAMNOSEŠKA DELA   
    
1. Dobava in polaganje zunanjih granitnih polic, debeline 3 cm   
 enake izmere kot AB zid, debel 20 cm m1 18,24 
    
2. Dobava in polaganje notranjih marmornatik polic, debeline 3 cm   
 enake izmere kot AB zid, debel 20 cm m1 10,26 
    
3. Izdelava in dobava in montaža RF konzol pod zunanjimi okenskimi policami   
 enake izmere kot AB zid, debel 20 cm kos 18,00 
    
4. Dobava in montaža nalimkov na police   
 enake izmere kot AB zid, debel 20 cm kos 26,00 
    
    
 OKNA IN VRATA   
    
1. Dobava in montaža oken:   
 dimenzije 60 x 80 cm kos 2,00 
 dimenzije 80 x 100 cm kos 3,00 
 dimenzije 80 x 120 cm kos 3,00 
 dimenzije 120 x 120 cm kos 3,00 
 dimenzije 140 x 220 cm kos 1,00 
 dimenzije 220 x 220 cm kos 2,00 
    
2. Dobava in montaža vrat:   




Pozicijski načrti so enaki kot pri opečnem zidu debelem 30 cm. 
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ZIDOVI, DEBELINE 36,5 CM 
  
POROBETONSKI ZID, debeline 36,5 cm 
 
Predizmere gradbenih in obrtniških del 
 
 ZIDARSKA DELA   
    
1. Dobava in montaža strešnih plošč ytong SP 3,0/20   
 Izmere so enake kot pri ytong zidu, debeline 20 cm m2 343,51 
    
2. Dobava in montaža kamnite volne na strop objekta v ogrevanih prostorih. 
Debelina je 20 cm z vsem pritrdilnim materialom in notranjimi transporti   
 enake kot pri AB zidu, debeline 20 cm m2 118,68 
    
3. Zidanje ytong zidu debeline 36,5 cm, v lepilni malti ytong za srednje 
razčlenjen zid in sicer z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti:   
Op1 3,51*(2,82+3,99)/2*0,365  4,36 
 1,85*(3,23+3,99)/2*0,365  2,44 
 -0,60*0,80*0,365  -0,18 
 -1,00*0,25*0,365  -0,09 
Op 4 4,06*(2,82+4,14)/2*0,365*4  20,63 
 -0,80*1,20*0,365  -0,35 
 -1,20*0,25*0,365  -0,11 
 -1,20*1,20*0,365  -0,53 
 -1,60*0,25*0,365  -0,15 
Op 12 3,60*2,62*0,365  3,44 
 -1,20*1,20*0,365  -0,53 
 -1,60*0,25*0,365  -0,15 
 2*2,62*0,365  1,91 
 -1,20*1,20*0,365  -0,53 
 -1,60*0,25*0,365  -0,15 
Op 13 4,34*2,62*0,365  4,15 
 -0,80*1,20*0,365  -0,35 
 -1,20*0,25*0,365  -0,11 
Op 2 4,34*3,22*0,365  5,10 
 -1,93*2,20*0,365  -1,55 
 -2,33*0,25*0,365  -0,21 
Op 3 1,65*(2,82+3,55)/2*0,365  1,92 
Op 5 1,20*2,62*0,365  1,15 
Op 6 5,49*2,62*0,365  5,25 
Op 7 2,50*(2,82+3,61)/2*0,365  2,93 
 -2,20*2,20*0,365  -1,77 
 -2,60*0,25*0,365  -0,24 
Op 8 1,12*3,61*0,365  1,48 
Op 9 2,21*(3,61+3,83)/2*0,365  3,00 
 -2,20*2,20*0,365  -1,77 
 -2,60*0,25*0,365  -0,24 
Op 10 3,89*3,61+0,365  14,41 
Op 11 2,88*2,61*0,365  2,74 
 2,90*(2,61+3,61)/2*0,365  3,29 
 -1,40*2,20*0,365  -1,12 
 -1,80*0,25*0,365  -0,16 
 -0,80*1,20*0,365  -0,35 
 -1,20*0,25*0,365  -0,11 
HV 1 -(3,16+2,20)*0,15*0,365  -0,29 
HV 4 -(4,28*4)*0,15*0,365  -0,94 
HV 2 -4,74*0,15*0,365  -0,26 
HV 3 -1,20*0,15*0,365  -0,07 
HV 7 -3,05*0,15*0,365  -0,17 
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HV 8 -0,73*0,15*0,365  -0,04 
HV 9 -2,41*0,15*0,365  -0,13 
HV 10 -3,99*0,15*0,365  -0,22 
HV 11 -3,05*,15*0,365  -0,17 
V5 -0,40*0,365*2,62  -0,38 
V4 -0,40*0,365*4,14*2   -1,21 
 SKUPAJ m3:  63,61 
    
4. Dobava in montaža fabriciranih ytong preklad, širine 25 cm, dolžine do 150 cm: 
O1 1,00*2  2,00 
O2 1,20*3  3,60 
O3 1,20*3   3,60 
 SKUPAJ m1:  14,00 
    
5. Dobava in montaža fabriciranih ytong preklad, širine 25 cm, dolžine do 200 cm: 
O4 1,60*3   4,80 
 SKUPAJ m1:  4,80 
    
6. Dobava in montaža UE 36,5 elementa za preklade dolžine nad 200 cm:  
O5 1,80  1,80 
O6 2,60  2,60 
VV1 2,33   2,33 
 SKUPAJ m1:  6,73 
    
7. Dobava in montaža UE 36,5 elementa horizontalne vezi po naklonu stehe: 
HV1 4,07+2,33  6,40 
HV4 4,77*4  19,08 
HV2 4,74  4,74 
HV 3 1,36  1,36 
HV 7 3,05  3,05 
HV 8 1,34  1,34 
HV 9 2,71  2,71 
HV 10 3,97  3,97 
HV 11 3,05   3,05 
 SKUPAJ m1:  45,70 
    
8. Dobava in montaža UE 36,5 elementa horizontalnme vezi po zidu, kjer je kap: 
HV 12 6,2  6,20 
HV 13 4,74  4,64 
HV 5 1,56  1,56 
HV 6 5,89  5,89 
HV 11 3,28   3,28 
 SKUPAJ m1:  21,57 
    
9. Dobava in zidanje s protipotresnimi zidnimi bloki PTB 4, debeline 36,5 cm: 
V 2,62*4  10,48 
V1 2,62  2,62 
V2 3,23  3,23 
V3 2,62  2,62 
V4 4,14*2  8,28 
V5 2,62  2,62 
V6 3,84  3,84 
V7 2,62  2,62 
V8 2,62   2,62 
 SKUPAJ m1:  38,93 
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10. Dobava in zidanje vertikalne vezi z ytong zidnimi ploščami, debeline 7,5 cm 0,88m2/m1, z vgradnjo 
armature 5,5 kg/m1 in betonom C  25/30 0,05m3/m1 
V9 3,36*2   6,72 
 SKUPAJ m1:  6,72 
    
    
 FASADERSKA DELA   
    
1. Izdelava tankoslojne fasade s silikatnim zaključnim ometom:   
 enako kot pri AB zidu, debelem 20 cm m2 208,07 
 razlika do zida, debelega 40 cm m2 5,41 
 SKUPAJ m2:  213,48 
 dodati za debelino izolacije 4 cm m2 1,64 
 dodati za debelino izolacije 5 cm m2 1,97 
 dodati za debelino izolacije 6 cm m2 2,29 
 dodati za debelino izolacije  8 cm m2 2,95 
 dodati za debelino izolacije 10 cm m2 3,60 
 dodati za debelino izolacije 12 cm m2 4,26 
 dodati za debelino izolacije 14 cm m2 4,91 




 KAMNOSEŠKA DELA   
    
1. Dobava in polaganje zunanjih granitnih polic, debeline 3 cm   
 enake izmere kot AB zid, debel 20 cm m1 18,24 
    
2. Dobava in polaganje notranjih marmornatih polic, debeline 3 cm   
 enake izmere kot AB zid, debel 20 cm m1 10,26 
    
3. Izdelava in dobava in montaža RF konzol pod zunanjimi okenskimi policami   
 enake izmere kot AB zid, debel 20 cm kos 18,00 
    
4. Dobava in montaža nalimkov na police   
 Enake izmere kot AB zid, debeline 20 cm kos 26,00 
    
    
 OKNA IN VRATA   
    
1. Dobava in montaža oken:    
 dimenzije 60 x 80 cm kos 2,00 
 dimenzije 80 x 100 cm kos 3,00 
 dimenzije 80 x 120 cm kos 3,00 
 dimenzije 120 x 120 cm kos 3,00 
 dimenzije 140 x 220 cm kos 1,00 
 dimenzije 220 x 220 cm kos 2,00 
    
2. Dobava in montaža vrat:   
 dimenzije 194 x 230 cm kos 1,00 
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b.) Pozicijski načrt 
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ZIDOVI, DEBELINE 38 CM 
 
OPEČNI ZID, debeline 38 cm 
 
Predizmere gradbenih in obrtniških del 
 
 BETONSKA DELA   
    
1. Izdelava polmontažne stropne konstrukcije z nosilci in opečnimi polnili, višine 16 cm in tlačno, ploščo 
debeline 6 cm,  
 enake kot pri AB zidu, debelem 20 cm m2 244,24 
    
2. Dobava in strojna vgradnja betona C 25/30, prereza 0,12 - 0,20 m3/m2/m1, horizontalne in vertikalne 
vezi z vsemi vertikalnimi in horizontalnimi prenosi: 
horizontalne vezi 
 
HV 1 (4,07+2,33)*0,30*0,38  0,73 
HV 2 4,74*(0,49+0,35)/2*0,38  0,76 
HV 3 1,46*0,30*0,38  0,17 
HV 4 4,77*(0,30+0,30)*0,38*4  4,35 
HV 5 1,56*(0,35+0,49)/2*0,38  0,25 
HV 6 5,89*(0,35+0,49)/2*0,38  0,94 
HV 7 3,05*0,30*0,38  0,35 
HV 8 1,34*(0,42+0,30)/2*0,38  0,18 
HV 9 2,71*(0,42+0,30)/2*0,38  0,37 
HV 10 3,95*(0,30+0,42)/2*0,38  0,54 
HV 11 3,32*(0,35+0,49)/2*0,38  0,53 
 3,01*0,30*0,38  0,34 
HV 12 6,19*(0,35+0,49)/2*0,38  0,99 
HV 13 4,74*(0,35+0,49)/2*0,38  0,76 
Op 14 1,99*0,29*0,25  0,14 
 napušči   
N1 9,92*(0,12+0,25)/2*0,40  0,73 
N2 8,79*(0,12+0,25)/2*0,40  0,65 
N3 3,08*(0,12+0,30)/2*0,50  0,32 
N4 6,00*(0,12+0,25)/2*0,42  0,47 
N5 8,39*(0,12+0,25)/2*0,42  0,65 
N6 8,39*(0,12+0,25)/2*0,42  0,65 
N7 5,22*2*0,12*0,42  0,53 
N8 1,6*(0,12+0,25)/2*0,42  0,12 
N9 8,79*(0,12*0,25)/2*0,42  0,06 
N10 4,10*4*0,12*0,40*2  1,57 
N11 5,22*2*0,12*0,21   0,26 
 SKUPAJ m3:  17,42 
    
3. Rezanje, krivljenje, vezanje rebrastega jekla  RA 400/500, prereza do fi 12 mm, polaganje vnaprej 
pripravljene opaže: 
ocena 17,42*150   2613,00 
 SKUPAJ kg:  2613,00 
    
4. Rezanje, krivljenje, vezanje  mreže  MAG 500/560, polaganje vnaprej pripravljene opaže sten: 
ocena 244,24*3,64   889,03 
 SKUPAJ kg:  889,03 
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 ZIDARSKA DELA   
    
1. Zidanje opečnega zidu, debeline 38 cm, v toplotno izolativni malti srednje razčlenjenega zidu z vsemi 
horizontalnimi in vertikalnimi transporti: 
Op1 3,50*(2,82+3,99)/2*0,38  4,53 
 1,85*(3,23+3,99)/2*0,38  2,54 
 -0,60*0,80*0,38  -0,18 
 -1,00*0,065*0,38  -0,02 
Op2 4,36*3,23*0,38  5,35 
 -1,93*2,20*0,38  -1,61 
 -2,33*0,065*0,38  -0,06 
Op3 1,27*(3,23+2,81)/2*0,38  1,46 
 -0,60*0,80*0,38  -0,18 
 -1,00*0,065*0,38  -0,02 
Op4 4,06*(2,81+4,14)/2*0,38*4  21,44 
 -1,20*1,20*0,38  -0,55 
 -1,60*0,065*0,38  -0,04 
 -0,80*1,20*0,38  -0,36 
 -1,20*0,065*0,38  -0,03 
Op5 1,21*2,62*0,38  1,20 
Op6 5,51*2,62*0,38  5,49 
Op7 2,53*(2,81+3,62)/2*0,38  3,09 
 -2,20*2,20*0,38  -1,84 
 -2,60*0,065*0,38  -0,06 
Op8 1,08*3,62*0,38  1,49 
Op9 2,20*(3,62+3,84)/2*0,38  3,12 
 -2,20*2,20*0,38  -1,84 
 -2,60*0,065*0,38  -0,06 
Op10 3,79*3,62*0,38  5,21 
Op11 3,28*2,62*0,38  3,27 
 2,51*(2,62+3,62)/2*0,38  2,98 
 -1,40*2,20*0,38  -1,17 
 -1,80*0,065*0,38  -0,04 
 -0,80*1,00*0,38  -0,30 
 -1,20*0,065*0,38  -0,03 
Op12 (3,60+2,02)*2,62*0,38  5,60 
 -1,20*1,20*0,38*2  -1,09 
 -1,60*0,065*0,38*2  -0,08 
Op13 4,36*2,62*0,38  4,34 
 -0,80*1,00*0,38*2  -0,61 
  -1,20*0,065*0,38*2   -0,06 
 SKUPAJ m3:  60,83 
    
2. Dobava in montaža kamnite volne na strop objekta v ogrevanih prostorih. Debelina volne je 20 cm z 
vsem pritrdilnim materialom in notranjimi transporti: 
 enake kot pri AB zidu, debelem 20 cm m2 118,68 
    
3. Nabava, dobava in polaganje prednapetih preklad, dolžina preklade je do 2,50m: 
O1 1,00*2  2,00 
O2 1,20*3  3,60 
O3 1,20*3  3,60 
O4 1,60*3  4,80 
O5 1,80*1  1,80 
O6 2,60*2  5,20 
VV1 2,33*1   2,33 
 SKUPAJ m1:  23,33 
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4. Dobava, zidanje z betonskim vogalnikom in strojna vgradnja betona C25/30 prereza 0,12 - 0,20 
m3/m2/m1 vertikalne vezi z vsemi vertikalnimi in horizontalnimi prenosi:  
 enake izmere kot pri opečnem zid, debelem 20 cm. m1 40,47 
    
    
 TESARSKA DELA   
    
1. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega dvostranskega 
opaža, debeline 48 mm. Opaž horizontalnih  betonskih vezi, višine do 15 -25 cm: 
 horizontalne vezi   
HV 2 2,22+1,94  4,16 
HV 4 4,28*4  17,12 
HV 5 1,56  1,56 
HV 6 5,89  5,89 
HV 8 0,82  0,82 
HV 9 2,41  2,41 
HV 10 3,99  3,99 
HV 11 3,27  3,27 
HV 12 3,60+2,40  6,00 
HV 13 2,33+2,22   4,55 
 SKUPAJ m1:  40,41 
    
2. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega dvostranskega 
opaža, debeline 48 mm. Opaž horizontalne  betonskih vezi, višine do 15 cm: 
HV1 4,07+2,33+3,16+1,99  11,55 
HV2 4,74  4,74 
HV3 1,36+1,74  3,10 
HV4 4,77*4  19,08 
HV5 1,56  1,56 
HV6 5,89  5,89 
HV7 3,05*2  6,10 
HV8 1,34  1,34 
HV9 2,71  2,71 
HV10 3,95  3,95 
HV11 3,32+3,01+3,05  9,38 
HV12 6,19  6,19 
HV13 4,74   4,74 
 SKUPAJ m1:  80,33 
    
3. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega dvostranskega 
opaža: debeline 48 mm. Opaž vencev napušča je do 25 do 50 cm: 
N11 5,22+5,22   10,44 
 SKUPAJ m1:  10,44 
    
4. Nabava, dobava, rezanje, montaža, razopažanje, čiščenje in skladiščenje kosmatega dvostranskega 
opaža, debeline 48 mm. Opaž vencev napušča je do 50 do 80 cm: 
N 1 9,92  9,92 
N 2 8,79  8,79 
N 3 3,08  3,08 
N 4 6  6,00 
N 5 8,19  8,19 
N 6 8,19  8,19 
N 7 5,22+5,22  10,44 
N 8 1,6  1,60 
N 9 8,79  8,79 
N10 4,52+4,52  9,04 
 Dodatek :   
 za vogal  0,50 m1*7  3,50 
  globel  1,0 m1*4   4,00 
 SKUPAJ m1:  81,54 
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 FASADERSKA DELA   
    
1. Izdelava tankoslojne fasade s silikatnim zaključnim ometom 
 enako kot pri AB zidu, debelem 20 cm m2 208,07 
 razlika do zida, debelem 38 cm m2 5,90 
 SKUPAJ m2:  213,97 
 dodati za debelino izolacije 4 cm m2 1,64 
 dodati za debelino izolacije 5 cm m2 1,97 
 dodati za debelino izolacije 6 cm m2 2,29 
 dodati za debelino izolacije 7,50 in 8 cm m2 2,95 
 dodati za debelino izolacije 10 cm m2 3,60 
 dodati za debelino izolacije 12 cm m2 4,26 
 dodati za debelino izolacije 14 cm m2 4,91 
 dodati za debelino izolacije 16 cm m2 5,57 
    
    
 KAMNOSEŠKA DELA   
    
1. Dobava in polaganje zunanjih granitnih polic, debeline 3 cm   
 enake izmere kot AB zid, debelem 20 cm m1 18,24 
    
2. Dobava in polaganje notranjih marmornatih polic, debeline 3 cm   
 enake izmere kot AB zid, debel 20 cm m1 10,26 
    
3. Izdelava in dobava in montaža RF konzol pod zunanjimi okenskimi policami   
 enake izmere kot AB zid, debel 20 cm kos 18,00 
    
4. Dobava in montaža nalimkov na police   
 enake izmere kot AB zid, debel 20 cm kos 26,00 
    
    
 OKNA IN VRATA   
    
1. Dobava in montaža oken:    
 dimenzije 60 x 80 cm kos 2,00 
 dimenzije 80 x 100 cm kos 3,00 
 dimenzije 80 x 120 cm kos 3,00 
 dimenzije 120 x 120 cm kos 3,00 
 dimenzije 140 x 220 cm kos 1,00 
 dimenzije 220 x 220 cm kos 2,00 
    
2. Dobava in montaža vrat:   
 dimenzije 194 x 230 cm kos 1,00 
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Pozicijski načrti 
 
       Priloga 1 50 
 
Priloga 1                                                                                                                                                 51    
 
       Priloga 1 52 
 
ZIDOVI, DEBELINE 40 CM 
 
POROBETONSKI ZID, debeline 40 cm 
 
Predizmere gradbenih in obrtniških del 
 
 ZIDARSKA DELA   
    
1. Dobava in montaža strešnih plošč ytong SP 3,0/20   
 Izmere enake kot pri ytong zidu, debeline 20 cm m2 343,51 
    
2. Zidanje ytong zidu, debeline 40 cm, v lepilni malti ytong, srednje razčlenjenega zidu z 
vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti:   
Op1" 3,51*(2,82+3,99)/2*0,40  4,78 
 1,85*(3,23+3,99)/2*0,40  2,67 
 -0,60*0,80*0,40  -0,19 
 -1,00*0,25*0,40  -0,10 
Op1 4,06*(2,82+4,14)/2*0,40*4  22,61 
 -0,80*1,20*0,40  -0,38 
 -1,20*0,25*0,40  -0,12 
 -1,20*1,20*0,40  -0,58 
 -1,60*0,25*0,40  -0,16 
Op2 3,60*2,62*0,40  3,77 
 -1,20*1,20*0,40  -0,58 
 -1,60*0,25*0,40  -0,16 
Op3 2*2,62*0,40  2,10 
 -1,20*1,20*0,40  -0,58 
 -1,60*0,25*0,40  -0,16 
Op4 4,34*2,62*0,40  4,55 
 -0,80*1,20*0,40  -0,38 
 -1,20*0,25*0,40  -0,12 
Op5 4,34*3,22*0,40  5,59 
 -1,93*2,20*0,40  -1,70 
 -2,33*0,25*0,40  -0,23 
Op6 1,65*(2,82+3,55)/2*0,40  2,10 
Op7 1,20*2,62*0,40  1,26 
Op8 5,49*2,62*0,40  5,75 
Op9 2,50*(2,82+3,61)/2*0,40  3,22 
 -2,20*2,20*0,40  -1,94 
 -2,60*0,25*0,40  -0,26 
 1,12*3,61*0,40  1,62 
Op10 2,21*(3,61+3,83)/2*0,40  3,29 
 -2,20*2,20*0,40  -1,94 
 -2,60*0,25*0,40  -0,26 
Op11 3,89*3,61+0,40  14,44 
Op12 2,88*2,61*0,40  3,01 
 2,90*(2,61+3,61)/2*0,40  3,61 
 -1,40*2,20*0,40  -1,23 
 -1,80*0,25*0,40  -0,18 
 -0,80*1,20*0,40  -0,38 
 -1,20*0,25*0,40  -0,12 
Op 1" -(4,10+2,36)*0,15*0,40  -0,39 
Op 1 -(4,80*4)*0,15*0,40  -1,15 
Op 5 -4,64*0,15*0,40  -0,28 
Op 6 -1,31*0,15*0,40  -0,08 
Op 9 -2,63*0,15*0,40  -0,16 
Op 10 -2,74*0,15*0,40  -0,16 
Op 11 -4,15*0,15*0,40  -0,25 
Op 12 -3,05*0,15*0,40  -0,18 
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V5 -0,40*0,40*2,62  -0,42 
V4 -0,40*0,40*4,14*2   -1,32 
 SKUPAJ m3:  68,21 
    
3. Dobava in montaža fabriciranih ytong preklad, širine 25 cm, dolžine do 150 cm:   
O1 1,00*2  2,00 
O2 1,20*3  3,60 
O3 1,20*3   3,60 
 SKUPAJ m1:  14,00 
    
4. Dobava in montaža fabriciranih ytong preklad, širine 20 cm, dolžine: do 200 cm:   
O4 1,60*3   4,80 
 SKUPAJ m1:  4,80 
    
5. Dobava in montaža UE 40 elementa za preklade, dolžine nad 200 cm:   
O5 1,80  1,80 
O6 2,60  2,60 
VV1 2,33   2,33 
 SKUPAJ m1:  6,73 
    
6. Dobava in montaža UE 40 elementa horizontalne vezi po naklonu stehe:   
Op 1" 4,10+2,36  6,46 
Op 1 4,80*4  19,2 
Op 5 4,64  4,64 
Op 6 1,31  1,31 
Op 9 2,63  2,63 
Op 10 2,74  2,74 
Op 11 4,15  4,15 
Op 12 3,05   3,05 
 SKUPAJ m1:  44,18 
    
7. Dobava in montaža UE 40 elementa horizontalne vezi po zidu kjer je kap:   
Op 2+3 6,2  6,2 
Op 4 4,64  4,64 
Op 7 1,6  1,6 
Op 8 5,89  5,89 
Op 12 3,28   3,28 
 SKUPAJ m1:  21,61 
    
8. Dobava in zidanje s protipotresnimi zidnimi bloki PTB 5, debeline 40 cm   
V 2,62*4  10,48 
V1 2,62  2,62 
V2 3,23  3,23 
V3 2,62  2,62 
V4 4,14*2  8,28 
V5 2,62  2,62 
V6 3,84  3,84 
V7 2,62  2,62 
V8 2,62   2,62 
 SKUPAJ m1:  38,93 
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10. Dobava in zidanje vertikalne vezi z ytong zidnimi ploščami, debeline 10 cm 0,88m2/m1, z 
vgradnjo armature, 5,5 kg/m1, in betonom  
C  25/30 0,05m3/m1  
 
V9 3,36*2   6,72 
 SKUPAJ m1:  6,72 
    
 FASADERSKA DELA   
    
1. Izdelava tankoslojne fasade s silikatnim zaključnim ometom   
 enake kot pri AB zidu, debelem 20 cm m2 208,07 
 razlika do zida, debelega 40 cm m2 6,55 
 SKUPAJ m2:  214,62 
 dodati za debelino izolacije 4 cm m2 1,64 
 dodati za debelino izolacije 5 cm m2 1,97 
 dodati za debelino izolacije 6 cm m2 2,29 
 dodati za debelino izolacije 7,50 in 8 cm m2 2,95 
 dodati za debelino izolacije 10 cm m2 3,60 
 dodati za debelino izolacije 12 cm m2 4,26 
 dodati za debelino izolacije 14 cm m2 4,91 
 dodati za debelino izolacije 16 cm m2 5,57 
    
    
 KAMNOSEŠKA DELA   
    
1. Dobava in polaganje zunanjih granitnih polic, debeline 3 cm   
 enake izmere kot AB zid,debel 20 cm m1 18,24 
    
2. Dobava in polaganje notranjih marmornatih polic, debeline 3 cm   
 enake izmere kot AB zid, debel 20 cm m1 10,26 
    
3. Izdelava in dobava in montaža RF konzol pod zunanjimi okenskimi policami   
 enake izmere kot AB zid, debel 20 cm kos 18,00 
    
4. Dobava in montaža nalimkov na police   
 enake izmere kot AB zid, debeline 20 cm kos 26,00 
    
    
 OKNA IN VRATA   
    
1. Dobava in montaža oken:    
 dimenzije 60 x 80 cm kos 2,00 
 dimenzije 80 x 100 cm kos 3,00 
 dimenzije 80 x 120 cm kos 3,00 
 dimenzije 120 x 120 cm kos 3,00 
 dimenzije 140 x 220 cm kos 1,00 
 dimenzije 220 x 220 cm kos 2,00 
    
2. Dobava in montaža vrat:   
 dimenzije 194 x 230 cm kos 1,00 
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o debelina notranjega ometa, debeline 2,5 cm  
z debelina zidu (cm)  
t debelina fasade (cm)  
Pn širina notranje police (cm)  
d debelina okenskega okvira, debelega 7 cm.  
Pz  širina zunanje police (cm)  
       
 Pn =(z-d)*2/3+o+3cm 
  
 Pz =(z-d)*1/3+t+5cm  
       
Širina zunanje police:     
       
                          Deb. zidu (cm) 
Deb. Izolacije (cm) 20 25 30 38 40 
4 13 15 17 19 20 
5 14 16 18 20 21 
6 15 17 19 21 22 
8 17 19 21 23 24 
10 19 21 23 25 26 
12 21 23 25 27 28 
14 23 25 27 29 30 
16 25 27 29 31 32 
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Širina notranjih polic :     
       
Deb. zidu (cm) 20 25 30 38 40  
Širina notranje police (cm) 14 18 21 26 28  
       
Širina konzole zunanjih polic:     
       
                Deb. zidu  (cm) 
 
Deb. izolacije (cm) 
20 25 30 38 40 
 
 
4 3 3 - - -  
5 3 3 3 - -  
6 3 3 3 - -  
8 5 3 3 3 -  
10 5 5 3 3 3  
12 8 5 5 3 3  
14 8 8 5 5 3  
16 8 8 8 5 3  
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